
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020
Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

 „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník 
GEOSAN GROUP a.s. 
IČO: 28169522
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: , výkonným ředitelem, na základě plné moci 
                    , výrobním ředitelem na základě plné moci 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
číslo účtu: 

Společník 
PKS stavby a. s.
IČO: 46980059
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 

        Ing. Jaroslavem Kladivou, členem představenstva   
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
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Dodatek č. l Smlouvy 0 dílo
çíslo Smlouvy objednatele: SM 2017/0020
Císlo Smlouvy Zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - ěepy
Zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:
Mgr. Jitkou Synkovou, StarOStkOu Městské části Praha I 7
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spoĜitelna, a.S.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby - Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník
GEOSAN GROUP a.S.
IČO: 28169522
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupený:_, výkonným Ĝeditelem, na Základě plné moci

, výrobním Ĝeditelem na Základě plné moci
Zapsaný: v obchodním rejstĜíku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu:_
_

Společník
PKS stavby a. s.
IČO: 46980059
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, pĜedsedou pĜedstavenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, členem pĜedstavenstva
Zapsaný: v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 dílo
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Dodatek č. l Smlouvy 0 dílo
çíslo Smlouvy objednatele: SM 2017/0020
Císlo Smlouvy Zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/ 12b, 163 02 Praha 6 - ěepy
Zastoupená ve věcech podpisu tohoto Dodatku č. 1:
Mgr. Jitkou Synkovou, StarOStkOu Městské části Praha I 7
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spoĜitelna, a.S.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby - Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník
GEOSAN GROUP a.S.
IČO: 28169522
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zastoupený:_, výkonným Ĝeditelem, na Základě plné moci

, výrobním Ĝeditelem na Základě plné moci
Zapsaný: v obchodním rejstĜíku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu:_
_
Společník
PKS stavby a. s.
IČO: 46980059
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, pĜedsedou pĜedstavenstva

Ing. Jaroslavem Kladivou, členem pĜedstavenstva
Zapsaný: v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 dílo
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Čl. 1 Účel dodatku

1.1 Ve smyslu  ustanovení  článku XXVI. odst.  26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní 
strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňují a mění články 

II. Oprávněné osoby ve věcech technických
III. Předmět smlouvy a rozsah plnění
VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla 
VIII. Celková cena za dílo a její splatnost 
příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů zhotovitele 

výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno. 

II. Oprávněné osoby ve věcech technických

Oprávněné osoby ve věcech technických na straně zhotovitele (odst. 2.1 Smlouvy o dílo) 

 ředitel závodu, 

 hlavní stavbyvedoucí, 

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla. 
Rozsah je dán změnovými listy v příloze č. 1 Dodatku č. 1. 

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

3.1 Termín prvního milníku dle smlouvy o dílo (bod 7.4 písm. a): 
            do 100 dnů od zahájení prací 

Prodloužení tohoto termínu o 42 dnů.
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ČI. 1 Účel dodatku

1.1 Ve Smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 Výše uvedené Smlouvy Se Smluvní
Strany dohodly na následujících Změnách Smlouvy.

1.2 Tímto Dodatkem č. l se doplňují a mění články

II. Oprávněné Osoby ve Věcech technických
III. PĜedmět smlouvy a rozsah plnění
VII. Zahájení provádění díla a doba provedení dfla
VIII. Celková cena za dílo a její splatnost
pĜfloha č. 5 Smlouvy o dflo - Seznam subdodavatelů zhotovitele

výše uvedene smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Oprávněné osoby Ve věcech technických

Oprávněné osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele (odst. 2.1 Smlouvy o dílo)

_ Ĝeditel Závodu.

_hlavní stavbyvedoucí,

III. PĜedmět Smlouvy a rozsah plnění

PĜedmět smlouvy se rozšiĜuje o provedení víceprací nezbytných k Ĝádnému dokončení díla.
Rozsah je dán Změnovými liSty v pĜíloze č. 1 Dodatku č. 1.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

3.1 Termín prvního milníku dle smlouvy o dílo (bod 7.4 písm. a):
do 100 dnů od Zahájení prací

Prodloužení tohoto termínu o 42 dnů.
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ČzyvutsrponmlkjihgfedcbaZXVUTSRPONMLKJIHGEDCBAI. 1 Účel dodatku

1.1 Ve Smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 Výše uvedené Smlouvy Se Smluvní
Strany dohodly na následujících Změnách Smlouvy.
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II. Oprávněné Osoby ve Věcech technických
III. PĜedmět smlouvy a rozsah plnění
VII. Zahájení provádění díla a doba provedení dfla
VIII. Celková cena za dílo a její splatnost
pĜfloha č. 5 Smlouvy o dflo - Seznam subdodavatelů zhotovitele

výše uvedene smlouvy a to jak níže uvedeno.

II. Oprávněné osoby Ve věcech technických

Oprávněné osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele (odst. 2.1 Smlouvy o dílo)

_ Ĝeditel Závodu.
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do 100 dnů od Zahájení prací

Prodloužení tohoto termínu o 42 dnů.
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VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 1 za provedení víceprací byla stanovena mezi účastníky takto:  

Cena bez DPH 801 481,00 Kč
DPH 21 % 168 311,01 Kč
Celkem vč. DPH             969 792,01 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 1 
Bez DPH 291 201 481,00 Kč
DPH 21 %     61 152 311,01 Kč
Cena za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 352 353 792,01 Kč

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů zhotovitele

Aktuální seznam subdodavatelů zhotovitele je uveden v příloze č. 2 Dodatku č. 1.

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní  strany  deklarují,  že  ostatní  části  smlouvy  zůstávají  tímto  dodatkem 
nezměněné.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a  srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  nebo  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.  
Smluvní  strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost  potvrzují 
svým podpisem.

2.3 Tento  Dodatek  č.  1  je  vyhotoven  v pěti  stejnopisech  o  stejné  platnosti,  z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.

2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv

2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy, Příloha č. 2 – aktuální seznam 
subdodavatelů zhotovitele, Příloha č. 3 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.
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VIII. Celková cena Za dílo a její Splatnost

Cena Dodatku č. 1 za provedení víceprací byla stanovena mezi účastníky takto:

Cena bez DPH 801 481,00 Kč
DPH 21 % 168 311,01 Kč
Celkem vč. DPH 969 792,01 Kč

Celková cena Za dflo vč. Dodatku č. 1
Bez DPH 291 201 481,00 Kč
DPH 21 % 61 152 311,01 Kč
Cena Za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 352 353 792,01 Kč

PĜíloha č. 5 Smlouvy o dílo - Seznam subdodavatelů zhotovitele

Aktuální Seznam subdodavatelů Zhotovitele je uveden v pĜíloze č. 2 Dodatku č. 1.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Cl. 2
Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany deklarují, Že ostatní části Smlouvy Zůstávají tímto dodatkem
nezměněné.

Smluvní Strany prohlašují, Že si tento dodatek pĜed jeho podpisem pĜečetly, že byla
uzavĜena po Vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují
Svým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven V pěti Stejnopisech o Stejné platnosti, z nichž
objednatel obdrží tĜi vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních
stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveĜejnění prostĜednictvím registru smluv

PĜíloha č. 1: Oceněný výkaz výměr - Změnové listy, PĜíloha č. 2 - aktuální seznam
Subdodavatelů zhotovitele, PĜíloha č. 3 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.
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VIII. Celková cena Za dílo a její Splatnost

Cena Dodatku č. 1 za provedení víceprací byla stanovena mezi účastníky takto:

Cena bez DPH 801 481,00 Kč
DPH 21 % 168 311,01 Kč
Celkem vč. DPH 969 792,01 Kč

Celková cena Za dflo vč. Dodatku č. 1
Bez DPH 291 201 481,00 Kč
DPH 21 % 61 152 311,01 Kč
Cena Za dílo vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 352 353 792,01 Kč

PĜíloha č. 5 Smlouvy o dílo - Seznam subdodavatelů zhotovitele

Aktuální Seznam subdodavatelů Zhotovitele je uveden v pĜíloze č. 2 Dodatku č. 1.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Cl. 2
Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany deklarují, Že ostatní části Smlouvy Zůstávají tímto dodatkem
nezměněné.

Smluvní Strany prohlašují, Že si tento dodatek pĜed jeho podpisem pĜečetly, že byla
uzavĜena po Vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují
Svým podpisem.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven V pěti Stejnopisech o Stejné platnosti, z nichž
objednatel obdrží tĜi vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních
stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveĜejnění prostĜednictvím registru smluv

PĜíloha č. 1: Oceněný výkaz výměr - Změnové listy, PĜíloha č. 2 - aktuální seznam
Subdodavatelů zhotovitele, PĜíloha č. 3 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.
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2.7 Tento  dodatek  se  uzavírá  na  základě  usnesení  Rady  MČ  Praha  17  
č. Us RMČ  000307/2017 ze dne 12. 7. 2017.  

V Praze dne: ...................................        V Praze dne: ........................................      

......................................................               ..............................................................
              Mgr. Jitka Synková
            Výkonný ředitel Starostka MČ Praha 17

GEOSAN GROUP a. s.                                                               za objednatele

......................................................               
              
               Výrobní ředitel

GEOSAN GROUP a. s.

 za zhotovitele                                               

   DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č Us RMČ 000307/2017 ze dne 12. 7. 2017 

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 
a GEOSAN + PKS stavby 

 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

....................................                             .....................................

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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2.7 Tento dodatek Se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 17
č. Us RMC 000307/2017 ze dne 12. 7.2017.

V Praze dne: ................................... V Praze dne: ........................................

_ Mgr. Jitka Synková
Výkonný Ĝeditel Starostka MČ Praha 17
GEOSAN GROUP a. s. za objednatele

Výrobní Ĝeditel
GEOSAN GROUP a. s.

za Zhotovitele

DOLožKA

Na základě dikce § 43 zákona ě. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze V platném znění
a V Souladu S usnesením RMČ č Us RMČ 000307/2017 ze dne 12. 7. 2017

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavĜení smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17
a GEOSAN + PKS stavby

a potvrzuje se Splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

PověĜení členové zastupitelstva MČ Praha 17
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Stránka 4 z 4


	DOLOŽKA

