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DODATEK Č. 1 SmlouvY o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci
„Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž – Rekonstrukce pavilonu K“
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů 
Číslo smlouvy objednavatele: 

SML/543/2024-1
Číslo smlouvy zhotovitele: 

2416-1 

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:




Město Kroměříž

sídlo:




Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:


Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:




002 87 351

DIČ:




CZ 00287351

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.

č. účtu:




8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:


- ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města


- ve věcech technických:
xxx
xxx
1.2. Zhotovitel

název: 




FORMICA s. r. o.
adresa: 



Slovenská 2685, 760 01 Zlín
IČO: 




469 826 63
DIČ:




CZ46982663
statutární orgán: 


Ing. Petr Hrnčiřík, jednatel
telefon:




xxx
e-mail: 




xxx 
bankovní spojení: 


ČS a. s. Zlín
číslo účtu: 



xxx
za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Hrnčiřík
- ve věcech technických: 
Ing. Petr Hrnčiřík

2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1
2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/543/2024 dne 25. 10. 2024, na akci: „Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž – Rekonstrukce pavilonu K“ (dále jen „smlouva“).
2.2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je úprava finančního plnění, s finančním navýšením celkových nákladů z důvodu navýšení projekčních prací oproti původnímu záměru. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran s ohledem na navýšení objemu prací oproti původnímu zadání. Tímto dodatkem se v čl. 4 Cena díla upravují odst. 4.1., 4.3., 4.4. a 4.5.
3. ZMĚNY:
3.1. V čl. 4 odst 4.1 Smlouvy se mění cena za řádně zhotovené dílo: Cena za řádně zhotovené dílo se navyšuje o 660 000 Kč bez DPH. Původní znění čl. 4 odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním: 

„Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvním stranami ve smyslu zákona č. 526/1991 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

1 165 000,- Kč (bez DPH)
(slovy: jeden milion sto šedesát pět tisíc korun českých)

244 650,- Kč DPH 21%

1 409 650,- Kč (včetně DPH)
(slovy: jeden milion čtyři sta devět tisíc šest set padesát korun českých)“


3.2. V návaznosti na výše uvedené se mění i odst. 4.3., 4.4. a 4.5. Smlouvy týkající se rozpisu ceny. Jejich původní znění se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„4.3. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1. 
495. 000,- Kč (bez DPH), DPH 103. 950,- Kč, cena včetně DPH 598.950,- Kč

4.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.2. (zajištění vydání 
společného povolení v právní moci) 
45. 000,- Kč (bez DPH), DPH 9.450,-Kč, cena včetně DPH 54. 450,- Kč

4.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. 
625.000,- Kč (bez DPH), DPH 131.250,- Kč, cena včetně DPH 756.250,- Kč.“
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA). 
4.3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a její jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.6. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
4.7. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl tento dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
4.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
4.9. Smluvní strany ujednaly, že Dodatek č. 1 smlouvy uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran, druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 66. jednání, 
dne 07.03. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/66/1912.
Objednatel:




Zhotovitel:

V Kroměříži, dne: dle data el. podpisu

Ve Zlíně, dne: dle data el. podpisu
15.04. 2025




08.04. 2025
…………………………………………
        
…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný 



Ing. Petr Hrnčiřík
starosta města Kroměříže


jednatel FORMICA s. r. o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž – Rekonstrukce pavilonu K
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