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                                                                                                 č.j. NPU/16132/2025

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Liborem Karáskem, ředitelem územního odborného pracoviště v Telči

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 720008-60039011/0710

zástupce pro věcná jednání: xxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči
adresa: Hradecká 6, 588 56 Telč
tel.: +420 567 213 116, e-mail: sekretariat.telc@npu.cz
(dále jen „Objednatel“)
a

obchodní firma 


Korint stavební spol. s r. o.
se sídlem 


Donská 14/245
IČO: 



46683682


DIČ: 



CZ46683682
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 107928
Zastoupena: 

Ing. Radovanem Kubkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 

ČSOB, 110166108/0300
zástupce pro věcná jednání: 
xxx, tel. +xxx 
(dále jen „Zástupce zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)
Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“

Preambule
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/25/V00008386 pod názvem: Oprava zdi garáží a soklu čestného dvora Lannerova domu (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Účelem této Smlouvy je řádná a včasná realizace všech stavebních prací, služeb a dodávek, jejichž zhotovení je předmětem této Smlouvy.  
1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „Oprava zdi garáží a soklu čestného dvora Lannerova domu“ zahrnující stavební práce (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) podrobněji specifikované v dalších částech této Smlouvy, zejména

· v Příloze č. 1 Specifikace a položkový rozpočet díla - oceněný soupis stavebních prací, 

· v Technickém zadání, které tvoří přílohy č. 2. – 5., tj.: 
· fotodokumentace stavu před realizací;
· výkres zadní strany zdi garáží;
· závazné stanovisko vydané Městským úřadem v Telči dne 7.8.2024 pod č.j.  Telč 6419/2024/ORÚP a 
závazné stanovisko vydané Městským úřadem v Telči dne 15. 9. 2023 pod č.j.  Telč 7423/2023/ORÚP ze dne 7.8.2024;
· rozhodnutí o povolení stavby vydané Městským úřadem v Telči dne 23. 9. 2024 pod č.j. R/2024/12555/2.
1.2. Objednatel je povinen převzít dokončené Dílo ve smyslu čl. 4.3. až 4.7. Smlouvy a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě.

1.3. Místem provedení Díla je: objekt č.p. 6 na adrese: Hradecká, 588 56 Telč (dále označováno jako „Objekt“). Staveništěm se rozumí místo určené Smlouvou pro provádění Díla specifikované blíže Technickým zadáním (dále jen „Staveniště“).
1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované na nemovité kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Podmínky provádění Díla 
2.1. Strany musí při realizaci této Smlouvy jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy. Řádnou odbornou péčí je provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti (dále jen „Řádná odborná péče“).
2.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, s řádnou odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technickými normami, požadavky na výstavbu, v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, zejména s rozhodnutím stavebního úřadu, dokumentací pro provádění stavby, jakož i pokyny Zástupce objednatele. 
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem Technického zadání, které tvořilo přílohu zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, přičemž Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne dokumenty, které jsou součástí Technického zadání v elektronické podobě Zhotoviteli opětovně kdykoliv i po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených osob.
2.5. Zhotovitel musí dodat veškeré výstupy specifikované ve Smlouvě nebo Technickém zadání a zajistit veškerý personál Zhotovitele v odpovídajícím počtu a složení, věci určené pro Dílo, spotřební materiál, jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro provedení Díla a odstranění všech vad.

2.6. Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.
2.7. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody nebo vady plnění způsobené Objednateli nebo třetím stranám svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, Zhotovitel prokáže při předání Díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran. 

2.8. Zhotovitel je dále při provádění Díla povinen:

· učinit veškerá podání, nejsou-li již obsaženy v Technickém zadání,

· zaplatit všechny související poplatky, nejsou-li obsaženy v Technickém zadání – místní poplatek zábor veřejného prostranství při záboru delším než 30 dní, 

· zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z právních předpisů;
· zajistit, aby práce na Stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění,
· průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění Díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy provádění Díla, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to minimálně 1x týdně, v období, kdy jsou prováděny práce na Díle; Zástupce objednatele je oprávněn v odůvodněných případech požádat o častější provedení fotodokumentace; fotodokumentaci (chronologicky seřazenou a věcně popsanou) Zhotovitel předá Objednateli na CD/DVD/USB disku při předání Díla,
· zajištění všech nezbytných atestů a revizí dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v účinném znění, a dle případných jiných právních nebo technických předpisů (podle ČSN) platných v době provádění a předání Díla, zajištění prohlášení o shodě, zajištění předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, manuálů návodů k obsluze a záručních listů v českém jazyce, včetně jejich předání Objednateli.

2.9. Zhotovitel je dále povinen ve vztahu ke Staveništi zejména:

· zajistit vytyčení prostorové polohy Stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací nebo dokumentací pro povolení záměru (ev. dokumentací pro stavební či společné povolení dle dřívějších předpisů) a dokumentací pro provádění stavby,
· zajistit, aby na Staveništi byla k dispozici dokumentace pro povolení záměru (ev. dokumentace pro stavební či společné povolení dle dřívějších předpisů) a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné Stavby, popřípadě jejich kopie,

· zajistit vybudování, provoz a údržbu kompletního zařízení Staveniště, jeho požární ochranu, ekologickou ochranu, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení Staveniště včetně úhrady poplatků,

· neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na Stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, 
· dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;

· zabezpečit Staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob;

· zajistit ochranu Díla až do jeho dokončení a převzetí, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;

· zajistit pravidelný úklid Staveniště a jeho okolí, a to v případě zdi garážových stání týdně a v případě opravy soklu čestného dvora Lannerova domu přiměřeně denně vzhledem k zaměstnaneckému provozu pracoviště,
· uvedení veškerých Zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do stavu tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, popř. do původního stavu se zohledněním stavebních prací, které jsou prováděny dle této Smlouvy, a po dokončení Díla předání dotčených ploch, objektů a zařízení zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

· zajistit celkový úklid Staveniště a okolí před předáním a převzetím Díla, který bude zahrnovat kompletní úklid a vyčištění Staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.
3. Kontrola provádění Díla

3.1. Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla. Zhotovitel musí bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.

3.2. Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Výzva musí být učiněna Zhotovitelem alespoň 2 pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

3.3. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

3.4. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.

3.5. O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

3.6. Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání funkčních zkoušek Díla nebo dalších zkoušek, jsou-li specifikovány ve Smlouvě, Technickém zadání nebo dohodnuté Stranami. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.

3.7. Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny zkoušky uvedené dle předchozího odstavce Smlouvy, které musí být provedeny před převzetím Díla, ledaže Objednatel požaduje jinak.

3.8. Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, materiál nebo technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním požadovat (zejm. formou zápisu do stavebního deníku), aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového materiálu nebo technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

3.9. Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou za 14 dní, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

3.10. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření Zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků Zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.

3.11. Jednání kontrolního dne vede ředitel NPÚ, ÚOP v Telči, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

3.12. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze stran požádá. Prezenční listinu z kontrolního dne, jejíž přílohou bude zápis z kontrolního dne, všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele a jeho čistopis bude zaslán zúčastněným stranám; zápis se považuje za odsouhlasený, pokud k němu nebudou uplatněny připomínky do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

4. Doba pro dokončení, předání a převzetí díla
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

4.1.1. Lhůta pro předání a převzetí Staveniště: do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele  

4.1.2. Lhůta pro zahájení provádění Díla: dnem převzetí Staveniště 
4.1.3. Doba pro dokončení Díla: nejpozději do 2 měsíců od převzetí staveniště, nejpozději však do 30. 09. 2025.
4.1.4. Lhůta pro odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění Staveniště: do 5 dnů ode dne vystavení Protokolu o převzetí Díla; po této lhůtě je oprávněn na Staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění drobných nebo ojedinělých vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí Díla.
4.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
4.3. Dílo je dokončeno, pokud byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení funkčních zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat.
4.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla v dostatečně přiměřené lhůtě (alespoň 10 pracovních dní) před Dobou pro dokončení Díla. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

4.5. Zástupce objednatele musí do 10 pracovních dnů ode dne výzvy Zhotovitele k převzetí Díla: 
a. vydat Protokol o převzetí Díla, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;

b. odmítnout převzetí Díla formou písemného oznámení; Zástupce objednatele musí v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí, a termín pro jejich odstranění (není-li termín stanoven, pak ve lhůtě 15 pracovních dní).

4.6. Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

4.7. Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Protokolu o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

5. Smluvní cena a platební podmínky
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet v celkové výši 571 407,47 Kč vč. DPH.
5.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.3. Ceny uvedené v Rozpočtu obsahují veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením Staveniště, režijní náklady, zisk a ostatní náklady související s plněním podmínek dle této Smlouvy. 
5.4. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
5.5. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
a. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH,
b. v průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodnou na nepodstatných změnách závazku ze Smlouvy.
5.6. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků. 

5.7. Zhotovitel je oprávněn k zaplacení smluvní ceny po vydání oboustranně podepsaného Protokolu o převzetí díla, ve kterém bude konstatováno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků ve výši smluvní hodnoty prováděného Díla oceněné podle odstavce 1 ve spojení s odstavcem 8 tohoto článku Smlouvy při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

5.8. Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu dokončení Díla soupis skutečně provedených prací vykazující částky, které považuje za oprávněné. Zástupce objednatele musí vyúčtování bez zbytečného odkladu od jeho doručení posoudit a odsouhlasit soupis skutečně provedených prací či jej vrátit zpět s připomínkami.

5.9. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den období, v němž byly provedeny práce, služby nebo dodávky, jež jsou předmětem fakturace.

5.10. Daňový doklad k platbě za cenu Díla lze vystavit až po odsouhlasení Protokolu o převzetí díla. Objednatel je povinen vyjádřit své stanovisko k vyúčtování nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne předložení vyúčtování, jinak platí, že s vyúčtováním souhlasí. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v soupisu skutečně provedených prací do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a Protokolu o převzetí díla.
5.11. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti (název Díla) a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5.12. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

5.14. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
6. Pojištění 

6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených personálem zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností s limitem nejméně ve výši 75% ze smluvní ceny Díla bez DPH. 

6.2. Zhotovitel je povinen pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění Díla až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání díla je udržovat v platnosti a účinná. Náklady na pojištění jsou zahrnuty ve smluvní ceně Díla.

6.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Zhotovitel Objednateli před uzavřením této Smlouvy, a dále je Zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění Díla. 

7. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce v souladu s ust. § 166 Stavebního zákona. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení stanoví prováděcí právní předpis ke Stavebnímu zákonu. 
7.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět Zhotovitel, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle právních předpisů.
7.3. Po dokončení Díla předá Zhotovitel originál stavebního deníku Objednateli; v případě jeho vedení v elektronické formě jej Zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu.

7.4. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení Smlouvy.
8. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

8.1. Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o převzetí Díla, a to v době uvedené v tomto protokolu (není-li uvedeno, pak ve lhůtě 15 dnů od podpisu Protokolu o převzetí Díla).

8.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na dodacím listu vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před ustanovením této Smlouvy. Počátek běhu záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Protokolu o převzetí Díla.

8.3. Jestliže se objeví vada nebo poškození Díla před uplynutím příslušné záruční doby, musí Objednatel o existenci vad nebo poškození Zhotovitele písemně informovat. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatelem připomínkován.

8.4. Po zahájení běhu záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatelem.

8.5. Zhotovitel musí na základě oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny a odstranění vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o vadě, případně v době dohodnuté Stranami. 
8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Dílo nebo jeho část díla bude mít vady či nedodělky, které se projevily v záruční době, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.

8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady (uvedené v Protokolu o převzetí či vady, které se objevily v záruční době) ve lhůtách uvedených podle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy, může Objednatel:

a. požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý den trvání prodlení nebo 

b. odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů, jakož i od Smlouvy odstoupit;

c. není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

8.8. Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

9. Kvalifikace zhotovitele, klíčové osoby a využití podzhotovitelů

9.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat personál Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel a personál Zhotovitele je povinen být kvalifikovaný pro provedení Díla po celou dobu provádění Díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. Nesplňuje-li personál Zhotovitele příslušnou kvalifikaci, je Objednatel oprávněn tyto osoby vykázat ze Staveniště a současně je oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

9.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím klíčových osob, a to:
Hlavní stavbyvedoucí: xxx, +xxx
Provádět Dílo prostřednictvím osoby hlavního stavbyvedoucího znamená pro účely této Smlouvy fyzickou přítomnost hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně v době, je Dílo realizováno; hlavní stavbyvedoucí je rovněž povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Hlavní stavbyvedoucí zaznamená svou přítomnost do stavebního deníku. Povinnost provádět Dílo prostřednictvím příslušné osoby není dle této Smlouvy porušena, pokud k nepřítomnosti dojde z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, čerpání řádné dovolené, preventivní zdravotní péče apod., o čemž Zástupce zhotovitele informuje Zástupce objednatele, a zajistí zastupitelnost prostřednictvím jiné osoby. 
9.3. Objednatel nepřipouští zapojení podzhotovitelů.
10. Smluvní pokuta

10.1. Smluvní strany mají právo na zaplacení smluvních pokut uvedených v jiných částech Smlouvy a dále na smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy.

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení, jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení Díla podle článku 4.1.3. Smlouvy.
10.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, jestliže se Hlavní stavbyvedoucí nedostaví na kontrolní den dle čl. 3.9. Smlouvy.
10.3. Pokud Zhotovitel nebude udržovat v platnosti pojištění po celou požadovanou dobu nebo nedoloží její existenci Objednateli nebo ve stanovené lhůtě dle čl. 6 této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má Objednatel též právo od této Smlouvy odstoupit. 

10.4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 9.1. nebo 9.2. Smlouvy týkající se povinnosti provádět Dílo dle této Smlouvy zde uvedenými osobami, jakož i porušení povinnosti ohledně změny osoby, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, nebo od této Smlouvy odstoupit.
10.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 9.3. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to i opakovaně.
10.6. V případě prodlení Objednatele s placením smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.

10.7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

10.8. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

10.9. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne smluvní cenu stanovenou v Kč bez DPH.
11. Ukončení smlouvy

11.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:

a. písemnou dohodou smluvních stran,

b. odstoupením od Smlouvy,
c. výpovědí Objednatele.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, zejména (nikoliv však výlučně) v případech:
a. jestliže je Zhotovitel v prodlení se zahájení provádění Díla nebo s Dobou pro dokončení Díla o více než 20 pracovních dní,
b. jestliže Zhotovitel v průběhu plnění opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, nepostupuje s náležitou rychlostí či jinak neplní Smlouvu, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál Smlouvu porušuje nebo nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 14 dnů poté, co obdržel výzvu Objednatele, 
c. nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících ze skutečností dle čl. 1.4. Smlouvy,

d. nedodržení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 6 nebo čl. 7 této Smlouvy, pokud nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Zástupcem objednatele.

11.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech:
a. je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) Zhotovitele,

b. je-li soudem rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele.

11.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy, v případech stanovených v jiných částech této Smlouvy nebo v případě porušení smluvních povinností Objednatele vyplývajících z této Smlouvy, zejména v případech:
a. jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu Zhotovitele k nápravě nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě v přiměřené době poté, co obdržel výzvu Zhotovitele.  

11.5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.

11.6. Objednatel může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v ust. § 223 ZZVZ, zejména v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě výpověď ze Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď či odstoupení obdržel.
11.7. Bez zbytečného odkladu po odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi musí Zhotovitel:
a. zajistit Stavbu před poškozením, 
b. skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s výpovědí či odstoupení vydán pokyn k jejich bezodkladnému dokončení;
c. předat výstupy Zhotovitele, technologická zařízení, materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;
d. vyklidit a předat zpět Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.

11.8. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy nebo zákonné povinnosti ze strany Zhotovitele, má Objednatel nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut.
11.9. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodů dle čl. 11.2., 11.3. nebo odstoupí-li či vypoví Smlouvu dle čl. 11.6. této Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a náhradu nákladů na materiál či věci určené pro Dílo předané či již provedené na Díle; Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku. 
11.10. Odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů dle čl. 11.4. Smlouvy, má Zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny odpovídající skutečně provedeným pracem, službám a dodávkám provedeným na Díle, řádně předaných výstupů Zhotovitele a nákladů na věci určené pro Dílo předané či provedené na Díle, eventuálně právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku, které mu v důsledku předčasného ukončení Smlouvy vznikly.
11.11. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení Smlouvy. 
12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel. 
12.2. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

12.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
12.4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

12.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

12.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.7. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. 

12.8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

12.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 
Specifikace a položkový rozpočet díla (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: 
Fotodokumentace stavu před realizací 

Příloha č. 3: 
Výkres zadní strany zdi garáží
Příloha č. 4:
Závazná stanoviska 
Příloha č. 5 
Rozhodnutí o povolení stavby
	V Telči dne .................................
……………………………………………………

Národní památkový ústav

Ing. Libor Karásek
ředitel, NPÚ, ÚOP v Telči
Objednatel

	V Praze dne ………………….
……………………………………………………

Korint stavební
Ing. Radovan Kubek
jednatel
Zhotovitel
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