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DODATEK Č. 2 

 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ STAVBY č. 17/24/0090  

na provedení stavebních prací 

„ZBD Londýnská – 1. etapa" 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  

 (dále jen jako „Dodatek č. 2“) 

 

 

Smluvní strany:  
Objednatel:   STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Sídlo:     nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  

Zastoupený:   Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města  

ve věcech technických oprávněn k jednání: Kristýna Růžičková, pověřena funkcí vedoucí oddělení 

investic 

   Mgr. Karla Hackelová, referent oddělení investic 

IČO:   00262978  

DIČ:     CZ00262978  

Bankovní spojení:  

(dále jen „objednatel“)  
 

a   

Zhotovitel:                       EUROVIA CZ a.s.              

Sídlo:   U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, Michle, 

Kontaktní adresa:  EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec  

Zastoupený:  Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné  

   moci ze dne 24. 11. 2024 

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek   

       Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí  

IČO:   45274924  

DIČ:   CZ45274924  

bank. spojení:   

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  

(dále jen „zhotovitel“)  

(společně také jen „smluvní strany“)  

 

 

I.  Předmět 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 17/24/0090 uzavřené dne 3. 9. 2024 (dále 

jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ujednání SOD, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 

2024 (dále jen „Dodatek č. 1“) z důvodu vypořádání závazků na základě geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby „ZBD Londýnská – 1. etapa“.   

2. Smluvní strany se dohodly na změně, resp. snížení rozsahu předmětu plnění o méněpráce, které 

byly zjištěny po provedení stavebních prací na díle a po provedení geodetického zaměření 



 

 

2 
 

skutečného provedení stavby. V důsledku snížení rozsahu předmětu plnění se smluvní strany 

dohodly na snížení konečné ceny díla.  

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % 

původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

 

II. Změna rozsahu předmětu plnění 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, v důsledku zjištění přesného rozsahu provedených prací 

vyplývajícího z geodetického zaměření skutečného provedení stavby, na snížení rozsahu předmětu 

plnění dle SOD. Méněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 

tohoto Dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí.  

 

III.  Změna ceny 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, v důsledku změny rozsahu předmětu plnění dle předchozího 

článku, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD ve znění Dodatku č. 1, a to na jejím 

celkovém snížení o částku 593 857,12 Kč bez DPH, tj. 718 567,11 Kč včetně DPH. 

Celková cena za dílo dle původního znění SOD 17/24/0090:  13 710 000,00 Kč bez DPH 

   2 879 100,00 Kč DPH 21% 

  16 589 100,00 Kč včetně DPH 

Cena díla na základě Dodatku č. 1    14 359 012,85 Kč bez DPH 

   3 015 392,70 Kč DPH 21% 

 17 374 405,55 Kč včetně DPH 

Cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2   13 765 155,74 Kč bez DPH 

   2 890 682,70 Kč DPH 21% 

 16 655 838,44 Kč včetně DPH 

 

2. Méněpráce jsou oceněny ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a je 

jeho nedílnou součástí. 

IV. Doložky  

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.  

3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku 
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č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 

případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

 

V. Ostatní ujednání 

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán 

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky 

podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi 

Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.  

3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. 
Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, 

v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se 

ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.  

4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto 

prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 568/2025 ze dne 

15. 4. 2025. 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2  

                

 

 

 

  V …………… dne:                                                    V ………….. dne:    
 

 

   

 

                    

 -------------------------------------------      -----------------------------------------   

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.                                               Ing. Miroslav Slatinka 

        primátor města  ředitel závodu Liberec  

 na základě plné moci 
 



F115a Změnový list 
  

  

  

= xf 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 002 
Zhotovitel: | EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Komu: Statutární město Liberec Datum: 1. 4. 2025 

    
Název akce: „ZBD Londýnská — 1. etapa“ 

  

        
  

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně: 
odeslání/ xXx 
předání/datum: 

Odkazy na přílohy: |Příloha č. 1 — rozpočet 
na výkresy: 

  

na rozpočtové podklady: | Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet 
    na jinou část smlouvy: 
  

Popis a zdůvodnění změny: 
Jedná se o konečné vyúčtování stavby po provedení geodetického zaměření 
dokončeného díla. 1 

  

Důvod záměr chyba v chyba vyšší |jiné okolnosti 
vícepráce/méně |objednatele |projektové zhotovitele |moc 
práce dokumentaci x 

            

Počet připojených listů výkresů změny: 
  

Ocenění změny: 
Celkem -593 857,12 Kč (bez DPH) 

  

Nově navržená změna sjednané ceny díla Změna času plnění: 
13 765 155,74 Kč - 

    
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 593 857,12 Kč bez DPH 

  

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 
  

Zástupce zhotovitele: 

(Zhotovitel vypracoval tento Změnový list 
údaje jsou pravdivé. 

všechny uvedené   M AL aaa aaa nan Datum (u    



  

PŘIJETÍ ZMĚNY 
  

Posouzení změny: 
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: , 
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a OTSKP v CU 2024 
1 
Putvodnění dodatečných stavebních prací za užití $ 222, odst. 4 ZZVZ) 

- hodnota změny nepřekročí 30% původní hodnoty závazku 

Stanovisko projektanta (AD): 
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny 

4 o 115 -04- 2005 
2eeereennnl An. P Datum........... 

  

 

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: 
TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí. 

| ....ooo0000 ron one e one R anon ako P Datun“ 5 5 

Zástupce objednatele: 
Objednatel posoudil fin
(ooo ee eee nenene ne nenene 

    Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady 
potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / 
nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou 
předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být 
[zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.    
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