
DOHODA O NAROVNÁNÍ

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO: 659 93 390

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

CZ65993390 
státní podnik 
10006-15937031/0710 
zjq4rhz

a

2. Společnost PGP/APIS -  RD na PP pro menší zakázky 2023 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost 
KB a.s.

při elektronickém podpisu zastoupen 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

na základě plné moci ze dne 1.7.2024

tel:
jako Správce společnosti „ PGP/APIS -  RD na PP pro menší zakázky 2023 
a
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle
61853267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

zastoupen:
jako Společník společnosti „ PGP/APIS -  RD na PP pro menší zakázky 2023 

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé
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Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 13.10.2023 Smlouvu č. smlouvy objednatele: 02PB-000827, č. smlouvy 
konzultanta: 23-271, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003.

Název související veřejné zakázky: D3 0303 Odpočívka Dunávice -  TES, EIA (dopracování), DUSP, IC, 
TP, AD (bez BIM) a dne 30.4.2024 Dodatek č. 1 (dále jako „Smlouva").

Předmětem Smlouvy je mj. i aktualizace dokumentu EIA, pro jehož předložení Krajskému úřadu 
Středočeského kraje bylo nutné získat písemný souhlas městyse Netvoříce s napojením odpočívky Dunávice 
na COV Netvoříce a na vodojem Netvoříce. Vzhledem k tomu, že tento souhlas je nezbytným podkladem 
pro dopracování dokumentace EIA a městys Netvoříce ho do dnešního dne nevydal („událost"), došlo ke 
zpoždění dílčího plnění Smlouvy, nikoli však z důvodu na straně Konzultanta, ale dle Pod-čl. 4.4.1 písni, b) 
Smluvních podmínek (Vzorová smlouva pro poskytnutí služeb mezi Objednatelem a Konzultantem - obecná 
a zvláštní podmínky pro projektové práce), tedy z důvodů přičitatelným třetím stranám. Konzultantovi tak 
vznikl nárok na prodloužení doby dílčího plnění Smlouvy.

Článek I.
Předmět dohody

1. S ohledem na výše uvedené Objednatel nárok na prodloužení doby dílčího plnění Smlouvy uznává. 
V závislosti na finálním termínu stanoveným Krajským úřadem Středočeského kraje pro předložení 
aktualizace dokumentace EIA, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby dílčího plnění v části 
aktualizace dokumentace EIA do 17.2.2025. Konzultant v této lhútě dílčí plnění dokončil a aktualizovaná 
dokumentace EIA byla dne 17.2.2025 předložena na Krajský úřad Středočeského kraje.

2. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou jsou všechny jejich nároky z této události vypořádány. 
Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům 
se Konzultant výslovně vzdává jakéhokoliv dalšího nároku v souvislosti s uvedenou událostí.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavírají svobodně a vážně, že její obsah považují za určitý a 
srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující.

2. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

3. Tato Dohoda je plataá dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
Smluvními stranami.

4. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DOHODY K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diqitálně podepsal 

Datum: 2025.03.10 13:33:09

Digitálně podepsal +0100

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.04.2025 00:06:00
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