
[bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. 

[bookmark: bookmark3]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark4]Objednatel: 
Paracelsus Medic, a. s.
se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
IČ: 11647353
bank. spoj.: Komerční banka, a. s.
zástupce: Richard Anelt, v plné moci
(dále objednatel)
Zhotovitel:
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 60279524
DIČ: CZ60279524
Bank. spoj.: ČSOB a. s., pobočka Most 
Číslo účtu: 615211963/0300
Zástupce: Ing. Mgr. Marek Hartych, generální ředitel
zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994
(dále zhotovitel) 


dále společně též jako „smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřený dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.
[bookmark: bookmark8](dále jen „dodatek")
[bookmark: bookmark10]
I. Preambule 
[bookmark: bookmark11]Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ze dne 11. 11. 2024, jejímž předmětem bylo zpracování dvou žádostí o podporu v klientském portálu SFPI na projekty s názvem „DNB Drahkov I.“ a „DNB Drahkov II.“. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31. 07. 2025. 

II. Předmět dodatku
Smluvní strany konstatují, že k datu podpisu tohoto dodatku nebyla zhotoviteli předána dokumentace nezbytná pro podání žádosti dle čl. VI. bod 6 smlouvy o dílo, a tedy z důvodů ležících na straně objednatele nelze dílo dokončit ve smluveném termínu. V souladu s tímto ustanovením se smluvní strany dohodly, že nový termín pro dokončení díla se stanovuje na dobu 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne řádného předání veškeré chybějící dokumentace zhotoviteli.

V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou pro řádné dokončení díla nejpozději do 17. 07. 2025, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli přiměřenou cenu odpovídající rozsahu již provedených prací a nákladů, které mu do té doby vznikly. Zároveň je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit bez jakýchkoli sankcí či dalších nároků ze strany objednatele.

III. Závěrečná ustavení 

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede zhotovitel.	 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V případě, že bude tento Dodatek podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných osob, bude vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.



V Praze dne                                                                   V Ústí nad Labem dne




V plné moci za Paracelsus Medic, a. s.                     Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Richard Anelt 				                 Ing. Mgr. Marek Hartych, generální ředitel	
-Objednatel- 				                 -Zhotovitel-
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