Dodatek č. 1 k objednávce
na základě
RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO

Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel
	Škoda Auto a.s.
se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01
IČO: 00177041
DIČ: CZ00177041
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332
zastoupená: Ing. Stanislavem Pekařem, VA - Vedoucí After Sales
                   : Ing. Otou Koldinským, VAP - Vedoucí Aftersales strateg./produkt/cena
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)


A
	Zhotovitel
	Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., (o vysokých školách), v platném znění
zastoupená: doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan
osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)



(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 k objednávce uzavřené na základě rámcové smlouvy o dílo podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).


Článek II.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 rámcovou smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Návrh designu oděvů pro Škoda Auto a.s“ (dále jen „Rámcová smlouva“). 
2. Dílo má být zhotoveno ve třech fázích s tím, že termíny plnění druhé a třetí fáze budou sjednány smluvními stranami v objednávce k příslušné fází díla.
3. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2024 objednávku č. objednatele 26901563 (dále jen „Objednávka“) na druhou fázi díla a v tabulce pod čl. II. odst. 3 Objednávky sjednali termín dodání na 30. 5. 2025.
4. Vzhledem k tomu, že termín dodání je třeba změnit, z důvodů prodlení na straně zadavatele a harmonizaci termínu na straně zhotovitele, sjednávají smluvní strany dodatek č. 1 Objednávky.  

Článek III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu Termínu dodání uvedenou v tabulce pod čl. II. odst. 3 Objednávky tak, že nový termín dodání je 30.10.2025.


Článek IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy a Objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky nebo ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Dodatek bude uveřejněn Technickou univerzitou v Liberci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že žádný z údajů uvedených v tomto dodatku včetně příloh nepředstavuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč. z.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:
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	         doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
                             děkan




