Dodatek č. 9
ke smlouvě č. 39/08 ze dne 5. 11. 2008, ve znění pozdějších dodatků
 
I. Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX, odborný rada Pobočky Semily
Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXX	         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774
       (dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení VRV - AGP
		Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXXX
 e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
	IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
	společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
		Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
		IČ: 64255611
Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
	Zastoupeno:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (VRV)
			                               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (AGP) 	
	Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:               XXXXXXXXXXXXXXX 	
      (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 39/08 ze dne 5.11.2008 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.	 Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Článek  I.  Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
zastoupený: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX, odborný rada Pobočky Semily
Adresa: 	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXX		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774
       (dále jen „objednatel“)

a

2. Sdružení VRV - AGP
		Adresa:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
 Telefon/fax:	XXXXXXXXXXXXXX
 e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí společník:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a. s.)
	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
	IČ: 47116901
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1930
	společník:	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
		Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
		IČ: 64255611
Zapsána  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
	Zastoupeno:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX, ředitel divize 03 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (VRV)
			                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (AGP)
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:               XXXXXXXXXXXXXX 	
      (dále jen „zhotovitel“)

· [bookmark: _GoBack]Článek V. Členění zakázky, jeho cena a doba plnění

 etapa plnění 1.9

	
	Jednotková
cena za MJ
 bez DPH 
	MJ 
za mezník 
s kolíkem
	Cena celkem
bez DPH
	

	Vytyčení pozemků dle požadavků vlastníků

104 MJ
	

1000,-
	


X

	

104 000,-

	


od výzvy objednatele (22.8.2016)
	

21.10.2016

	Stabilizace vlastnických hranic
(mezník s kolíkem)

390 mezníků s kolíkem
	
x

	

200,-
	

  78 000,-
	

od výzvy
objednatele (22.8.2016)
	

21.10.2016





III. Zvláštní ustanovení

Dodatek č. 9 byl vypracován z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek pro vytyčení po  pravomocně schváleném návrhu KoPÚ. Stanovený počet měrných jednotek vychází z žádostí vlastníků na vytýčení, obdržených v době od vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (tj. 27.4.2016) do 31.8.2016.

Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech na straně objednatele a v technických záležitostech na straně zhotovitele.


IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany dodatku obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 

Dodatek č. 9 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne: 					V Praze dne:   



…………………………………………	………………………….…………………….
	Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. František Smrčka
ředitel Krajského pozemkového úřadu			ředitel divize 03, VRV a.s.
pro Liberecký kraj
3

