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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Chodovská, Praha 4, č. akce 154 — PD a IČ“

- Js J ji hvojJQS//číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/123
číslo smlouvy zhotovitele: 154-16-02

L
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000
zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing, Jiří Maýer, investiční náměstek
- ve věcech technických: Ing. Martina Mezenská, vedoucí odd, 2400

Ing. René Brodíková TDI

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

zaps. v obch. rejstříku u Městského soudu Praha pod reg. č. Cl 8643

IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722

 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

č. účtu: 69727339/0800
zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Daniel Polič, Ph.D.

II.
Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník44) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne

25.10.2016 „Chodovská, Praha 4, č. akce 154 - PD a IC“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy v návaznosti na čl. II. odst.

5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku) z důvodu objektivně nepředvídatelných

okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících v dodatečných

požadavcích objednatele na zpracování kamerového průzkumu kanalizačních přípojek (a s tím

souvisící navýšení ceny díla) a změně termínů díla z důvodu vzniku a koordinace nových

investičních akcí PVS a.s. a PPD, a.s. plánovaných na rok 2018 až 2019, které předcházejí opravě

vozovky a chodníků ul. Chodovské.
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Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IIL Smlouvy (Cena díla) a čl.

IV. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto

Dodatku.

IIL

Změna ČL IIL Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IIL odst. 1 se mění takto:

1,199.800 Kč
251.958 Kč

1.451.758 Kč

Cena dle základní smlouvy:

DPH 21%:
Cena celkem dle základní smlouvy:

132.600 Kč
27.846 Kč

160 446 Kč

Cena víceprací dle dodatku, č. 1 bez DPH:

DPH 21%
Cena víceprací dle dodatku č. 1 celkem vč. DPH:

1.332.400 Kč
279.804 Kč

1.612.204 Kč

Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH:

DPH 21%
Cena celkem včetně dodatku č. 1 vč. DPH:

IV.

Změna čl. V. (Termín provádění díla)

1 . ČL V. odst. 2 Smlouvy se od „ zpracování DSJ“ mění takto:

zpracování kamerového průzkumu přípojek
zpracování DSJ

zpracování DVZ

výkon IČ - SP v P.M.

2. ČL V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 5/2018

do 5/2017
do 12/2017
do 04/2018
do 05/2018

3. Věta „ Uvedené termíny platí za předpokladu dodržení správních lhůt DOSS“ se ruší

a nahrazuje se novým odstavcem č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro

vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se

prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik

byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty

odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K. prodloužení
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základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke
termínu pak dochází přímo na

Smlouvě.

V,

Závěrečná ustanovení

L Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této

Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a

účinnosti. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci

smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních

stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství

ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4, Přílohou tohoto Dodatku je:

a) Cenová kalkulace víceprací

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2)

stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy,

že sjeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah

tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou

pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

2.
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