
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracování 
a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, 
Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta stavby: 
„Rekonstrukce Hornotanvaldského tunelu v trati Liberec - Harrachov”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená ....................................., ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-6906/2024 
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5513520056 
Číslo jednací: 22153/2024-SŽ-SSZ-OVZ 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem Ptašínského 10, 602 00 Brno 
IČO: 494 467 03 DIČ: CZ 494 467 03
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 1120/KSBR 
zastoupená: Ing. Lumírem Klišem, předsedou představenstva;

Ing. Alicí Žíttovou, členkou představenstva

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

lklis@amberg.cz

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
mailto:lklis@amberg.cz


číslo smlouvy: [B338/2024/01] 
(dále jen „zhotovitel")

společně dále jako „smluvní strany"

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.12.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
Záměru projektu, Projektové dokumentace pro povolení stavby, zpracování a podání žádosti o vydání 
povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění 
stavby a Dozor projektanta stavby „Rekonstrukce Hornotanvaldského tunelu v trati Liberec - 
Harrachov", s účinností Smlouvy ke dni 11.12.2024 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je rozšíření seznamu poddodavatelů (příloha č. 7 Smlouvy) 
o společnost SAGASTA s.r.o.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 10, odst. 
č. 10.7 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění článku 10, odst. 10.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 10 -  ostatní ujednání

10.7. Seznam všech poddodavatelů



II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.



6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze
.................. 
23. 04.2025 16:32 
Podepsáno elektronicky

........................ Ing. Lumír Kliš
ředitel Stavební správy západ předseda představenstva

Správa železnic, státní organizace AMBERG Engineering Brno, a.s.

.................................
Digitálně podepsai ................. 
..............
Datum: 2025.04.22 13:24:12+ 02 '00 '

Ing. Alice Žíttová 
Členka představenstva 

AMBERG Engineering Brno, a.s.
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