
Změnový list č. 12

Název veřejné 2akázkyí 2. etapa výstavby-Tělocvična a zázemí 7% a WS Brno Chrlice

Smlouva ů dílů č. 24-02-04 v£. Dodatku ě, 1

ZmíínH p úřadovány kým: O bjedny tul um

Pnďdarly: PL, rozdílový rozpočet

Popis změny:

Cřonnrální klíč

Zdůvodnění změny:

Generální klíč je1 koncept; který sn používá v nblastí zabezpečen' a správy přísLupu, zejména v kontextu uzamykacírh

systémů. Hlavní výhody generálního Irlire zahrnují: jednoduchost, efektivita, koíiLrulď přísLupu, flexibilita a bezpečnost.

Generální Idíč muže být také součástí systému, který zahrnuje různé úrovně píísLvpu. což umožňuje různým ti živa tělům

mít různé úrovně oprávněni Nnpnldad některé klíče mohou mít přistup pouze k určitým oblastem, zatímco generální

klíč má přístup ke všem.________________________________________________ _ ________________________

Technický popis změny:

[Jo všech dvers bude namontován systém generálu !hr> klíče

Klíčový systém nejvyšší bezpečnostní třídy 5 bio ČSN tN 13$0

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce

Vícepráce

Změnový list č. 12 celkem

0,00 KČ

S1 370,00 KČ

81 379,00 Kč

Časový dopad (je li nějaký}: bez dopadu

Dnpidri do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: / dní od přechozeni

črSchválil
(ZriOLIivitdlj

Ing. Jaromír Naiser Podpis atum:

tum: <P- ^ zrIng. Martin SimekOvěřil: Podpi
um)

Vr9Odsouhlasil: Ing- Richard Bílek Podpis atum:

(GP) HE Projekt Plus, s.r.o.

Autorský dozor (AD):.podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje o technický dozor investora v

kontrole kvality (vrací, skutečného množství na ‘siavbfy cenovým dopadám do ceny díla. AD svým podpisem ZL

odsouhiusLtje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že No vrze. né řešemr je technicky správně, kvoiita

díla se navrženým řešením nesnižuje.

ljpapud kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněnim PD o nahrazuje. Unito revizi PD AD svým podpisem ZL odsouhlasí

navržené těch. řešený včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2} případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněnim PD, avšak nenahrazuje Umte revizi PD. AD podpisem ZL Odfodhlásí

navržené technické řešeni. Poznámka Množstvíje řešeno výkazem výměr, jenž bude součásti revize PD

3) případ kdy Zi není vyvolán rozporem/doplněnim PD. AD Podpisem jzi odsouhlasuje pauze technické řešení

neodsoai/iasuie množsCví.

%. t 'Z.o^ir
Schválil:
ÍObjuJaald)

Ing. 9c. Lukáš Fila Podpis: aLum:



Položkový rozpočet stavby

2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-ChrliccStavba: 5934

Změnové JistyObiokt: 02

Změnový list č. 12 - Generální khčRozpočet 12

IČO: 44992785

DIČ: CZ449927S5

Objednáte': Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno

Navláčil stavební firma, s.r.o.Zhotovitel: IČO: 25301144

Bartošova 5532

76001

Dia CZ253C1144
Zitn

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

0:00HSV

81 979;00PSV

0.00MON

0.00Vedlejší náklady

0:00Ostatní náklady

81 979,00Celkem

Rekapitulace dani

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPI-S 12 %

0,00 CZKSnížená DPH 12 %

21 % 31 979,00 CZKZáklad pro nákladní DPH

17 215,53 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhleni

93 194,59 CZKCena celkem s DPH

jk/htrdnev

Za objednatele

Stránka 1 7. 3Zpracováno profjrameni BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis osjektu: 02 - Změnové listy
Popis rozpočtu: '2 - Změnový list č. 12 - Generální klíč

Stránka 2 z 3Zpracováno programem B JI LPpower S, © RTS. a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Celkem mTyp díluNázev

Konstrukce truhlářské, okna a dvoře 81 079,00 100,0PSV766

81 Qr-9,00 1DQ..QCena celkem

Stranka 3í 3Zpracováno p:ográmem BlIILDpower s, © RTS, a.s.



Pokožkový rozpočet

2 etapa výstavby Tělocvična a zázemí ZS a MS Brnó-ChrliceS 5934

Změnové jistýO: 02

Změnový list č. 12- Generální klícR 12

Cen.
soustava i Cenová
platnost ti rovenP.č. Čislo položky Název položky MJ Množství Cena i MJ Celkem

Konstrukco truhlářské. okna a dven?Díl: 766
|Syslěm saneráiníhú klíčů1 763GSFC01 sada IX-OOOC VI3siní Ind

Systém geneialnihu klíčů u dveří - syslěm klíče dle požadavků uživatele

Vložka C-PRO ÍÍ32B iGQmm - tki

Vložka C-PRO 2323 3--4íimm - ks

Půlvložka OPRO 282 40Xmm - ks

Nakůdovani v ožek ■ ks

Zarn čtení a montáž vleže* - ss

Součásti dodřvky k lič svého systém i ís e:sk tm nicky nrpis zámku S Míčů s možnost- |)'fÉvy ? změn přímo uživafel^h

Součást dodávky k libové ho systému je pmgram na evidenci klíóávéíSŮ tospodeřstvi S evdenci přidělováni ťičú
jednotlivým esc-bám, hlídáním doby vráceni klíčů atd.

Mičový systém nejvyĚsí beapsíindétnt třidy 5 dla ŮSN Eiv tSSů
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