[bookmark: _GoBack]č. objednatele:  VZ 6/2012
č. zhotovitele: 


Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.  6/2013 ze dne 12. 11. 2013    
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pavlínov

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
                    Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o.
				 Hálkova 12, 301 00 Plzeň 


Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:

1) Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termíny ukončení ucelených fakturačních celků u části 2. Návrhové práce takto:

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení								nový termín ukončení			(vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)			30.9.2016

2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 			nový termín ukončení
porosty																				30.9.2016
Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých		nový termín ukončení
porostech vč. lesních															30.9.2016

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení			nový termín ukončení
		pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu 			30.9.2016

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení			nový termín ukončení
		pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a		30.9.2016
		nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu
		společných zařízení

2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků					nový termín ukončení
																								31.10.2017

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ					nový termín ukončení
																								30.11.2017

2) Mění se cena za provedení díla dle čl. VII. smlouvy takto:

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	543 800 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1,.-2.7.) bez DPH
	349 800 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	233 250 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 126 850 Kč

	DPH
	236 639 Kč

	Celková cena včetně DPH
	1 363 489 Kč



V rámci zpracování KoPÚ v k. ú. Pavlínov se v Příloze SOD č. 1 mění počty měrných jednotek dle skutečného provedení prací takto:
  
	
	Ucelená část/dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ
bez DPH
v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

	2.2






2.3
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	

ha
	

22
	

500
	

11 000

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních
	
ha
	
4
	
1 000
	
4 000

	
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	
100 bm
	
77
	
350
	
26 950




Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 27.5.2016, že u zhotovitele nastaly neočekávané personální změny na projektantských pozicích. Objednatel si ověřil tvrzení zhotovitele a vzhledem k tomu, že nedochází k posunu termínu plnění celé části 2. Návrhové práce ve spojení s ust. bodu 3. Čl. VI. Smlouvy o dílo, souhlasil s posunutím termínů, jak výše uvedeno. 

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy včetně termínů ukončení zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
3) Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
4) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Ve Žďáře nad Sázavou dne 					                V Plzni dne 


 






……………………………………...                                 …………………………………………….
        Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:
           Ing. Jiří Klusáček	     Ing. Karel Vondráček
            vedoucí pobočky           	                              jednatel společnosti  
        Státní pozemkový úřad                                                      GEOREAL spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina         
        Pobočka Žďár nad Sázavou
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