
Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: 810022/2025IOII1

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„Odstranění objektu na ul. Strmá 808/5 Ostrava-Mariánské Hory“ ze dne 22. 1. 2025

ev. č. SI0022I2025IO|

čl. I. Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZOOS45451

bankovni spojeni: Česká spořitelna, as.,

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

zmocněnec k jednání ve věcech technic 'ch:

Tel./E-mail:

(dále jen „objednatel“)

2. DAV a.s.

se sídlem: Zengrova 510/19 Vítkovice, 703 00 OstraVa 3

zastoupena: Ing. Jan Přadka, člen představenstva

IČO: 00575381

DIČ: CZOOS75381

společnost zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 81

bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 94-1640010287/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby

tel. / e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

 

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1

čl. ll.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.01.2025 smlouvu o dílo ev. č. S/0022/2025/OI „Odstranění objektu na ul.

Strmá 808/5 Ostrava—Marianske Hory“ (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty plnění. Důvodem kposunu lhůty bylo přerušení prací

z nepředvídatelných důvodů, které nebyly na straně zhotovitele.

čl. III.

Změna smlouvy

1. Text V čl. IV. Doba a místo plnění bodu 1 smlouvy:

„Zhotovitel se zavazuje provest dílo ve stanovené lhůtě do 90 kalendářních dnů od předání staveniště
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli“

se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16.07.2025 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat

objednateli“

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento Dodatek č. 1 bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem dodatku elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 64. schůzi konané dne 22.04.2025 pod č. usnesení 0235/RMOb—MH/2226/64.

V Ostravě dne V Ostravě dne

 

starosta městského obvodu člen představenstva
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