
PD stavby „Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v budově A“ 

Klasifikace informací: Veřejná 

 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru 
projektanta ze dne 8. 1. 2025 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace 
se sídlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 
zastoupena: Mgr. Ivanou Jírů, ředitelkou školy 

IČO: 13644319 
DIČ: 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 341374/0300 

datová schránka: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. ATRIS, s.r.o. 
se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 

zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou 
IČO: 28608909 
DIČ: CZ28608909 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2200639369/0800 
datová schránka: hvpihbn 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 
II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a dozor projektanta pro stavbu „Rekonstrukce zdravotechniky a 
elektroinstalace v budově A“ (dále jen „smlouva“). 

2. V průběhu projektovaných prací byly objednatelem doplněny a specifikovány požadavky k 
slaboproudu, které je nutno zapracovat do projektové dokumentace. Zároveň bylo 
dohodnuto zapracování výměny stoupacího potrubí ústředního topení do rozpočtu díla. 
Z tohoto důvodu je nutné změnit termín dodání díla. 

 
III. 

Změna smlouvy 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 

1. Text v čl. IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje takto: 

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení) 
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zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 125 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém 
případě smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. 

2. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 1. 2025 a tímto dodatkem neupravená, zůstávají 
v platnosti beze změny. 

3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech s 
platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží 
obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Ostravě dne 13. 4. 2025 
 

 V Ostravě dne – dle podpisu 

 
 

za objednatele 
Mgr. Ivana Jírů, ředitelka školy 

 za zhotovitele 

 


