DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002870-00
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
na akci


„Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška, Sušice – II. etapa“




I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice
se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
IČO :				00256129
DIČ :				CZ00256129
zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu :			5070462/0800
e-mail :				podatelna@mususice.cz
tel. :				376 540 111
fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599	
(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   			STAVOPLAST KL, spol. s r.o.
se sídlem :			Stachy 266, 384 73, Stachy
IČO :				407 40 056
DIČ :				CZ40740056
zastoupený :			Ladislavem Boříkem, jednatelem
bankovní spojení :		Komerční banka
číslo účtu :			130148281/0100
e-mail :				stavoplast@stavoplastkl.cz
tel.:				288 404 101
fax.:				288 404 102
(dále jen zhotovitel)

		
I. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DODATKU

1. 	Výzva k podání cenové nabídky z 3/2017, včetně všech příloh
2. 	Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 13.4.2017
3. 	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška“, zpracovaná  v 04/2016 Karlem Kačerem, Zahradní č.p. 1741/6, Plzeň, 326 00 
4. 	Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.


II. PŘEDMĚT DODATKU
Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002870-00 ze dne 4.5.2017 následovně: 

Předmět smlouvy (díla) se rozšiřuje o provedení víceprací, které nebylo možné ve fázi projektu předvídat. Jedná se o úpravy zpevněné plochy, která byla narušena staveništěm ve větším rozsahu, než předpokládal projekt. Vzhledem k tomu, že na této ploše parkují osobní vozy obyvatel sídliště, bude potřeba provést náležité úpravy podloží a povrchu, které nejsou vyhovující pro tento účel.

1) Na základě výše uvedených požadavků na změnu rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla. Původní cena za dílo se navyšuje o částku 461.292,62 Kč bez DPH (tj. 558.164,12 Kč vč. 21% DPH).


III. ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO

3.1.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY, který nově zní takto: 
1. 	Výzva k podání cenové nabídky z 3/2017, včetně všech příloh
2. 	Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu ze dne 13.4.2017
3. 	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby s názvem „Výměna rozvodů TV a ÚT na sídlišti Vojtěška“, zpracovaná  v 04/2016 Karlem Kačerem, Zahradní č.p. 1741/6, Plzeň, 326 00 
4. 	Provádění díla může probíhat výhradně podle podkladů a plánů, které byly odsouhlaseny objednatelem nebo jeho zástupci.
5. Cenová nabídka zhotovitele s názvem „Parkovací stání zatravňovací dlaždice plast“ včetně položkového rozpočtu ze dne 21.7.2017

3.2.  Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 1., který nově zní takto: 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 3.460.232,62 Kč bez DPH, tj. 4.186.882,12 Kč vč. DPH ve výši 21%.

3.3.  Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. 


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002870-00 ze dne 4.5.2017.
2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 7.8.2017, usnesením č. 495.


V. PŘÍLOHY

1. Cenová kalkulace víceprací zhotovitele včetně položkového rozpočtu, předložená zhotovitelem dne 21.7.2017



za zhotovitele:							za objednatele:

ve Stachách dne 14.8.2017					v Sušici dne 14.8.2017
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______________________					______________________________
Ladislav Bořík, jednatel						Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
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