
DODATEK č . 1 
ke Smlouvě

ze dne 07.10.2024

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001862 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24AZ200100000027, (24-349)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002
Název související veřejné zakázky: I/35 Hradec Králové, most ev. č. 35-077, realizace

podrobného GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
..................................
.................................................................................

(dále jen „objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK 
PRAGOPROJEKT, a.s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
vložka 1434 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
představenstva
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK

akciová společnost
...... .............. .......................
....... ............... .........................................................

a

a
AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Ocelářská 2969/12, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 25358944
DIČ: CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,

vložka 9916
zastoupen: ........ .............................................
jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO -  RD GTP menších staveb PK

(dále jen „AZ GEO“ nebo „zhotovitel“)
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(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

Společnost AZ GEO byla na základě Dodatku č. 13 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze 
dne 16.12.2020 stanovena jako Správce Společnosti výhradně pro plnění této dílčí zakázky,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 
objednatele 10PT-001862.

I.
Předmět dodatku

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně doby plnění 
zakázky.

2. Změna doby plnění zakázky je z důvodu nepředvídatelných skutečností, jejichž časový 
dopad nemohl být při uzavření smlouvy rozumně předpokládán, konkrétně v důsledku 
zdlouhavého jednání o možnostech zapracování připomínek a opakovaných požadavků na 
umístění sond v zařízení VAK, jakož i prodlení způsobeného potřebou získání povolení 
(DIR) pro DIO. Nový termín byl odsouhlasen orgánem technického dozoru investora (OTP) 
a zástupcem objednatele jako odůvodněný a nezbytný, přičemž strany shodně uznávají, že 
tyto skutečnosti nezakládají porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.

Z výše uvedeného důvodu se mění: 

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele. 

termín dokončení prací: 6 měsíců od zahájení prací. 

specifikace případných etap: nepoužije se.

se mění na

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě písemného pokynu objednatele.

termín dokončení prací: odevzdání čistopisu závěrečné zprávy do 10 dní od protokolárního 
vypořádání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

specifikace případných etap: odevzdání konceptu závěrečné zprávy do 23.05.2025.
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Závěrečná ustanovení
II.

1. Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 10PT-001862 ze dne 07.10.2024. 
Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti bez jakékoliv změny.

2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto dodatku č. 1 a jeho přílohy č. 1, není-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek 
č. 1), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv.

3 . Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho 
obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. AZ GEO, s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.15 13:55:15 
+ 0200 '

Digitálně podepsal:
Datum: 17.04.2025 13:19:13+02:00 3


