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DODATEK č. 2 
 

SMLOUVY O DÍLO Č. 291116 
Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

    

 „Uherský Brod – oprava havarijního stavu měřící šachty MŠ-II-1“  
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 
   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  
 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 
 IČO:   49453866 
 DIČ:   CZ49453866 
 tel.:   572 530 111  
 fax:   572 551 118 
 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 
 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
  zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Holý 
    

1.2  Zhotovitel:  PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.    
   Kněžpole 218 
   687 12 Bílovice 
 registrace:  Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 51242 
 zastoupená:   Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 
 IČO:   27677443 
 DIČ:   CZ27677443 
 tel.:   572 545 035    
 fax:  572 545 831 
 bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č. účtu: 35-6593170247/0100  
 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martin Budař 
 zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 
 stavbyvedoucí:  Vojtěch Dvořan 
 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 
 číslo autorizace:   1301798 

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 291116 v následujícím znění: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo 
upravuje následovně: 
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Vzhledem k záměru SVK provést stavební úpravy v měřící šachtě v návaznosti na jiné práce poblíž této 
šachty bylo dohodnuto, že sanaci a další stavební práce zhotovitel nebude provádět. 

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem 

 

4.   CENA DÍLA 

          Cena díla celkem bez DPH činí                                                           293 628,- Kč 

 Dodatek č.1 Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH                          28 617,- Kč 

 Dodatek č.2 Méněpráce celkem bez DPH                                           - 86 273,- Kč 

 Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH:                           235 972,- Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou. 

 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. zajistí bez zbytečného odkladu 
po uzavření dodatku jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství. 
 
 
 
         V Uherském Hradišti dne V Kněžpoli dne  
 
 
      
 
 
 
 
 
 Ing. Lubomír Trachtulec  Ing. Martin Budař 
 ředitel a. s. jednatel společnosti 


