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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17-19    
 
 

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 
„Uherský Brod, nám. Svobody – oprava vodovodního výtlaku V4“ 

 
 
 
 
1. SMLUVNÍ STRANY: 
 

1.1. Objednatel 
Název společnosti:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
Sídlo společnosti:                     Za Olšávkou 290, Sady,  

686 01 Uherské Hradiště  
Registrace:   Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     
Zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva                                                                   
IČ:    49453866                    
DIČ:    CZ49453866 
Tel:    572 530 111                    
Bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – předseda představenstva 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Holý 

   
1.2. Zhotovitel:    

 Název společnosti:  TUFÍR, spol. s r.o 
 Sídlo společnosti:  Na Drahách 881  

   686 04 Kunovice  

 registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 40619 
 zastoupená:  Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatelem  
 IČO:   26263718  
 DIČ:   CZ 26263718  

tel.:   572 540 500   
 bankovní spojení:   KB 43-7587730257/0100  
 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Lubomír Šlosar – jednatel 

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Kudělka – výrobní ředitel  
 stavbyvedoucí:  Miroslav Matějka 
 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Libor Klimeš  
 číslo autorizace:  1006019  

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-19 v následujícím znění: 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě dohody obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy 
upravuje o méněpráce.  

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem. 

 



 2

 

4. CENA DÍLA 

 Původní cena díla bez DPH 1 011 366,- Kč 

  Méněpráce  – 95 364,- Kč 

  Cena díla celkem bez DPH 916 002,- Kč 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
po dvou. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. zajistí bez zbytečného odkladu 
po uzavření dodatku jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství. 
 
 
 
 
 
         V Uherském Hradišti dne V Kunovicích dne 
 
 
      
 
 
 
 
 Ing. Lubomír Trachtulec  Ing. Lubomír Šlosar 
 ředitel a. s. jednatel spol. 

 


