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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00 
za které jedná Městský obvod Plzeň 3
IČO: 000 75 370 
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena Mgr. Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci, 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a
Ing. arch. Pavel Šticha
se sídlem Plzeň, Zábělská 1151/37, PSČ 312 00
zapsaný: FO podnikající za zákl. živnostenského oprávnění
IČO: 49781812
[bookmark: _GoBack]DIČ:
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

tento


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 2. 8. 2024
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „Dodatek“)

Základní ustanovení

[bookmark: _Hlk146106549]Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 2. 8. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro zakázku „Revitalizace části veřejného prostranství sídliště Skvrňany“ (dále jen „Dílo“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
Vzhledem k požadavkům Objednatele dochází k rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny Díla. 
Po projednání návrhu řešení mezi Zhotovitelem, Objednatelem a společností VODÁRNY PLZEŇ a.s. došlo k rozšíření Díla spočívající zejména v rozšíření zájmového území z důvodu vybudování nového zokruhovaného vodovodního řadu a tím i k rozšíření projektové dokumentace o:
(a) rozšíření geodetického zaměření,
(b) vyprojektování 2 kanalizačních přípojek pro stánek 4 a 5,
(c) vyprojektování 2 vodovodních přípojek pro stánek 4 a 5,
(d) vyprojektování nového vodovodního řadu v délce 198m pro zokruhování hlavního vodovodního řadu.

Předmět Dodatku 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace o činnosti uvedené v odst. 1.3 tohoto dodatku. 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy následovně:
4. Cena  a platební podmínky
4.1.	Cena za řádně a včas dokončené dílo „Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí (DUR a DSP) – Revitalizace části veřejného prostranství sídliště Skvrňany“, které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
4.1.1.	Projektová studie:						100.000,- Kč
4.1.2.	Projektové dokumentace pro povolení stavby (DPS):	260.000,- Kč
4.1.3.	Inženýrská činnost						  60.500,- Kč
4.1.4.	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	320.650,- Kč
4.1.5.	Oceněný a neoceněný soupis prací s výkazy výměr                 60.500,- Kč
Celkem bez DPH							801.650,- Kč
DPH 21 %							          168.346,50 Kč
Celkem včetně DPH 21 %					          969.996,50 Kč
Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně Kč/hod ještě před započetím samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se zavazuje, že jednotková cena nepřesáhne částku 700,00 Kč/hod bez DPH.
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 5 odst. 5.4. Smlouvy následovně:


5. Dokončení a předání díla, místo předání
5.4.	Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.5.3. této smlouvy provádět bezodkladně a dokončit a předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí správního úřadu (pravomocné společné povolení stavebního záměru včetně jednoho (1) paré DPSSP v tištěné podobě orazítkované stavebním úřadem a jednoho (1) paré v elektronické podobě (na CD ve formátech .pdf a .dwg)). Předpokládaný termín do 31. 8. 2025.

Závěrečná ustanovení
Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo schváleno usnesením RMO č. 148, ze dne 9. 4. 2025.
Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží     jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne: 

	
Objednatel:						Zhotovitel:

           ______________________				______________________
  Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3                Ing. arch. Pavel Šticha
  Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3, 	
  na základě plné moci ze dne 6. 11. 2023
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