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CES 2024/005637, int.č. 16/2024/SSI/INV


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany  

Statutární město Plzeň
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00 
za které jedná Městský obvod Plzeň 3
IČO: 000 75 370 
se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83
zastoupena Mgr. Pavlem Šrámkem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci, 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)
a
MASTNÝ – architektonická a projektová kancelář
se sídlem Plzeň, Skrétova 42, PSČ 301 00
Zapsaný: OSVČ
IČO: 11620595
[bookmark: _GoBack]DIČ: 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 25. 7. 2024
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „Dodatek“)

Základní ustanovení
[bookmark: _Hlk146106549]Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 25. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Celková rekonstrukce 22. MŠ, Zikmunda Wintra 19“ (dále jen „Dílo“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
Vzhledem k požadavkům Objednatele dochází k rozšíření předmětu Díla s navazující úpravou výše ceny a termínu plnění Díla. 
Po projednání mezi Zhotovitelem, Objednatelem a ředitelkou dotčené MŠ došlo k rozšíření Díla spočívající zejména v rozšíření projektové dokumentace o venkovní výukovou pergolu včetně terénních + zahradních úprav vyvolaných výstavbou této pergoly.

Předmět Dodatku 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace na venkovní výukovou pergolu včetně terénních + zahradních úprav vyvolaných výstavbou této pergoly. 
S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy následovně:
4. Cena  a platební podmínky
4.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo „Zpracování kompletní projektové přípravy akce „Celková rekonstrukce 22. MŠ, Zikmunda Wintra 19“, které je definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí:
4.1.1 	Projektová dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP): 				292.000,- Kč
4.1.2. 	Inženýrská činnost:				               50.000,- Kč
4.1.3 	Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS): 				380.000,- Kč
4.1.4. 	Oceněný a neoceněný soupis prací 
s výkazy výměr:  					  60.000,- Kč

Celkem bez DPH							782.000,- Kč
DPH 21% 								164.220,- Kč
Celkem vč. DPH 21%						946.220,- Kč

Odměna zhotovitele za výkon autorského dozoru bude písemně sjednána v jednotkové ceně Kč/hod ještě před započetím samotného výkonu autorského dozoru, přičemž zhotovitel se zavazuje, že jednotková cena nepřesáhne částku 700,- Kč/hod bez DPH.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 5 odst. 5.2. a 5.3. Smlouvy následovně:

5. Dokončení a předání díla, místo předání

5.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.5.1 této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 24.4.2025 (koncept DSP v tištěné podobě v počtu 1 paré před projednáním u příslušného stavebního úřadu).

5.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2 odst. 2.5.2 této smlouvy provádět bezodkladně a dokončit a předat objednateli v termínu dle vydání rozhodnutí správního úřadu (pravomocné stavební povolení vč. 1 paré DSP v tištěné podobě orazítkované stavebním úřadem a 1 paré v el. podobě ve formátech dwg a pdf, předpokládaný termín podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad je do 30. 4. 2025.


Závěrečná ustanovení
Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo schváleno usnesením RMO č. 147, ze dne 9. 4. 2025.
Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží     jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy.
Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
V Plzni dne: 

	Objednatel:						Zhotovitel:


           ______________________				______________________
  Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3                MASTNÝ – arch. a proj. kancelář
  Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3, 	Ing. arch. Václav mastný, jednatel
  na základě plné moci ze dne 6. 11. 2023
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