
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0125/U5400/23 (objednatele) 

                                                    č. 8ZHS230012 (zhotovitele) 

ze dne 18.9.2023 
 

pro provedení stavebních činností pro akci 

        „ÚV Káraný – rekonstrukce vypouštěcích objektů 3. VŘ – Podolanka, Miškovice“ 

 

 

Smluvní strany: 
 

 Objednatel:     Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:         Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:       

 

IČO:      256 56 112 

 DIČ:                 CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 
 

 Zhotovitel:      SMP Vodohospodářské stavby a.s. 

se sídlem:      Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupená 

IČO:     116 37 471 

DIČ:      CZ11637471 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26499 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní 

strana“). 

 

 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem 

dodatku je prodloužení termínu realizace plnění z důvodu vlivu klimatických podmínek             

na prováděné práce. 

 

ČLÁNEK I.    

                                                                                    

1. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 a nově zní 

takto: 

     „4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací,          

který  je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději                 

však do 30.5.2025, v opačném případě je v prodlení.“  

 

    Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy. 
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ČLÁNEK II. 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

ČLÁNEK III. 
 

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni,            

je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou             

ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv      

dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, 

obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním 

dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá                       

ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  

 

 

Za objednatele,     Za zhotovitele, 

v Praze, dne     v Praze, dne 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


