
statutární město Plzeň  S.A.W. CONSULTING s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2025/001664 

Stránka 1 z 27 

 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále i „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)  
 

na vyhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru, projektové dokumentace pro provádění 
stavby a výkon činnosti dozoru projektanta  

pro stavbu s názvem  
„Alej Svobody, úsek jižní větev – Kotíkovská“ 

17TUOIN18 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení:   XXX  
číslo účtu:   XXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
XXX 
tel. +420 XXX; e-mail: XXX 
  
a 
 
S.A.W. CONSULTING s.r.o. 
IČO: 28718836 
DIČ: CZ28718836 
se sídlem Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28569 
 
zastoupená Jaroslavem Zavadilem, DiS., jednatelem 
 
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
XXX 
tel.: +420 XXX, e-mail: XXX 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo  

na vyhotovení projektové dokumentace pro povolení záměru, projektové dokumentace pro provádění 
stavby a výkon činnosti dozoru projektanta  

pro stavbu s názvem 
„Alej Svobody, úsek jižní větev – Kotíkovská“  

(dále také jen “Smlouva“). 
I. 
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Účel a předmět smlouvy 
 
1.1. Účelem této Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“), správního rozhodnutí, kterým bude 
povolena stavba a projektové dokumentace pro provádění stavby, jejíž nedílnou součástí je 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „DPS“), (DPZ a DPS dále 
jako „Projektová dokumentace“ či „PD“) pro stavbu s označením „Alej Svobody, úsek jižní větev 
– Kotíkovská“ (dále jen „Stavba“) a to v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné 
provedení případného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s příslušnými 
právními předpisy a realizaci Stavby, stejně jako získání případných potřebných stanovisek a 
vyjádření nezbytných k řádné realizaci Stavby. 
 

1.2. Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinnosti při realizaci díla dle této Smlouvy. 
Dílem dle této Smlouvy je soubor závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v termínech dle Smlouvy a spočívajících zejména v odborné technické a další 
činnosti Zhotovitele nezbytné k vyhotovení PD, vč. závazku k jejímu vyhotovení, předání a 
poskytnutí výhradní licence k jejímu užití Objednateli, provedení inženýrské činnosti 
nezbytné pro získání správního rozhodnutí, kterým bude povolena stavby (povolení záměru)  
a dále součinnost Zhotovitele Objednateli při zadávání veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
Stavby. PD je předmětem díla. 
 
Součástí plnění dle Smlouvy je rovněž provedení průzkumů, inženýrské činnosti a dalších 
úkonů a činností specifikovaných v přílohách této Smlouvy.  
 
Předmětem Smlouvy je dále výkon činnosti dozoru projektanta Zhotovitelem zejména ve smyslu 
ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Stavební zákon“), nad souladem Stavby s DPS při zhotovování Stavby (dále i „Dozor 
projektanta“). Výkon Dozoru projektanta bude Zhotovitelem prováděn v rozsahu, způsobem a v 
souladu s náplní činnosti, která je specifikována v příloze č. 3 Smlouvy. 
 

1.3. Podrobná specifikace požadavků Objednatele na předmět díla, stejně jako specifikace dalších 
závazků a povinností Zhotovitele a podrobné technické podmínky, které je Zhotovitel povinen 
dodržet při realizaci díla dle této Smlouvy jsou uvedeny v přílohách této Smlouvy s názvem 
„Specifikace požadavků Objednatele a podrobné technické podmínky“, která je nedílnou součástí 
Smlouvy. Podrobné požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany si 
ujednaly, že porušení povinností a požadavků stanovených v přílohách této Smlouvy je považováno 
za podstatné porušení Smlouvy. 
 

1.4. Součástí díla dle této Smlouvy jsou i další činnosti v této Smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných Objednatelem Zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
Zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které Objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 
 

1.5. V případě, že bude povolení záměru dle Stavebního zákona vydání po předání DPS, je Zhotovitel 
povinen zapracovat do DPS případné připomínky, vyplývající ze  

 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou bez vad a 

nedodělků, v následujících termínech: 
 
a) Předání DPZ a podání žádosti o stanovisko  

OTS TÚ MMP k DPZ:    do 6 měsíců od uzavření smlouvy 
 

b) Podání žádosti o povolení záměru:   do 4 týdnů od získání kladného  
stanoviska OTS TÚ MMP k DPZ 
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c) Předání dokumentace pro povolení záměru,  

vč. pravomocného povolení záměru Objednateli:   
   

do 2 týdnů od nabytí právní moci   
povolení záměru    

d) Zahájení prací na DPS:    den následující po dni podání žádosti o  
povolení záměru 

 
e) Předání DPS projednané s příslušnými správními  

orgány a dotčenými účastníky,  

včetně odsouhlaseného Soupisu prací:  do 4 měsíců od podání žádosti o povolení 

záměru 

 

Zahájení činnosti dozoru projektanta:  na písemnou výzvu Objednatele 
                                                                                                                
2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto Smlouvou může být Zhotovitelem Objednateli předán i 

před termínem dokončení sjednaným touto Smlouvou.  
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele, správních orgánů či třetích osob 
s výjimkou poddodavatelů Zhotovitele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, 
a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně 
Objednatele, správních orgánů či třetích osob, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
vzniku prodlení zabránit ani je překonat. 
 

2.4. Výkon činnosti dozoru projektanta dle Smlouvy Zhotovitel zahájí v termínu stanoveném v písemné 
výzvě Objednatele a bude jej provádět po celou dobu realizace Stavby. Objednatel zašle Zhotoviteli 
písemnou výzvu dle předchozí věty nejpozději 5 pracovních dní před předáním staveniště a 
zahájením Stavby.  

 

2.5. Prodlení Zhotovitele oproti lhůtám dle čl. II Smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 

2.6. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň 306 32, popřípadě jiné místo, určené Objednatelem. 
Místem výkonu činnosti dozoru projektanta je místo Stavby, popřípadě jiné místo určené 
Objednatelem. 

 
 

III. 
Cena, platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 

3.876.000,- Kč bez DPH (slovy tři miliony osmset sedmdesát šest tisíc Korun českých), která se 
skládá z: 
 

a)  
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za zpracování 
DPZ  
 

2 340 000,- 21 491 400,- 2 831 400,- 

Cena za inženýrskou 
činnost pro získání 
pravomocného 
rozhodnutí o povolení 
záměru 
 

79 500,- 21 16 695,- 96 195,- 
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Cena za zpracování 
DPS včetně soupisu 
prací  
 

1 080 000,- 21 226 800,- 1 306 800,- 

 
b)  
 

Cena za výkon 
činnosti dozoru 
projektanta 
 

376 500,- 21 79 065,- 455 565,- 

 
K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3.2. Cena za poskytnuté plnění dle čl. III odst. 3.1. písm. a) této Smlouvy jsou sjednány jako nejvýše 

přípustné, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených plněním požadovaným 
dle této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při 
plnění svých závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na 
základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 
doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení díla dle této Smlouvy. Součástí ceny za plnění dle tohoto odstavce je i cena za 
případnou úpravu již vyhotovené DPS dle požadavků vydaného rozhodnutí o povolení 
záměru.  
 

3.3. Celková cena za provádění činnosti dozoru projektanta dle čl. III odst. 3.1. písm. b) této smlouvy je 
stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný 
průběh stavby pro celou dobu trvání této smlouvy, a to v rozsahu výkonu AD v předpokládaném 
maximálním počtu XXX hodin při hodinové sazbě XXX Kč bez DPH. 
 

3.4. Cena za poskytnuté plnění dle čl. III odst. 3.1. písm. a) této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli 
uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude Zhotovitelem 
fakturována v níže uvedených dílčích platbách, a to takto: 

 

• cena za zpracování DPZ po splnění povinností dle čl. II., odst. 2.1., písm. a) Smlouvy, a to proti 
dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání DPZ podepsaného oběma smluvními stranami, kopie 

podané žádosti o stanovisko OTS TÚ MMP; 
 

• cena za inženýrskou činnost nezbytnou pro získání pravomocného rozhodnutí 
o povolení záměru po splnění povinností dle čl. II., odst. 2.1., písm. c) Smlouvy, a to to proti 
dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

• cena za zpracování DPS vč. Soupisu po předání DPS vč. Soupisu po splnění povinností dle 
čl. II., odst. 2.1., písm. e) Smlouvy, a to proti dokumentům: 
➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu o předání Objednatelem DPS vč. Soupisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 
 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 

 
3.5. Cena za poskytnuté plnění dle čl. III odst. 3.1. písm. b) této Smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli 

uhrazena v české měně, a to na základě Zhotovitelem vystavovaných měsíčních faktur, a to ve výši 
skutečně odpracovaném, vykázaném a Objednatelem odsouhlaseném celkovém počtu hodin 
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provádění výkonu činnosti Dozoru projektanta za období jednoho kalendářního měsíce, a to dle 
hodinové sazby uvedené v této Smlouvě. Celková odměna za výkon činnosti dozoru projektanta 
nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu za výkon činnosti Dozoru projektanta v čl. III, odst. 3.1, 
písm. b) Smlouvy. 
 

3.4. Hodinová sazba za provádění činnosti Dozoru projektanta dle čl. III, odst. 3.3. Smlouvy je sjednána 
jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se 
zhotovením a předáním díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně 
odpracovaný, vykázaný a Objednatelem odsouhlasený celkový počet hodin provádění činnosti 
Dozoru projektanta, a to dle hodinové sazby uvedené v čl. III, odst. 3.1, písm., b) Smlouvy s tím, že 
celková výše všech fakturovaných částek nesmí přesáhnout sjednanou celkovou cenu za výkon 
činnosti Dozoru projektanta. 
 
Objednatel uhradí odměnu za výkon činností Dozoru projektanta dle této Smlouvy na základě 
Zhotovitelem vystavovaných měsíčních faktur, a to ve výši skutečně odpracovaném, vykázaném a 
Objednatelem odsouhlaseném celkovém počtu hodin provádění výkonu činnosti Dozoru projektanta 
za období jednoho kalendářního měsíce, a to dle hodinové sazby uvedené v této Smlouvě. Celková 
odměna za výkon činnosti Dozoru projektanta nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu za výkon 
činnosti Dozoru projektanta v čl. III, odst. 3.1, písm., b) Smlouvy. 

  
Zhotovitel je povinen do posledního dne každého měsíce výkonu činnosti Dozoru projektanta 
předkládat Objednateli ke schválení přehled činnosti Dozoru projektanta a odpracovaných hodin 
činnosti Dozoru projektanta. 

 
3.5. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad do sedmi (7) dnů ode dne splnění 

povinnosti, na základě které je oprávněn fakturovat cenu za dílo dle této Smlouvy. Fakturu za 
poslední měsíc výkonu činnosti Dozoru projektanta je Zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení 
veškerých činností, ke kterým je povinen dle této Smlouvy a jejích příloh a dle zákona č. 309/2006 
Sb. a souvisejících právních předpisů. 

 
3.6. Splatnost daňového dokladu je Smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 

dne předání daňového dokladu (faktury) Zhotovitelem Objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo dle podmínek uvedených v této Smlouvě bude Objednatelem 
splněna v okamžiku odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto Smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky Objednatele 17TUOIN18 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení 
a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v 
obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak Zhotovitele, tak i 
Objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle této Smlouvy, 
datum uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 
370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat požadované údaje či bude neúplný, je Objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.8. této smlouvy.  
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3.11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě 
této Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.12. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 
ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.13. Cena díla dle této Smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

IV. 
Práva a povinnosti Zhotovitele, prohlášení Zhotovitele 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 

předmět plnění dle Smlouvy. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 
postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. 
 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto Smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle 
této smlouvy s náležitou odbornou péčí a se zohledněním a zachováním veškerých práv a 
oprávněných zájmů Objednatele. 
 

4.3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými touto Smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny Objednatele udělenými 
při provádění díla, pokud nejsou pokyny nevhodnými ve smyslu příslušné právní úpravy a v souladu 
s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím 
zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
Objednatele. 
 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této Smlouvy 
postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.5. Je-li v průběhu provádění díla dle této Smlouvy zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již 
vyhotovenou DPS, zejména zapracovat do DPS případné dodatečné připomínky správců 
inženýrských sítí a budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, DOSS atp., je Zhotovitel 
povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na cenu díla. 
 

4.6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění Díla dle Smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při 
zařizování záležitostí dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou, je povinen si k takovému 
zastupování od Objednatele vyžádat předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného 
souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, kterého Zhotovitel písemně 
oznámil Objednateli před uzavřením Smlouvy. 
 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele 
vážící se k projektové dokumentaci a Stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
Objednatele odpovídala. 
 

4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy Objednatele dle předchozího odstavce se 
Zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen 
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v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní výbory, a to minimálně v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 1 této Smlouvy.  
 

4.9. O konkrétním termínu konání výrobního výboru je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je Zhotovitel 
povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty 
určené Objednatelem v této Smlouvě nebo na základě pokynu Objednatele. Porušení povinností 
dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy. V případě porušení povinností 
Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
30.000,- Kč za porušení této povinnosti. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele svolat výrobní 
výbory tak, aby byl schopen řádně a včas zapracovat požadavky vyplývající z těchto výrobních 
výborů, a přitom byl schopen dodržet lhůty pro zhotovení díla dle této Smlouvy. 
 
O každém výrobním výboru vyhotoví Zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní po 
konání výrobního výboru zašle Objednateli a všem účastníkům jednání, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze 
strany Objednatele nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.10. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
a lhůty stanovené touto Smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných 
mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových 
Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele 
poškozující, nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 
 

4.11. Hlavním projektantem odpovědným za projektové práce je XXX (dále jen „hlavní projektant“). 
Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba je autorizovaným inženýrem dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, ve stupni inženýr pro obor dopravní stavby, 
č. autorizace XXX (ČKAIT XXX), má praxi v oboru minimálně 5 let a zkušenosti s vyhotovením 
projektových dokumentací v rozsahu obdobném jako je dílo dle této Smlouvy.  
 
Hlavní projektant je povinen osobně se účastnit každého výrobního výboru, nedohodne-li se 
Objednatel se Zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. V případě, že se prohlášení 
Zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, nebo v případě, že se hlavní projektant 
výrobního výboru bez předchozího odsouhlasení jeho neúčasti Objednatelem pro konkrétní výrobní 
výbor nezúčastní, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každé porušení této povinnosti. Porušení povinností dle tohoto článku je podstatným porušením 
Smlouvy. 
 

4.12. V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na 
plnění dle této Smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se Zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky Objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle předchozího odstavce. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění tuto 
skutečnost ověřit. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení povinností dle tohoto odstavce.  
 

4.13. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost. 
 

4.14. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména 
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pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  
 

4.15. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na 
písemnou výzvu objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vypracovat jasné, srozumitelné a odborné odpovědi na 
případné dotazy účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, včetně případné úpravy 
nebo doplnění podkladů a soupisu prací a rozpočtu, pokud odpověď, úprava či doplnění podkladů 
úpravu (byť nepatrnou) soupisu prací a rozpočtu zakládá, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od 
vyzvání objednatelem. 
 

Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle tohoto článku je xxx 

 

4.16. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 4.15. této Smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

4.17. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

4.18. Zhotovitel se zavazuje, že neuzavře s třetí osobou zástavní smlouvu, jejímž předmětem by byla 
pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli vzniklá na základě nebo v souvislosti se Smlouvou či 
plněním Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti zakládá právo Objednatele od této Smlouvy 
odstoupit. 
 

4.19. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele neuzavře s třetí osobou smlouvu o 
postoupení, jejímž předmětem by bylo postoupení pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli vzniklé 
na základě nebo v souvislosti se Smlouvou či plněním díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti 
zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 
 

4.20. Zhotovitel je povinen postupovat vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel 
se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním 
orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
 

4.21. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých 
poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za 
plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

 
 

V. 
Práva a povinnosti Objednatele, prohlášení Objednatele 

 
5.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 

cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou. 
 

5.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou plnou 
moc či plné moci, a to nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne písemné žádosti Zhotovitele 
(i e-mailové). 
 

5.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy nezbytnou 
součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce 
schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 
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5.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení Smlouvy. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci Objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy Objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi její rozpracovanosti, a to v místě 
plnění. Náklady související se splněním povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v 
ceně díla. V případě nesplnění této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

5.5. Objednatel se zavazuje, že bude Zhotovitele písemně, na e-mailovou adresu kontaktní osoby 
Zhotovitele ve věcech technických, která je uvedena v záhlaví této Smlouvy, informovat 
o plánovaném zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele Stavby v souvislosti s povinnostmi 
Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 
VI. 

Soupis stavebních práci, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Nedílnou součástí projektové dokumentace dle této Smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb vč. výkazu výměr (dále jen „Soupis“). Soupis musí být zpracován v rozsahu a způsobem 
specifikovaným v příloze č. 2 této Smlouvy. 
 

6.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o zahájení prací na Soupisu. V případě 
porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč. 
 

6.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Soupisu tak, aby dodržel veškeré podmínky a požadavky 
Objednatele stanovené touto Smlouvou na jeho kvalitu, rozsah, způsob zpracování. Zhotovitel je 
rovněž povinen na každou písemnou žádost Objednatele (i e-mailovou, zaslanou na kontaktní e-
mail Zhotovitele uvedený v této Smlouvě), předložit Objednateli nebo jím určené třetí osobě ke 
kontrole Soupis v jakékoliv fázi jeho rozpracovanosti. V případě porušení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Zhotovitel je rovněž 
povinen informovat Objednatele na každou jeho žádost (i e-mailovou), v jaké fázi rozpracovanosti 
se Soupis nachází.  
 

6.4. Zhotovitel je povinen na každém výrobním výboru informovat Objednatele o postupu prací na 
vyhotovovaném Soupisu.  

 

6.5. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. xxx – referent 
objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. +420 xxx, e-mail: xxx) způsob jeho zpracování. Soupis 
musí být nejméně pět (5) pracovních dní před vydáním jeho finální verze odsouhlasen 
objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

 
 

VII. 
Podmínky provádění díla, předání a převzetí plnění 

 

7.1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této Smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.2. Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně. 
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7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 

7.4. Zhotovitel splní povinnosti dle této Smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného v 
této Smlouvě bez vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla Objednateli způsobem a 
v termínech dle této Smlouvy. 
 

7.5. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto Smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli Zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 

7.6. O splnění každé povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy v termínech dle této Smlouvy bude 
Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat Objednatele i Zhotovitele.  
 

7.7. Zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci Objednateli v požadovaném počtu vyhotovení 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

 
VIII. 

Licenční ujednání 
 

8.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu. 

 
8.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 

resp. autory jakýchkoliv děl, vztahujících se ke projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy. 

 

8.3. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše 
uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen 
„Licence“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se 
ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich 
další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou vč. oprávnění k modifikacím, 
či jiným změnám autorského díla, vytváření odvozených autorských děl samostatně nebo i 
prostřednictvím třetích osob a spojovaní ji s jinými autorskými díly, vč. jejich uvádění či autorských 
děl na jejích podkladu vzniklých na veřejnosti pod svým jménem. Objednatel Licenci udělenou 
na základě Smlouvy přijímá převzetím plnění díla dle Smlouvy. 

 

8.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené 
formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

 

8.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě. 

 

8.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence. 
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8.7. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 

8.8. Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

 

8.9. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy 
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění díla dle čl. 3.1. Smlouvy. 

 

IX. 
Pojištění 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené 

Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to minimálně ve výši 10 milionů 
Kč.  Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků 
z této Smlouvy vyplývajících. 
 

9.2. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené 
Zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to minimálně ve výši 30 milionů 
Kč.  Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků 
z této Smlouvy vyplývajících. 
 

9.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednané ceně dle čl. 3.1. Smlouvy. 
 

9.4. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předložil Zhotovitel Objednateli 
před uzavřením Smlouvy a dále pak v průběhu platnosti Smlouvy vždy na žádost Objednatele, a to 
nejpozději do 7 pracovních dnů od vyzvání. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel 
bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
 

9.5. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění Díla dle 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit. 
 

X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu 

 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 
jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 

 

10.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla Zhotovitelem 
Objednateli a končí dnem řádného dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 
měsíců ode dne předání předmětu díla. Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není 
dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i 
škody vzniklé v důsledku vady projektu Objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli 
Stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje záruční doba na projekt. 

 

10.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektové dokumentace, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této Smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 

10.4. Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele dle této Smlouvy. I reklamace odeslaná 
Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany 
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sjednávají, že § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. 
V reklamaci Objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada 
projevuje a jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li Objednatel, jaká práva v 
souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 

10.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od Smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

 
10.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 

odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

 
10.8. V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné 

dnem doručení reklamace. Ustanovení čl. X. odst. 10.6. se nepoužije. 
 
10.9. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 

který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 

 
10.10. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 

pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele Stavby, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků Smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

 
10.11. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je Objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech Objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
Objednatele nemá vliv na trvání záruky z této Smlouvy. 

 
10.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 

řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
Zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

10.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
Smlouvou a náhradu škody. 
 

XI. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
11.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této Smlouvy má Zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení v zákonné výši. 
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11.2. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených v této Smlouvě. 

 
11.3. Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu, 
s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
11.4. V případě, že Zhotovitel neprojedná dílo dle této Smlouvy s Objednatelem na výrobních výborech 

v minimálním rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

  
11.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
11.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel 

na základě této Smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 
11.7. Tímto si Smluvní strany pro založený vztah touto Smlouvu výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku 
na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči Zhotoviteli je Objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky Zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
 

XII. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď 

 
12.1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. 
 
12.2. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit 

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této Smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této Smlouvě. 

 
12.3. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě porušení Smlouvy Zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění ani v dodatečné lhůtě, 
e) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 

k níž se zavazuje touto Smlouvou, 
f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a 

rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění 
závazku založeného touto Smlouvou dodržovat, 

g) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 
sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 
 

12.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření 
Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 
 

12.5. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé Smluvní straně. 
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12.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  

 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy Objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
Zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena. 

 
12.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 
12.8. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i 

po zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.  
 

12.9. Zhotovitel je povinen ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po 
výpovědi závazků ze Smlouvy předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou 
do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat 
licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, 
přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem 
řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část díla bez 
provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen 
předanou PD Zhotoviteli vrátit. 
  

12.10. Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy 
povinen uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které Objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, 
o které Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. 
V takovém případě je však povinen předanou PD Zhotoviteli vrátit.  
 

12.11. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
Smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl Zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
 

12.12. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
 

12.13. Odstoupením od této Smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této Smlouvy a dále ty povinnosti Smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této Smlouvy, a to jak vůči sobě 

navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této Smlouvy. 

 
13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost Smlouvy jako 

celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co 
nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem Smlouvy. 
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13.4. Pro odstranění případných pochybností při výkladu Smlouvy platí, že v případě, je-li v textu 
Smlouvy použitý pojem „Smlouva“, platí, že jde o Smlouvu ve znění všech jejích příloh, které tvoří 
její nedílnou součást.  

 
13.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními stranami 

přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 

 
13.6. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této Smlouvy místní příslušnost soudu 

věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
13.7. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto Smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
13.8. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi Smluvními stranami 

neplatí, tj. tato Smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si Smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
13.9. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

 
13.10. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh, 

týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

 
13.11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
13.12. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentem 

s názvem „Předpis pro tvorbu změnových listů“, a že informace, postupy a údaje v něm uvedené 
považuje za srozumitelné a proveditelné.  
 

13.13. Nedílnou součást smlouvy tvoří: 
- Příloha č. 1:  Specifikace dalších závazků zhotovitele a podrobné technické podmínky a  

požadavky na předmět plnění; 

- Příloha č. 2: Závazné požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu  
výměr a další související podmínky plnění 

- Příloha č. 3: Specifikace rozsahu výkonu činnosti Dozoru projektanta 
- Příloha č. 4: Zadávací podmínky na zadání veřejné zakázky s názvem „Alej Svobody, úsek  

jižní větev – Kotíkovská – DPZ, DPS“ jako volná příloha 
 

13.14. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 
důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

13.15. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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13.16. Strany si Smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním Smlouvy strany připojují své podpisy. 

 

V Plzni dne 25.04.2025          V Ústí nad Labem dne 24.04.2025 
 
Za Objednatele:               Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… ……………………………………………………… 
Bc. Taťána Kicová     Jaroslav Zavadil, DiS.  
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel S.A.W. CONSULTING s.r.o. 
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Příloha č. 1 smlouvy:   
 

Specifikace dalších závazků zhotovitele a podrobné technické podmínky a požadavky na 
předmět plnění 

 
Rozsah území akce: 
 
DPZ a DPS zahrnuje území města Plzně v městské části Plzeň 1, část obce Severní předměstí. 
Předpokládaný rozsah a umístění vychází z „Územní studie Plzeň – Sylván a Vinice – sever“ (zpracoval 
Ing. arch. Radek Dragoun, 02/2015). Tato studie mimo jiné definuje polohu místní komunikace 
prodloužené aleje Svobody a přilehlé uliční čáry pro budoucí zástavbu. 
 
Stavba je umístěna v koridorech pro dopravní infrastrukturu a pro veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury DK-10 / S-10 (Napojení lokality 1_38 Vinice sever) a DK-14 / S-14 (Alej Svobody, 
propojení na západní část městského okruhu). 
 
Projektová dokumentace musí být koordinována se stavbami: 
 
▪ Propojení Karlovarská – Kotíkovská, zpracovatel STAVplan-CZ s.r.o. (12/2020); 
▪ Bytový dům v prodloužené aleji Svobody, Plzeň, zpracovatel Egyprojekt spol. s r.o. (2024); 
▪ Plzeň – prodloužená alej Svobody, západní část, zpracovatel Woring s.r.o. (04/2023); 
▪ Trolejbusové tratě na Severní Předměstí v Plzni, zpracovatel STAVplan-CZ s.r.o. (09/2022); 
▪ BD Kotíkovská – alej Svobody na p.č. 11186/1,2,3 k.ú. Plzeň, zpracoval AVE architekt, a.s. 

(03/2024); 
▪ Obytný soubor – Bytové domy Na Chmelnicích I. Etapa, zpracovatel xxx – IP projekt s.r.o. (06/2022); 
▪ TM_BTA_PN_Jih_P_Sylván_OK, zpracovatel SUPTel-PROJEKT s.r.o. (04/2024); 
▪ Centrum zdravotnických a sociálních služeb, zpracovatel ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.; 
▪ Horkovod, objednatel Plzeňská teplárenská, a.s. 
 
Podkladem pro zpracování DPS je: 
 
▪ Územní studie Plzeň – Sylván a Vinice – sever, zpracovatel xxx (02/2015). 

Závazné požadavky na zpracování PD:  
 
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vyhlášky 227/2024 Sb. a 146/2024 Sb., dále v souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a  
veškerými souvisejícími platnými právními předpisy. Projektová dokumentace musí rovněž respektovat 
příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD a platné zákony a 
vyhlášky. PD musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického. 
 
Projektová dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace 
a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na webových 
stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) https://www.svsmp.cz/komunikace-a-
mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx. a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/). Dále musí dokumentace respektovat požadavky 

stanovené „Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami“ (dokumenty jsou volně přístupné na 
webových stránkách města https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-hospodareni-s-
destovymi-vodami/), požadavky stanovené „Generel cyklistické dopravy v Plzni“ (dokumenty jsou volně 
přístupné na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně na https://svsmp.cz/informace-
pro-cyklisty/novy-generel-cyklisticke-dopravy-v-plzni-byl-schvalen/.) a požadavky stanovené 
„Manuálem tvorby veřejných prostranství“ (dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách 
Útvaru koncepce a rozvoje https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-
prostranstvi/manual/manual.aspx), a dalších generelů a standardů platných na území města Plzně. 
 
 
Dokumentace pro povolení záměru DPZ: 

https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-hospodareni-s-destovymi-vodami/
https://ukr.plzen.eu/zivotni-prostredi/plzenske-standardy-hospodareni-s-destovymi-vodami/
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/manual/manual.aspx
https://ukr.plzen.eu/uzemni-planovani/verejna-prostranstvi/manual/manual.aspx


statutární město Plzeň  S.A.W. CONSULTING s.r.o. 
Odbor investic MMP 
2025/001664 

Stránka 18 z 27 

 

 
Závazek provedení DPZ zahrnuje mj.: 
 
a) předkládání a konzultace návrhu dokumentace pro povolení záměru s objednatelem;  
b) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat minimálně dva výrobní výbory – vstupní 

výrobní výbor při zahájení prací na DPZ,  a závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou konat v sídle 
objednatele za osobní účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti strany zhotovitele 
a osoby hlavního projektanta, objednatele, (zejména dotčených orgánů státní správy, SVSMP, 
ÚKRMP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP OTS, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, KHS, HZS 
apod.), popř. jiných DOSS a případně zástupců dalších dotčených osob; 

c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména správců inženýrských 
sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP OTS, OSI MMP, 
PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS apod.) do DPZ;  

d) projednání dokumentace pro povolení záměru s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení 
a obstarání bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení 
dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby dokumentace pro povolení záměru mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

e) vyhotovení veškerých průzkumů nezbytných pro bezvadné vyhotovení DPZ, vč. stanovení 
přítomnosti PAU dle TP 150 a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění 
je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění pozdějších předpisů, 
která je v souladu s č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v celé tloušťce konstrukce; dále bude proveden rozbor zemin a jejich zatřídění dle 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

f) vyhotovení posouzení vlivu stavby a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí (bude-li dle 
zákona č. 100/2001 Sb. vyžadována); 

g) prověření existence inženýrských sítí, navržení jejich přeložek a podmínek připojení novostavby na 
ně apod.; 

h) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf 

• výkres 2 D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf a *.pdf 
i) zpracování záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, vč. 

sousedních pozemků 
j) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
k) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného povolení záměru; 
l) zpracování orientačního odhadu nákladů stavby dle jednotlivých SO; 
m) předání čistopisu dokumentace pro povolení záměru objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
n) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřeném a uzavřeném formátu (situace stavby 

budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po 
vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf.  

o) podání žádosti o povolení záměru; 
p) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného povolení záměru; 
q) předání pravomocného povolení záměru objednateli ve stanovených lhůtách; 
r) dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné 

ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD; 
s) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů; 
t) dokumentace pro povolení záměru bude zpracována dle vyhlášky 227/2024 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, Příloha č. 1, ve znění pozdějších 
předpisů a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy;  

u) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro 
provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru 
dopravy; 

v) dokumentace pro povolení záměru bude splňovat podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby 
a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických 
předpisů; 

w) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých 
při zpracování dokumentace.); 
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x) součástí dokumentace bude plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

y) součástí dokumentace bude zpracování koncepční vizualizace stavby (celková nadhledová, 
vybrané charakteristické pohledy) příp. 3D model; 

 
Zpracovaná dokumentace bude zadavateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a pravomocného povolení záměru, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 
▪ 4x dokumentace pro povolení záměru v listinné podobě, z toho 1x potvrzená věcně a místně 

příslušným stavebním úřadem, vč. pravomocného povolení záměru a štítku STAVBA POVOLENA; 
▪ 1x dokumentaci pro povolení záměru v elektronické podobě na USB v uzavřeném a otevřeném 

formátu. Struktura dat DPZ v digitální formě bude totožná s členěním dokumentace v tištěné 
podobě. USB bude obsahovat: 

 
DPZ ve formátu *.pdf, vč. všech projednání DPZ a dokladovou částí k DPZ vč. ověřených inženýrských 
sítí dle vyhlášky 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební 
správy. Tato dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem dle zákona 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 
DPZ v elektronické podobě ve formátu dle bodu h) a n);  
 
Dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace DPS: 

 
a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek povolení záměru do DPS; 
b) předkládání a konzultace návrhu dokumentace pro povolení záměru s objednatelem;  
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat minimálně dva výrobní výbory – 

vstupní výrobní výbor při zahájení prací na DPS, a závěrečný výrobní výbor. Výbory se budou 
konat v sídle objednatele za osobní účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti 
strany zhotovitele a osoby hlavního projektanta, objednatele, (zejména dotčených orgánů státní 
správy, SVSMP, ÚKRMP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP OTS, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, 
PČR, KHS, HZS apod.), popř. jiných DOSS vyplývající z DPZ, a případně zástupců dalších 
dotčených osob; 

d) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména správců 
inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 1, TÚ MMP 
OTS, OSI MMP, PMDP, OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, PČR, HZS, KHS apod.) do DPS;  

e) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle vydaných stanovisek pro DPZ tak, aby DPS 
mohla být bezvadně vyhotovena a stavba následně úspěšně zrealizována; 

f) projednání dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace s dotčenými orgány státní 
správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména 
rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných 
dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných 
dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby 
dokumentace pro povolení záměru mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná 
pro realizaci mohla být vydána; 

g) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů; 
h) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr dle přílohy č. 2 Smlouvy; 
i) součástí DPS je zpracování objektů případných přeložek inženýrských sítí. Projednání 

technických podmínek přeložek se správci sítí je rovněž součástí DPS; 
j) vypracovaná DPS musí obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace; 
k) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, vč. 

sousedních pozemků, použitelný pro majetkoprávní vypořádání; 
l) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů; 
m) kompletní digitální výkresová dokumentace v otevřené a uzavřené formě (situace stavby budou 

vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po 
vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf. Struktura  

n) dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace bude zpracována dle vyhlášky 
227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, 
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Příloha č. 2, ve znění pozdějších předpisů a veškerými souvisejícími platnými právními 
předpisy; 

o) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat 
příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy MD a platné 
zákony a vyhlášky; 

p) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravně inženýrské opatření, a to jak pro 
osobní a nákladní dopravu, tak pro chodce a cyklisty, způsob svozu odpadů, pokud bude 
v místě potřeba (včetně uzavírek a objížděk), dodavatelem projednané a odsouhlasené všemi 
dotčenými subjekty, především DI PČR, PMDP, POVED a příslušného odboru dopravy; 

q) projektová dokumentace k provádění stavby bude splňovat podmínky požárně bezpečnostního 
řešení stavby a plnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a 
technických předpisů; 

r) součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, 
použitých při zpracování dokumentace; 

s) kompletní geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc, *.pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf 
 
Zpracovaná dokumentace bude zadavateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a pravomocného povolení záměru, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

• 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí 

• 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 

• 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 

• DPS v elektronické podobě na samostatném USB. Struktura dat DPS v digitální formě bude totožná 
s členěním dokumentace v tištěné podobě. USB bude obsahovat: 
 
- DPS ve formátu *.pdf, vč. všech projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených 

inženýrských sítí  
- DPS v elektronické podobě ve formátu dle bodu o) a v);  
- neoceněný Soupis v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf;  
- oceněný soupis v elektronické podobě ve formátu *.xml, *.xls a *.pdf. 
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Příloha 2 Smlouvy: 
 

Závazné požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a další 
související podmínky plnění  

(dále také jako „Požadavky na soupis“) 
 
 
A. Obecně  
 

1. Tento dokument obsahuje závazné požadavky na obsah, kvalitu a způsob zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „Soupis“), které je Zhotovitel 
povinen při jeho vyhotovení dodržet.  
 

2. Veškeré požadavky uvedené v tomto dokumentu doplňují smlouvu. Zhotovitel je povinen 
dodržet při přípravě Soupisu veškeré podmínky a požadavky uvedené ve smlouvě i v jejích 
dalších přílohách. 
 

3. Zhotovitel je povinen zpracovat Soupis v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších přepisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
 

4. Zhotovitel je povinen tvořit Soupis podle výkresů, textů, tabulek, legend a poznámek 
z dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP“ nebo „projektová dokumentace“). Soupis 
v ničem nenahrazuje a nedoplňuje projektovou dokumentaci. 
 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat Soupis v systému cenové soustavy ÚRS (dále jen „Cenová 
soustava“) a musí obsahovat podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na 
jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem.  
 

6. K tvorbě Soupisu je Zhotovitel povinen použít program KROS 4 od firmy ÚRS CZ a.s. (dále 
jen „KROS“). Cenové a technické podmínky Cenové soustavy, včetně třídníků a číselníků jsou 
veřejně přístupné na internetových stránkách www.cs-urs.cz. 

 
 
B. Požadavky na způsob zpracování Soupisu  
 

1. Zhotovitel je povinen zpracovat Soupis v aktuální Cenové úrovni. 
 

2. Jestliže položka Soupisu prací neobsahuje výpočet pro stanovení množství a odkaz na 
výkresovou nebo textovou část projektové dokumentace, jedná se o vadu Soupisu.  
 

3. Zhotovitel není oprávněn měnit jakékoli údaje položek použitých z Cenové soustavy, vyjma 
případů výslovně připuštěných v tomto dokumentu nebo ve smlouvě.  
 

4. Před započetím tvorby Soupisu je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem způsob jeho 
zpracování (kontaktní osobou je referent OI MMP – rozpočtář), kdy rozpočtář poskytne 
Zhotoviteli metodický pokyn ke zpracování Soupisu ve vztahu k VRN, platným Plzeňským 
standardům atd. 
 

5. Agregované položky stavebních prací je Zhotovitel oprávněn použít pouze ve výjimečných 
případech a to vždy po odsouhlasení takového postupu ze strany Objednatele. V takovém 
případě je Zhotovitel povinen doplnit popis agregované položky o podrobný výčet všech prací, 
dodávek a služeb, ze kterých se popsaná agregovaná položka skládá a které jsou nezbytné pro 
její provedení na stavbě. 

 

6. Zhotovitel je povinen ke každé položce Soupisu uvést v Soupisu i výpočet použitý při stanovení 
předpokládaného množství položky Soupisu a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou 
část projektové dokumentace tak, aby Objednatel mohl kdykoliv provést kontrolu celkové 

http://www.cs-urs.cz/
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výměry, nebo odkaz na výpočet stanovení množství položky Soupisu prací v projektové 
dokumentaci. 
 

7. V případě, že v předaném Soupisu bude použitý jakýkoliv výpočtový vzorec, ručí 
Zhotovitel za jeho správnost a úplnost, a to i v případě, že takový Soupis upraví či změní 
na základě žádostí o poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám či na pokyn 
Objednatele. V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku takové chyby. 
 

8. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobení měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu (POZOR – toto není 
totožné se zobrazením pouze dvou desetinných míst). 
 

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli zpracovaný Soupis prací v tištěné podobě (Excel VZ) a 
v elektronické podobě ve formátu UNIxml, *.pdf a *.xls. 
 

10. Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
 
„Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.“  
 
 

C. Požadavky na strukturu Soupisu 
 

1. Soupis musí být členěn dle zvyklostí Cenové soustavy, včetně krycích listů rozpočtu a 
souhrnného listu rozpočtu. Soupis musí být jednotný pro všechny stavební objekty (dále „SO“), 
inženýrské objekty (dále „IO“) a provozní soubory (dále „PS“), tj. zpracován v KROSU, v Cenové 
soustavě a s jednotným výstupem. U pozemních staveb bude stavba členěna na SO, IO a PS, 
u komunikací dle ulic s členěním na komunikace, chodníky, parkovací stání a podobně.  
 

Každý SO, IO a PS musí obsahovat:  

 

▪ název zakázky – název stavebního objektu;  
▪ typ zakázky (stavební objekt, inženýrský objekt, provozní soubor, vedlejší a ostatní náklady; 
▪ příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, 

bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 6 GFŘ k § 26 a k příloze č. 1. 

 
Na krycím / souhrnném listu stavby musí být uveden TUOIN (kód zakázky), přičemž na krycím 
/ souhrnném listu stavby budou vyplněny (uvedeny) všechny údaje, kromě zhotovitele stavby. 
 

2. Soupis prací musí mimo jiné obsahovat samostatný soubor s názvem „Vedlejší rozpočtové 
náklady“, u stavby financované z dotace i náklady na publicitu projektu (dle příslušné metodiky 
a požadavků konkrétního dotačního programu). 
 

3. Stavební objekt může obsahovat více soupisů prací, minimálně však jeden. 
 
D. Zásady pro zpracování Soupisu v KROSU 
 

1. Soupis prací bude rozčleněn do jednotlivých oddílů, zpravidla tvořených automaticky. 
 

2. Všechny výstupy z Programu budou s plným popisem položky.  
 

3. Zhotovitel nesmí jakkoliv měnit popisy či jiné údaje položky z Cenové soustavy, vyjma případů 
výslovně uvedených ve smlouvě nebo jejích přílohách. 
 

https://podminky.urs.cz/
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4. Každá položka Soupisu prací musí ve výkazu výměr obsahovat odkaz do výkresové 
dokumentace příp. textovou část projektové dokumentace pro kontrolu výpočtu množství.  
 

5. Jednotlivým položkám z cenové soustavy bude přiřazen odkaz na poznámku k souborům cen 
a údaj o použité Cenové soustavě. 
 

 

E. Sestavení vlastních položek Soupisu v KROSU 
 

1. Zhotovitel je povinen pro sestavení Soupisu použít přednostně položky z Cenové soustavy a 
odkázat na všechny ostatní informace k položce, které jsou obsahem Cenové soustavy. Pokud 
Cenová soustava neobsahuje položku stavebních prací odpovídající stavební práci na stavbě, 
je Zhotovitel povinen takovou položku vytvořit a v Soupisu ji označit. Soupis nesmí obsahovat 
u vlastních položek MJ „soubor“ a „komplet“, výjimku tvoří položky z cenové soustavy ÚRS. Při 
tvorbě vlastních položek je Zhotovitel povinen dodržet následující zásady: 
 

➢ Rozdílná položka „R“ 
 

- v případě, že se upravuje malá část položky, dojde k nepatrným změnám v textu nebo 
kalkulaci položky v Cenové soustavě, bude číslo položky označeno písmenem R a za 
ním bude následovat celé číslo položky; 
 

➢ Vlastní položka „V“ 
 

- v případě, že nebude využita položka z Cenové soustavy, označí se nově zpracovaná 
položka počátečním V. U této položky je Zhotovitel povinen výslovně uvést, že se 
nejedná o položku z Cenové soustavy, ale o položku vlastní a je povinen uvést přesný 
a podrobný popis jejího obsahu. 

 
2. Vlastní položka musí být podrobně popsána v záložce „Plný popis a poznámka“. U položek 

konstrukce (montáže) je Zhotovitel povinen technické a kvalitativní podmínky zapsat v položce 
do části „Poznámka“ či do výkazu výměr.  
 

3. Technické a kvalitativní podmínky u vlastní položky konstrukce (montáže) tvoří: 
- odkaz na ČSN 
- pracnost v Nh, 
- limitka materiálů a strojů v MJ.  

 
4. Technické a kvalitativní podmínky u vlastní položky lze nahradit odkazem na podobnou položku 

nebo skupinu položek v Cenové soustavě. U vlastních položek je nepřípustné doplňovat 
příznak, že pochází z Cenové soustavy. 
 

5. Vlastní položky Soupisu obsahující montáž a dodávku (D+M) musí být rozepsány do dvou 
položek:  
- do ceníkové nebo vlastní položky práce (konstrukce, montáže),   
- do ceníkové nebo vlastní položky dodávky (specifikace materiálů). 

 
6. V editačním okně položky je Zhotovitel povinen vyplnit údaje:  

 
- na kartě "Položka": kód položky, MJ, množství, jednotková cena, hmotnost nebo hmotnost 

sutě; 
- na kartě „Plný popis a poznámka“: Plný popis položky včetně stanovení technických 

a kvalitativních podmínek; 
- na kartě „Ostatní“ v položce „Typ“ určit do jakého oddílu se má rozpočtová položka 

započítávat (HSV, VRN, apod.). 
 

7. Při tvorbě vlastní položky nesmí Zhotovitel tvořit nesrozumitelné agregované nebo souborové 
položky, u kterých dochází k pochybnostem a nejednoznačnostem při jejich ocenění.  
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8. Jestliže je tvořena vlastní položka na práce, dodávky nebo služby, které jsou popsatelné jednou 
nebo více položkami z Cenové soustavy, jedná se o vadu Soupisu.  
 

9. Ve vlastní položce je zakázáno užití obchodního názvu s výjimkou případu, kdy nelze dodávku 
s výrobním názvem pro svou jedinečnost a z technických důvodů nahradit dodávkou s jiným 
obchodním názvem. Požadavek na užití dodávky uvedeného obchodního názvu musí být 
uveden buďto v prvním řádku výkazu výměr, nebo v poznámce položky. Užití obchodního názvu 
u vlastní položky vyjadřuje technické parametry dodávky. Do přílohy technické zprávy 
v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen k použité dodávce s obchodním názvem přiložit: 
 

- technický list specifikující technické parametry dodávky; 
- vyjádření o nenahraditelnosti konkrétního výrobku konkrétního výrobce, popř. dodavatele.  
 

Pozn. V Cenové soustavě jsou nabízeny konkrétní systémy (např. YTONG, POROTHERM 

apod.), Zhotovitel je však povinen použít příslušné alternativní názvy položek bez těchto 

obchodních názvů. 

 

10. Technické listy bez obchodních názvů přiložené k technické zprávě nebo dokument    
 Popis standardů vytvořený na základě technických listů upřesňují projektovou   
 dokumentaci bez užití obchodních názvů.  
 

 

F. Zásady pro tvorby vlastních položek u konstrukcí Konstrukce zámečnické z ceníku 767 (dle 
ceníku) 

 
1. Položka zámečnických konstrukcí (prvků/výrobků) musí být dle zásad uvedených v tomto 

dokumentu rozepsána do položek montáže a dodávky a případné povrchové úpravy 
zámečnické konstrukce.  
 

2. Položka montáže zámečnické konstrukce bude použita z ceníku Cenové soustavy.  
 

3. Položka dodávky typového zámečnického prvku/výrobku, musí být použita z ceníku Cenové 
soustavy nebo jako položka vlastní popsaná podle technického listu výrobku. Za typový 
zámečnický prvek se považuje výrobek dosažitelný nákupem na trhu EU.  
 

4. Položka dodávky atypického zámečnické konstrukce (prvku/výrobku) bude uvedena s odkazem 
na její popis v projektové dokumentaci a měrnou jednotkou bude kg. Cena atypického 
zámečnického výrobku bude stanovena podle „KP 553 – Kalkulační pomůcky pro stanovení cen 
zámečnických výrobků z oceli“, která je součástí úvodu ceníku 767 Konstrukce zámečnické.  

 
G. Zásady pro tvorbu Soupisu s publicitou projektu  
 
U staveb spolufinancovaných z dotačních prostředků se položky s publicitou projektu řídí metodickým 
pokynem dotačního orgánu pro příslušný dotační program. Pro tvorbu soupisu publicity projektu se 
vytvoří samostatné položky v SO VRN. 
 
 
H. Zásady pro tvorbu povinných Soupisů vedlejších rozpočtových nákladů 
 
Pro tvorbu těchto soupisů prací se vytváří jeden samostatný stavební objekt s využitím poskytnutého 
vzoru. Doplňování vzoru lze provádět buď výběrem z Cenové soustavy anebo vlastní položkou. 
 
 
I. Zásady pro tvorbu výkazu výměr v programu KROS 4 

 

1. Výkaz výměry, tj. výpočet výměry musí být tvořen u každé položky Soupisu prací. 
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2. Při tvorbě opakujících se jednotlivých výpočtů výměr je doporučeno využívat funkce „Figura“ 
nebo přímo odkazu na číslo položky s výpočtem opakující se výměry.  
 

3. Tvorba výkazu výměr u jednotlivých položek Soupisu prací musí být srozumitelná, 
kontrolovatelná a opatřená vysvětlujícími poznámkami, které usnadní kontrolu provedených 
výpočtů tak, aby tyto byly snadno kontrolovatelné v tištěné podobě výkresové dokumentace, 
případně v textové části. 
 

4. Poznámka blíže specifikující popis položky Soupisu prací rozhodná pro stanovení technických 
podmínek a pracovních postupů k řádnému provedení díla a pro obsahově stejné nacenění 
soupisu prací pro výběr zhotovitele stavby se zapisuje před výpočet výměry do části „Výkaz 
výměry“ v editačním okně položky. 
 

5. Poznámky osvětlující výpočty výměr se zapisují přímo do části „Výkaz výměr“ v editačním okně 
položky. 

 
J. Tvorba tiskové sestavy pro zadavatele 

 

1. Tvorba oceněné exportní sestavy: 
 
Krok 1:  Nad seznamem zakázek v menu “Tisk a export” vybrat volbu “Export Excel Komplet / VZ”, 
PDF a UNIxml  
Krok 2: V tvorbě exportního souboru bude zvolen způsob exportu s označením následujících 
položek: 
 
- exportovat s cenami 
- plný popis položky 
- výkaz výměr 
- poznámka 
- poznámka k souboru cen 
- cenová soustava 
- popř. propojení na online projektovou dokumentaci DPS 

 
2. Tvorba exportní sestavy pro výběrové řízení na zhotovitele stavby: 
 
Krok 1:  Nad seznamem zakázek v menu “Tisk a export” vybrat volbu “uniXML → Soupis prací →”  
Krok 2: V tvorbě exportního souboru bude zvolen způsob exportu s označením následujících 
položek: 
 
- popis plný 
- jako zadání 
- poznámky položek 
- poznámky k souborům cen 
- sestava PDF 
- propojení na online projektovou dokumentaci DPS (pokud je výkaz výměr tvořen v aplikaci 

Výměry) 
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Příloha č. 3 Smlouvy: 
 

Specifikace rozsahu výkonu činnosti Dozoru projektanta 
 
▪ Zhotovitel je povinen obstarat pro Objednatele Dozor projektanta ve smyslu § 161 odst. 2 zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dozor 
projektanta“) a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu se zájmy Objednatele, s 
obecně závaznými právními předpisy a ostatními předpisy; 
 

▪ Obstaráním Dozoru projektanta se rozumí činnost Zhotovitele jako autorizované osoby, kterou se 
zabezpečuje dodržování parametrů Stavby se stavebním povolením, projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem, doplňky a změnami projektové dokumentace zpracovanými 
zhotovitelem Stavby, které budou schváleny Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním 
úřadem, pokud je takového schválení třeba, sjednanými závaznými technickými normami a 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy, zejména, a rovněž další činnosti uvedené v této 
Smlouvě; 

 
▪ Provádění Dozoru projektanta zahrnuje též případné porovnání a vyhodnocení změn v projektové 

dokumentaci s konečným posouzením kvality provádění Stavby, pokud takové změny připouští 
obecná právní úprava, popř. pokud takové změny byly předmětem příslušného správního řízení, 
např. o změně stavby před jejím dokončením, a dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.  

 
▪ Zhotovitel je povinen při výkonu činnosti Dozoru projektanta dodržet níže uvedené povinnosti, 

požadavky a podmínky: 
 

a) Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění díla mimo vlastní staveniště zapisuje 
do řádného Zápisu z kontrolního dne stavby anebo do Stavebního deníku do tří (3) 
pracovních dnů od doručení výzvy Zástupce Objednatele, přičemž tato výzva může být 
učiněna i prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy; 

 
b)  Záznamy o výkonu dozoru projektanta mimo staveniště doručí Zhotovitel neprodleně 

Objednateli. Zhotovitel však bude moci v případě nejasnosti, že taková činnost, služba nebo 
dokumentace neodpovídá jeho koncepci či Objednatelem požadované výtvarné a technické 
kvalitě doporučit Objednateli přerušit či zastavit Stavbu; 

 
c) při výkonu DP je Zhotovitel povinen uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, 

zhotovitele Stavby a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení projektu, právních 
předpisů, technických norem a podmínek stanovených povolením záměru; 

 
d) o provádění rozsahu DP je Zhotovitel povinen vést písemnou evidenci, kterou je povinen 

předkládat Objednateli k odsouhlasení; 
 
e) účastní se předání a převzetí staveniště, kontrolních porad a kontrolních dnů stavby; 
 
f) poskytuje vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení, k materiálům, 

poskytování konzultací a odborných doporučení na žádost zástupce Objednatele; 
 
g) vyjadřuje se k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v PD či ke změnám v provádění 

Stavby, zpravidla zápisem do stavebního deníku; 
 
h) vydává stanoviska k výsledkům zkoušek a měření na výzvu Objednatele; 

 
i) spolupracuje se zástupcem Objednatele a budoucím správcem při výběru a schvalování 

vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem Stavby, zejména 
z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití; 

 
j) spolupracuje se zhotovitelem Stavby, zástupcem Objednatele a v součinnosti s nimi 

s příslušnými orgány státní správy, účastní se kontrolních dnů stavby; 
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k) účastní se převzetí Stavby nebo její části,  
 
l) spolupráce se zhotovitelem stavby a TDS při tvorbě změnových listů stavby.  
 

▪ Zhotovitel bude obstarávat i další činnosti Smlouvou nespecifikované, ale s předmětem Smlouvy 
související a k řádnému provádění dozoru projektanta nezbytné, a to dle pokynů a s vědomím 
Objednatele; 
 

▪ bude při výkonu činností dle této Smlouvy jednat vždy v zájmu Objednatele jako stavebníka při 
respektování obecně platných předpisů, ČSN a stavebního povolení; 

 
▪ Zhotovitel je při obstarání Dozoru projektanta povinen zejména: 

 
➢ obstarávat dozor projektanta poctivě a pečlivě podle svých schopností; 
➢ být přítomen na předání a převzetí staveniště Stavby;  
➢ poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost Stavby; 
➢ vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti 

projednávané dokumentaci; 
➢ sledovat postup Stavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu Stavby; 
➢ zúčastňovat se kontrolních dnů Stavby,  
➢ účastnit se na převzetí zhotovené Stavby Objednatelem. 

 
Zhotovitel je při obstarání dozoru projektanta oprávněn:  

 
➢ vstupovat do místa Stavby;  
➢ spoluužívat prostředky a zařízení Stavby v místě plnění;  
➢ využívat k obstarání dozoru projektanta pouze odborně způsobilé osoby.  

 


