
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j. MVČ/208/2025 ze dne 6. 3. 2025

SMLUVNÍ STRANY:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Sídlo: Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
IČ: 00088382,
Číslo datové schránky: jxfuv52
Jednající: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní firma (jméno, označení): Petr Kouble
Sídlo (místo podnikání): Pod Stárkou 31/1474, Praha 4, 14000, ČR
IČ: 08820759
[bookmark: _GoBack]DIČ: xxx
Fakturační a kontaktní adresa: xxx
E-mailová adresa: xxx
Bankovní spojení: xxx
Jednající: Petr Kouble
(dále jen „Zhotovitel“)





I. 

1.1 Dne 6. 3. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je příprava podkladů pro brandovou strategii (dále jen „Smlouva“).






II.

2.1 Účelem tohoto dodatku je změna termínů provedení Díla z důvodů procesního zdržení na straně Objednatele.  

2.2 Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy: 

Čl. IV odst. 4.2 věta druhá Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:
Konečný termín provedení Díla je nejpozději do 29. 8. 2025. 

Příloha č. 1 – Etapy provádění díla Smlouvy se tímto dodatkem nahrazuje novou Přílohou č. 1 - Etapy provádění díla ve znění, jež je přílohou tohoto dodatku.


III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Etapy provádění díla 


V Hradci Králové dne 						V Hradci Králové dne
Za Objednatele 						Za Zhotovitele




-------------------------------------- 				---------------------------------
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.						Petr Kouble
ředitel


