Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2024

				             Článek 1.
1.  Objednatel:	
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, Podřipská 1,411 85 Horní Beřkovice, státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, čj. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ
IČ:				00673552,
zastoupený:			MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem,
_________________________
DIČ:				CZ00673552,
bankovní spojení: 		Česká národní banka, č. účtu: 7930171/0710
pověřený zaměstnanec: 	Roman Antoš
e-mail:				roman.antos@pnhberkovice.cz
telefon: 				731 655 568	
adresa pro doručování faktur:	fakturace@pnhberkovice.cz
(dále jen „objednatel“), na straně jedné

2. Zhotovitel: 

Firma				Vincenc Rozenberg 
Sídlo:				Lidická 529, 411 08 Štětí
IČ:				64016170
DIČ: 				CZ 64016170

Zastoupený: 			Vincenc Rozenberg
Bankovní spojení: 		157280573/0600
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2024, uzavřené jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Zhotovení podhledů v dílnách údržby v budově „J“ v PN Horní Beřkovice“.	

Článek 2.

1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku, stavebním rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“) a změnovém listu č.1 ze dne 8. 3. 2025,  který je přílohou tohoto dodatku. Zároveň nebyly některé práce realizovány (dále také „ méněpráce“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce po odečtení hodnoty méněprací  činí celkem 189 408,97 Kč bez DPH. 
Článek 3.

S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „Cena díla“ v bodu 1. takto:  
„ Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 565 102,54  Kč bez DPH“. 

                                                                 Článek 4.
Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.

1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.


 V Horních Beřkovicích, dne 25. 4. 2025              




  
                     Objednatel:                                                                              Zhotovitel:
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                      Vincenc Rozenberg               
          MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               
                        ředitel	                                                                                       
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Přílohy: změnový list č 1  ze dne 8. 3. 2025
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