Číslo smlouvy objednatele: 793-2024-523101
UID: spudms00000015517560
Číslo smlouvy zhotovitele: 32/24
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Roudka

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velká Roudka, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 9/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Zastoupený :
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Ing. Petra Urbánková, odborný rada pobočky Blansko

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

	
	+420 725 765 795 – Ing. Petra Urbánková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774, není plátce DPH


(„objednatel“)
a
	Zhotovitelem:
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou 

	
	Ing. Petrem Kubů, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:
	Ing. Jana Švábová, jednatelka
Ing. Petr Kubů, jednatel

	V technických záležitostech oprávněni jednat:
	xxxxxx, xxxxxx

	Vedoucí týmu:
	xxxxxx

	Zástupce vedoucího týmu:
	xxxxxx

	Telefon:
	xxxxxx

	E-mail:
	xxxxxx

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

	(„zhotovitel“)



(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 smlouvy o dílo dohodly na níže specifikovaných změnách:


I.
Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ, tedy z 1 MJ na 0 MJ.

Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 10 000,00 Kč bez DPH, tedy o 12 100,00 Kč včetně DPH.

Ve smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, se mění Čl. 3. CENA DÍLA, odst. 3.1., který nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 "Přípravné práce" celkem bez DPH
	1 036 250,00 Kč

	Hlavní celek 1 "Návrhové práce" celkem bez DPH
	1 081 775,00 Kč

	Hlavní celek 1 "Mapové dílo" celkem bez DPH
	185 600,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 303 625,00 Kč

	DPH 21 %
	483 761,25 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 787 386,25 Kč




II.
Dále se smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v termínu do 31. července 2025 s tím, že dřívější termín plnění je možný.
[bookmark: _Hlk196385785]Důvodem změny termínu dokončení a předání dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. je potřeba došetření vnějšího obvodu KoPÚ. V rámci probíhajících pozemkových úprav v k.ú. Velká Roudka je nutné provést zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových úprav v úseku mezi katastrálními územími Velká Roudka a Malá Roudka o délce přibližně 140 metrů. Tato skutečnost vyplynula ze Záznamu o provedené kontrole elaborátu zjišťování průběhu hranic obvodů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velká Roudka, vyhotoveného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Boskovice, čj. PD-1913/2025-731, PUP 1/2023-731, ze dne 3.4.2025. Při přípravě podkladů pro zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebyl tento úsek zahrnut mezi šetřené hranice s předpokladem, že tento úsek katastrální hranice bude převzat z katastrálního operátu katastrálního území Malá Roudka.
Objednatel uznal důvody za objektivní a opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedené dílčí části díla souhlasí.


[bookmark: _Hlk148445263]III.
Mění se a nově zní Položkový výkaz činností, jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.


IV.
Ostatní ujednání této smlouvy, ve znění dodatku č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností


	V Brně dne: 25. 4. 2025
	V Praze dne: 25. 4. 2025

	

„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	

„elektronicky podepsáno“

Ing. Petr Kubů
jednatel společnosti
AGROPLAN spol. s r.o.
(zhotovitel)







Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
