Dodatek č.3
Smlouva o poskytnutí projektové činnosti
Ev.č.MMJN: SD/2024/0689

" Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 002 623 40
DIČ: CZ00262340
Zastoupený: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 131-182610247/0100
kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: ing. Luboš Kousal, odd. přípravy a realizace projektů, e-mail: kousal@mestojablonec.cz	 	telefon: +420 483 357 402


dále jen „Objednatel“

a

AED project, a.s.
se sídlem: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5
vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 8239
IČO: 615 08 594
DIČ: CZ61508594
Zastoupená:  Ing. Zbyňkem Ransdorfem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-3939840217/0100
kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: 
 Ing. Zbyněk Ransdorf, místopředseda představenstva
e-mail:    z.ransdorf@aedproject.cz                       	
 Ing. Tomáš Vávra, ředitel divize
e-mail:    t.vavra@aedproject.cz                       	telefon:   608 722 480

dále jen „Zhotovitel“


Předmět Dodatku č.3 smlouvy

Předmětem Dodatku č.3 je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci: „Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou – projektová dokumentace pro provádění stavby.“

      Uzavřením Dodatku č.3 dojde k zasmluvnění dalších vyvolaných činností Zhotovitele, které vznikly v průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby, po detailnějším posouzení vstupních podkladů (dokumentace pro stavební povolení) a v průběhu projednávání s DOSS, nebo po rozšířeném zadání ze strany budoucího uživatele.  Předmět Dodatku č.3 má vliv na celkovou cenu díla včetně termínu vyhotovení z uzavřené Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti. Posun termínu odevzdání hrubopisu i čistopisu DPS vznikl také kvůli posunu termínu vyhotovení a vyhodnocení inženýrsko -  geologického průzkumu. Uzavřením Dodatku č.3 dochází i k úpravě způsobu a termínu pro předávání čistopisů díla. 


MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY  


Doplněné znění čl. II. – Specifikace plnění - odst. 11.c)
Zhotovitel zpracuje projekt audiovizuální techniky (AVT) se stavební připraveností včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb s technickými specifikacemi dle požadavků budoucího uživatele a zapracuje je do DPS projektu Terminálu VOD. 
Předpokládané vybavení:
- Kompletní ozvučení haly a nástupišť včetně reproduktorů v podhledech,
- návrh evakuačního rozhlasu, který bude možné ovládat dálkově (přes webové rozhraní a dispečink),
- možnost lokalizace výstupu zvuku, tedy selektivní ovládání, zda bude rozhlas přehráván pouze v hale, na konkrétních nástupištích, nebo všude současně,
- možnost přehrávání předem nadefinovaných zpráv (zpoždění, upozornění na změnu trasy, např. případně pozvánka na kulturní akce, nemusíme přehrávat hudbu (další provozní náklady  řešení poplatků a povolení „OSA a INTERGRAM“)).

Původní znění čl. III, odst. 7
Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dní na kontrolu předaných konceptů všech fází projektových dokumentací (tj. koncept DPS včetně rozpočtu ve fázi DPS, koncept technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru včetně rozpočtu, koncept realizační dokumentace krajinářského řešení včetně rozpočtu), a to od okamžiku předání těchto konceptů Zhotovitelem ve smyslu článku IV. odst. 1 smlouvy. Případné připomínky sdělí Objednatel Zhotoviteli v této lhůtě a připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen akceptovat, ledaže jsou změnou. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě platí, že k předanému konceptu nemá připomínky. V případě rozsáhlých připomínek ke konceptům se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu pro předání čistopisů všech fází projektových dokumentací dle článku IV. odst. 1 smlouvy. K předání čistopisů těchto dokumentací dojde až po úplném zapracování připomínek Objednatele. 

Nové znění čl. III, odst. 7
Objednatel si vyhrazuje lhůtu 21 dní na kontrolu předaných konceptů všech fází projektových dokumentací (tj. koncept DPS včetně rozpočtu ve fázi DPS, koncept technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru včetně rozpočtu, koncept realizační dokumentace krajinářského řešení včetně rozpočtu), a to od okamžiku předání těchto konceptů Zhotovitelem ve smyslu článku IV. odst. 1b) Dodatku č.3 smlouvy. Případné připomínky sdělí Objednatel Zhotoviteli v této lhůtě a připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen akceptovat, ledaže jsou změnou. Nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě platí, že k předanému konceptu nemá připomínky. V případě rozsáhlých připomínek ke konceptům se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu pro předání čistopisů všech fází projektových dokumentací dle článku IV. odst. 1b) smlouvy. K předání čistopisů těchto dokumentací dojde až po úplném zapracování připomínek Objednatele. 

 Původní znění čl. IV. odst. 1 b) z Dodatku č.1
předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně konceptu krajinářského řešení ke kontrole a souladu se zadáním a adekvátnosti navrženého řešení: nejpozději do 150 dní,

Nové znění článku IV. odst. 1 b)
předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně konceptu krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb obou fází ke kontrole a souladu se zadáním a adekvátnosti navrženého řešení nejpozději:
· nejpozději do 314 dní od data podpisu smlouvy (pracovně do 05.05.2025),

Původní znění čl. IV. odst. 1 c) z Dodatku č.2
předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 58 dní od předání konceptů DPS (pracovně - 14.2.2025)

Nové znění článku IV. odst. 1c) 
předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně krajinářského řešení a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 349 dní od data podpisu smlouvy (pracovně – 09.06.2025), nebo do 60 dní od předání posledních projekčních podkladů.


Původní znění č. IV. odst. 1d) a 1e) ze smlouvy  a ve znění Dodatku č.1
d) předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací: nejpozději do 150 dní od data podpisu smlouvy,

e) předání čistopisu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 15 dní od předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru,

Nové znění článku IV. odst. 1 d) a 1 e)
d) předání konceptu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací: nejpozději do 314 dní od data podpisu smlouvy,

e) předání čistopisu technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru, vizualizací a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 349 dní od data podpisu smlouvy (pracovně  - 09.06.2025),



Doplněné znění čl. IV. odst. 7
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se neocitne v prodlení, pokud v termínech uvedených ve smlouvě a ve znění Dodatků č. 2 a č.3 odevzdá dílo pouze v elektronické podobě. Zhotovitel odevzdá tištěnou podobu díla v rozsahu dle čl. II. odst. 5a – 5e na výzvu Objednatele nejpozději do 10 pracovních dní. 

Původní znění článku VII. odst. 1 z Dodatku č.2
1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 
· 14 830 676 Kč (slovy: čtrnáct milionů osm set třicet tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) bez DPH, 
· 17 945 117,96 Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set čtyřicet pět tisíc sto sedmnáct korun českých, devadesát šest haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 
(dále jen „cena plnění“)


Nové znění článku VII. odst. 1 
1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 
· 14 999 676 Kč (slovy: čtrnáct milionů devět set devadesát devět tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) bez DPH, 
· 18 149 607,96 Kč (slovy: osmnáct milionů sto čtyřicet devět tisíc šest set sedm korun českých, devadesát šest haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. 
(dále jen „cena plnění“)


Původní znění části čl. VII odst. 2a) z Dodatku č.2
cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dopracování dokumentace bouracích prací, koordinační činnosti při zajišťování cenových a časových nabídek na provedení dalších vyvolaných průzkumů, krajinářského řešení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: 
· 11 554 676 Kč (slovy: jedenáct milionů pět set padesát čtyři tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) bez DPH, 
· 13 981 157,96 Kč (slovy: třináct milionů devět set osmdesát jedna tisíc sto padesát sedm korun českých, devadesát šest haléřů) včetně DPH, 

Nové znění části čl. VII odst. 2a) 
cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dopracování dokumentace bouracích prací, zpracování projektu AVT, koordinační činnosti při zajišťování cenových a časových nabídek na provedení dalších vyvolaných průzkumů, krajinářského řešení včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb: 
· 11 723 676 Kč (slovy: jedenáct milionů sedm set dvacet tři tisíc šest set sedmdesát šest korun českých) bez DPH, 
· 14 185 647,96 Kč (slovy: čtrnáct milionů sto osmdesát pět tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých, devadesát šest haléřů) včetně DPH, 

Původní znění článku VII. odst. 4

Cena plnění bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění takto: 
· cenu za odevzdanou fázi koncept projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářské řešení dle čl. IV odst. 1 písm. b) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí Objednatelem, a to ve výši 90 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy, 
· cenu za odevzdanou fázi čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářské řešení dle čl. IV odst. 1 písm. c) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb - stavba a krajinářské řešení se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými Objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován Objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 10 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy , 
· cenu za zpracování fáze koncept technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru dle čl. IV odst. 1 písm. d) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí Objednatelem, a to ve výši 90 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy, 
· cenu za zpracování fáze čistopis technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru dle čl. IV odst. 1 písm. e) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými Objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován Objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 10 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy, 
· cenu za fázi součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti uvedenou v čl. VII. odst. 2 písm. c) smlouvy 
· cenu za autorský dozor po zahájení výkonu autorského dozoru vypočítanou způsobem dne čl. VII odst. 2 písm. d)., a to v termínech splatnosti dle čl. 7 Příkazní smlouvy, která je přílohou č. 1 k této smlouvě. 

Zhotovitel (je-li plátcem DPH), připočte k ceně za plnění DPH. K ceně bude připočteno DPH tak, že bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě zákonných sazeb DPH, bude tato změna promítnuta do fakturované ceny.

Nové znění článku VII. odst. 4

Cena plnění bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění takto: 
· cenu za odevzdanou fázi koncept projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářské řešení dle čl. IV odst. 1 písm. b) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí Objednatelem, a to ve výši 90 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy, 
· cenu za odevzdanou fázi čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby a krajinářské řešení dle čl. IV odst. 1 písm. c) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb - stavba a krajinářské řešení se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými Objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován Objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 10 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy. Odevzdá-li Zhotovitel čistopis plnění v rozsahu dle tohoto odstavce pouze nejprve v elektronické podobě, Objednatel uhradí nejprve částku ve výši 10% z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. a) smlouvy poníženou o částku 212 575 Kč bez DPH (slovy: dvě stě dvanáct tisíc pět set sedmdesát pět korun českých. Tato zbývající částka bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena až po odevzdání tištěné podoby plnění v rozsahu tohoto odstavce,  
· cenu za zpracování fáze koncept technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru dle čl. IV odst. 1 písm. d) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí Objednatelem, a to ve výši 90 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy, 
· cenu za zpracování fáze čistopis technické realizační dokumentace vybavení interiérů a exteriéru dle čl. IV odst. 1 písm. e) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými Objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován Objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 10 % z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy. Odevzdá-li Zhotovitel čistopis plnění v rozsahu dle tohoto odstavce pouze nejprve v elektronické podobě, Objednatel uhradí nejprve částku ve výši 10% z ceny uvedené v čl. VII. odst. 2 písm. b) smlouvy poníženou o částku 19 325 Kč bez DPH (slovy: devatenáct tisíc tři sta dvacet pět korun českých). Tato zbývající částka bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena až po odevzdání tištěné podoby plnění v rozsahu tohoto odstavce,  
· cenu za fázi součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti uvedenou v čl. VII. odst. 2 písm. c) smlouvy 
· cenu za autorský dozor po zahájení výkonu autorského dozoru vypočítanou způsobem dne čl. VII odst. 2 písm. d)., a to v termínech splatnosti dle čl. 7 Příkazní smlouvy, která je přílohou č. 1 k této smlouvě. 

Zhotovitel (je-li plátcem DPH), připočte k ceně za plnění DPH. K ceně bude připočteno DPH tak, že bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě zákonných sazeb DPH, bude tato změna promítnuta do fakturované ceny.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v Dodatku č.3 Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti evid. č. MMJN: SD/2024/0689 vč. uzavřených Dodatků č.1 a č.2 této smlouvy. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy (Objednatel 2 vyhotovení stejnopisu, Zhotovitel 1 vyhotovení stejnopisu). To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
Ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě č. MMJN: SD/2024/0689 a Dodatku č.1 a č.2 se tímto Dodatkem č.3 nemění a zůstávají v platnosti.                                                                 


V Jablonci nad Nisou dne     25.04.2025                             	V Praze dne 24.04.2025



……………………………… 				………………………………
 Ing. Miloš Vele                                                                       Ing. Zbyněk Ransdorf
 primátor					                          místopředseda představenstva


                                                                                  

………………………………                                               ………………………………                                            
MgA. Jakub Chuchlík                                                           ing. Tomáš Vávra
náměstek primátora                                                               ředitel divize




……………………………..                                               
Ing. Pavel Sluka                                                                   
ved. odd. přípravy a realizace investic                                
za věcnou správnost 
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