
Spis, znak: 56.2 Skartační znak/lhůta: V/l o
Číslo dodatku objednatele: SMOL/KAM/4/2025/PR

Číslo SOD objednatele: KAM/SOD/0002 64/2025/Mot
SMOL/KAM/2/2025/PR

Číslo SOD zhotovitele:24-1620
Název akce: Rekonstrukce krematoria Neředín

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 
na prove dění díla

REKONSTRUKCE KREMATORIA NEŘEDÍN - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

(dále také jen jako „dodatek“),

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČO: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupené: Ing. arch. Tomášem Pejpkem, náměstkem primátora

kontaktní osoba ve věcech smluvních

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spejení Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245 DIČ: CZ02463245

Zastoupená: Ing. Martinem Jeřábkem, jednatelem

Sloze ní týmu:!

Bankovní spejení: československá obchodní banka, a.s.
Č.Ú.: 285304998/0300

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně také jako „smluvní strany“.

II. Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 5.2.2025 smlouvu o dílo na provedení díla Rekonstrukce krematoria Neředín 
- architektonická studie, č. KAM/SOD/000264/2025/Mot (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto
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dodatku je změna termínu plnění smlouvy z důvodů časové prodlevy zpřístupnění objektu pro zaměření 
vzhledem ke stávajícímu provozu krematoria.

III. Předmět dodatku

1) Tímto dodatkem se mění na základě dohody smluvních stran čL III. odst. 1 smlouvy a nově zní takto: 
„Kompletní dílo bude v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy realizováno a předáno v následujících 
termínech:
a) Etapa 1: do 26. 5. 2025 - zpracování a odevzdání pracovní verze studie v elektronické podobě 

k prejednání s objednatelem;
b) Etapa 2: do 2 měsíců od obdržení připomínek objednatele k pracovní verzi studie - zapracování 

připomínek a odevzdání dokončené studie v elektronické podobě;
c) Etapa 3: do 2 týdnů od obdržení připomínek objednatele k dokončené studii - odevzdání 

kompletního díla (čistopis studie).“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je uzavírán na základě vzájemné dohody smluvních stran a stává se nedílnou součástí 
smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. 
Na důkaz toho k dodatku připojují své podpisy.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

Za objednatele
Ing. arch. Tomáš Pejpek 

náměstek primátora

V.................,dne:

Za zhotovitele
Ing. Martin Jeřábek

jednatel
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