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Číslo jednací:				ZSM-20-26/OVZ-2017                                                
Systémové číslo na NEN:		N006/17/V00000457

DODATEK č. 1 
[bookmark: _GoBack]KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výměna stávajících podlahových krytin za lino v budově Centrotex, Praha 4“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 5. 2017 pod
číslem smlouvy Objednatele: ZSM-20-24/OVZ-2017 a číslem smlouvy Zhotovitele: 18/M/2017 
 (dále jen „Smlouva o dílo“)


1. SMLUVNÍ STRANY
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:		Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 			67779999
DIČ:			CZ67779999
Datová schránka:	iazgiwe
Bankovní spojení:	ČNB Praha
Číslo účtu:		30320881/0710
Zastoupené:		JUDr. Ladislavem Mácou
generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV
(dále též jen „Objednatel“)

a	

Pavel Míka – FALIKO
s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: 	Čsl. armády 2244, 390 03, Tábor,
rodné číslo/IČO: 				18325297
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem České Budějovice,
oddíl A, vložka 1310,
Datová schránka: 	gfzevc4,
Bankovní spojení: 				ČSOB a.s., číslo účtu: 0812503893/0300,
zastoupená Pavlem Míkou,
(dále též jen „Zhotovitel”)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DŮVOD JEHO SJEDNÁNÍ
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání dodatečných stavebních prací (tzv. „víceprací“) na základě a v rozsahu změnového listu č. 1 (dále jen „Změnový list“), které nemají charakter podstatných změn původního závazku ze Smlouvy, a které jsou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění zcela nezbytné k řádnému dokončení Díla. Potřeba těchto prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, vyvstala až při realizací Díla. Naproti tomu se při realizaci odůvodněně vyskytly i takové práce, které není třeba provést, resp. budou provedeny jinou, úspornější technologií (tzv. „méněpráce“), a to též v rozsahu Změnového listu.
2.2. Z uvedeného důvodu se odpovídajícím způsobem mění Cena díla (bod 3 tohoto Dodatku č. 1) viz níže a to dle Změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Součet hodnot všech změn se započtením méněprací představuje 20,5 % původní hodnoty závazku.
3. ZMĚNA CENY DÍLA
Z důvodu uvedených změn Díla se odpovídajícím způsobem navyšuje Cena díla dle ujednání čl. 4 bod 4.1 Smlouvy, a to o částku 
bez DPH 		39 448,04 Kč
DPH 21% 	  	  8 284,09 Kč
celkem vč. DPH 	47 732,13 Kč
a celkem nově činí 
bez DPH 		368 175,22 Kč
DPH 21 % 	  	  77 316,80 Kč
Celkem vč. DPH 	445 492,02 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku č. 1 níže připojují své vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
4.5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 11. 8. 2017
	
Zhotovitel

               V Praze dne 11. 8. 2017  



	
Objednatel

            V Praze dne 11. 8. 2017


	.............................................
Pavel Míka - Faliko
Pavel Míka, podnikatel
	.............................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel 
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