Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj odlehčovacích ortéz dolní končetiny s využitím digitálních technologií

Ev.č.:	FV20321

Etapy řešení:
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Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Zadání 
Vymezení výzkumně-vývojových úkolů
a klinické aplikace odlehčovacích ortéz dolní končetiny
	ING corporation, spol. s r.o.
	1/2017

	2
	Výzkum technologií pro 3D tisk I
Výzkum 3D tisku elastomerů a konstrukčních plastů – materiály, technologie
	ING corporation, spol. s r.o.
	12/2017

	3
	Výzkum digitálních návrhových metod I
Optimalizace dat ze zobrazovacích metod, 3D segmentace dat, výpočtové simulace tkání a produktů zhotovených 3D tiskem
	FN Ostrava
VŠB – TU Ostrava
	12/2017

	4
	Vývoj odlehčovacích ortéz
Vývoj zakázkových ortotických odlehčovacích ortéz zhotovených 3D tiskem nebo CNC obráběním
	ING corporation, spol. s r.o.
	12/2017

	5
	Funkční vzorky I
Zhotovení a ověření funkčních vzorků zakázkových odlehčovacích ortéz dolní končetiny
	ING corporation, spol. s r.o.

	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	6
	Výzkum technologií pro 3D tisk II
Výzkum 3D tisku elastomerů a konstrukčních plastů – 3D struktury s proměnnou hustotou
	ING corporation, spol. s r.o.

	11/2018

	7
	Výzkum digitálních návrhových metod II
Optimalizace dat ze zobrazovacích metod, 3D segmentace dat, výpočtové simulace tkání a produktů zhotovených 3D tiskem
	FN Ostrava
VŠB – TU Ostrava
	11/2018

	8
	Optimalizace a verifikace postupů
Optimalizace a ověření klinicko-technologických postupů zakázkových odlehčovacích ortéz dolní končetiny
	
ING corporation, spol. s r.o.

	11/2018

	9
	Funkční vzorky II
Zhotovení a ověření funkčních vzorků zakázkových odlehčovacích ortéz dolní končetiny
	
ING corporation, spol. s r.o.

	12/2018

	10
	Vypracování pracovních postupů
Vypracování pracovních postupů, dokumentace
	ING corporation, spol. s r.o.

	12/2018

	11
	Příprava pro uvedení výsledků na trh
Příprava pro splnění legislativních náležitostí
	ING corporation, spol. s r.o.
	12/2018

	12
	Ukončení projektu 
Závěrečné zprávy, oponentní posudky, zpráva auditora
	
ING corporation, spol. s r.o.

	12/2018



