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Číslo SOD objednatele: Číslo SOD zhotovitele:332016

SMLOUVA O DÍLO
vzor 052014

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

: Město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

: Mgr. Ivo Polák - starosta města Blansko

: 00 27 99 43

: CZ 00 27 99 43

: ano

IC

DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Rizner, tel.:

: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. 329 631 / 0100

(dále jen „objednatel" nebo „investor")

a

: JICOM, spol. s r. o.

: Jarní 898/50, 614 00 Brno

: JUDr. Jiřím Švecem a Janem Rezkem, jednateli společnosti

Petrem Zedníkem, ředitelem na základě plné moci

: KS v Brně oddílu C, vložka 11604

: 49432095

: CZ49432095

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

Zápis do OR

IC

DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat:Anton Matula, vedoucí výroby, tel:

matula@jicom.cz

ano

ČSOB, a. s„ č.ú.: 17731 803/0300

(dále jen „zhotovitel")

2. Předmět smlouvy o dílo

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo, kterým je provedení stavebních

prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu

provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Blanska"

které spočívá v realizaci prací spojených s výměnou osvětlení a je specifikováno zadávací

dokumentací a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, projektovou dokumentací, případnou

veškerou další, v průběhu plnění díla zpracovanou a objednatelem schválenou projektovou

dokumentací a touto smlouvou o dílo.

2. Kompletním dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech stavebních

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, jakož i provedení a zajištění všech činností a
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služeb souvisejících s dodávkou veškerých prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení
díla nezbytné - jako např. zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu,

provedení koordinační a kompletační činnosti stavby aj. (dále jen „dílo").
3. Splněním díla a řádným provedením kompletního díla se rozumí jeho provedení v odpovídající

kvalitě a ve stanoveném termínu bez jakýchkoliv vad a nedodělků, jeho předání objednateli a to
tak, aby reflektovalo požadavky objednatele a bylo v souladu s právními předpisy, s

rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, v souladu s platnými povoleními,
platnými ČSN, zákony, technickými podmínkami, požadavky a pokyny objednatele a dokončení
veškerých činností, povinností a ustanovení této smlouvy, která definují způsob zajištění
řádného plnění.

4. V rámci sjednaného předmětu smlouvy provede zhotovitel vlastním jménem, na vlastní náklady
a vlastní odpovědnost veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci,

bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, výkresové či rozpočtové části, jakož i práce,
které jsou definované touto smlouvou či práce, které v dokumentaci sice detailně obsaženy
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování.

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou potřebnou
součinnost.

6. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného kompletního díla od zhotovitele a k
zaplacení smluvní ceny za podmínek uvedených v této smlouvě

7. Součástí plnění předmětu smlouvy jsou veškeré práce a činnosti vyplývající z povahy díla, mimo
jiné zejména také následující práce a činnosti:

a) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z přiložené technické specifikace plnění a

příslušných norem nebo jiných dokladů,

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné a 1x v elektronické
podobě na CD,

c) veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí (ostraha stavby a staveniště, bezpečnost práce aj.),

d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění,

e) zajištění všech nezbytných zkoušek, zkušebních protokolů, atestů, dokladů a revizí podle
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality předepsaných
technických parametrů díla,

f) zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz a

provedení případných zaškolení osob objednatele,

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů - prohlášení o

shodě),

h) péče o všechny objekty a konstrukce stavby realizované zhotovitelem do doby jejich
závěrečného protokolárního předání objednateli, včetně jejich zabezpečení, případného
ošetřování, pojištění atd.,

i) zajištění revizních zpráv veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných
zhotovitelem včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv
veškerých stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou pro všechny úpravy a prostory,
kde proběhnou zásahy do těchto zařízení včetně odstranění případně uvedených závad,

j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla, včetně zřízení a odstranění zařízení staveniště, napojení stavby
na inženýrské sítě, zbudování a udržování bezpečných přístupů a průchodů staveništěm,
opatření na eliminace negativních dopadů na životní prostředí (hluk, prašnost) včetně
závěrečného finálního čistého úklidu zhotovené stavby a všech ploch stavební činností
dotčených aj.

k) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům a zajištění všech nezbytných
průzkumů nutných pro řádné provedení kompletního díla,
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I) zjištění a prověření tras příslušných sítí domovních rozvodů (např. rozvody kanalizace, vody,
elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.), odpovědnost za

jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů domovních rozvodů dotčených stavbou a

zpětné protokolární předání objednateli,

m) likvidace, odvoz a uložení materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů,

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního nebo lepšího stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení či zřizování travních ploch
bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem,

o) zpracování potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele, zpracování potřebných
dílenských výkresů a upřesnění dokumentací v tištěné a elektronické podobě,

p) provedení koordinační činnosti při realizaci stavby a zajištění všech činností, povinností a

ostatních ustanovení této smlouvy.

Čas plnění
Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z

této smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště je
stanoven do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla (stavebních prací) nejpozději do 7 kalendářních
dnů od uzavření této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu nejpozději do 10. 12. 2016. Objednatel si vyhrazuje
právo požadovat, aby 30 % plnění bylo realizováno až po 1. 1. 2017, nejpozději však do 30. 6.
2017. Tuto skutečnost sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do tří kalendářních dnů od podpisu
této smlouvy včetně konkretizace části plnění, které bude realizováno až v roce 2017.

Zhotovitel se zavazuje řádně provedené kompletní dílo včetně všech činností vymezených v čl.
II této smlouvy a ostatních ustanoveních smlouvy, provést a předat bez jakýchkoliv vad a

nedodělků objednateli nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto ustanovení této smlouvy,
čímž bude dílo splněno.

V případě zpoždění plnění upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost, a to

písemnou formou, čímž není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení čl. XIII této
smlouvy.

Lhůta k dokončení stavby či k řádnému provedení kompletního díla může být změněna pouze

v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by bylo způsobeno
zdržení vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel ovlivnit či předpokládat. Tyto
okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat
objednateli. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše
zmiňovaným vzniklým překážkám.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Cena

1. Celková cena je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího

(nabídkového) řízení na zakázku a jeho nabídkou ze dne 29.8.2016 a činí:

Celková cena díla

2 236 433,68 Kč

469 651,07 Kč

2 706 084,75 Kč

dvamilionysedmsetšesttisícosmdesátčtyřitisíce korun českých

Cena bez DPH

+ DPH v aktuální zákonné výši

Cena včetně DPH

Slovy

2. Tato cena je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění veřejné
zakázky, která může být upravena pouze za podmínek stanovených v této Smlouvě o dílo.
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Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
Položkový rozpočet je součástí této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému
provedení kompletního díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy a ostatních ustanovení této smlouvy,
které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke kterým je
zhotovitel zavázán a je stanovena na základě zadávacích podmínek, zadávací dokumentace
včetně všech jejich příloh, zejména pak na základě projektové dokumentace, jejíž součástí je i
oceněný výkaz výměr a obsahuje veškeré náklady s provedením kompletního díla související -

mimo vlastní dílo i zejména např. nájem silničních a jiných pozemků, náklady související s

kompletací díla, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků i v majetku jiné osoby než
objednatele, náklady na dopravu materiálů, uvedení dotčených ploch výstavbou do původního
nebo lepšího stavu, celkový finální čistý úklid stavby a stavbou dotčených ploch, vytvoření
prostupů, demontáží a zpětných montáží, náklady na případné vyklizení prostor budoucí stavby
dle pokynů objednatele, náklady na odstranění a zapravení nepotřebných prvků původních
staveb a konstrukcí, náklady na vzorkování, náklady na úhradu veškerých spotřebovaných
médií (elektrická energie, voda atp.), náklady na zabezpečení požadovaných únosností
jednotlivých konstrukcí, náklady na vybavení stavby v souladu s požárně bezpečnostním
řešením, zajištění a provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí (včetně jejich vyhodnocení)
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků
nutných ke kolaudačnímu souhlasu a revizí veškerých zařízení s odstraněním případných
uvedených závad vč. revizních zpráv, náklady na veškerou dopravu; náklady na skládku,
případné mezideponie materiálu, a to i vybouraného, včetně likvidace veškerých odpadů,
náklady na zajištění všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, jakož i náklady na

zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a jejich odstranění, náklady na zajištění veškerých
povinností a činností z této smlouvy plynoucích, náklady související s vyhotovením a dodáním
požadovaných dokumentů pro předání dokončené stavby (viz dále v textu), náklady na případné
zpracování realizační projektové dokumentace a jiné projektové dokumentace zhotovitele
upřesňující nebo doplňující poskytnutou dokumentaci včetně veškerých ostatních souvisejících
prací, pokud zhotovitel nazná potřebu jejich vyhotovení nebo je-li to vyžadováno touto smlouvou
o dílo, náklady na organizační a koordinační činnost, zisk zhotovitele, rizika a vlivy během
provádění díla, obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla a zahrnuje práce a dodávky,
které objednatel podrobně v podkladech nespecifikoval, ale které patří k řádnému provedení
kompletního díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí měl vědět, že
jsou k řádnému a kvalitnímu provedení kompletního díla nezbytné a veškeré další práce nutné
ke zdárnému a řádnému uvedení stavby do provozu apod.

4. Zhotovitel tímto potvrzuje a zaručuje objednateli, že před stanovením celkové ceny za dílo tak,
jak je tato cena stanovena v této smlouvě, prověřil rozsah díla a provedl ocenění, kalkulace
množství, jednotek anebo prvků zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty
veškeré hlavní, vedlejší, ostatní a jiné náklady, které jsou nutné k odborně technickému
provedení předmětu smlouvy ve vynikající kvalitě.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu prací, dodávek, služeb.

6. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být
celková cena díla změněna pouze v těchto následujících případech:

a) Sjednaná cena může být upravena, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně DPH nebo
jiných daňových předpisů týkajících se předmětného díla. V tomto případě není třeba
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

b) Případné vícepráce - tj. dodatečné práce či služby, které nebyly obsaženy v dokumentaci
stavby a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, musí být
předem vzájemně projednány a odsouhlaseny. Stejně tak musí být projednány a

odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla požadované objednatelem
v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda
obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná oboustranně písemně
akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění,
pokud nedojde k uzavření dodatku k této Smlouvě o dílo.
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c) Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou
důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy bude stanovena na podkladě
soupisu provedených, a objednatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými
cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky. V případě položek v nabídkovém rozpočtu
neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS platných v daném časovém období. Budou

stanoveny jednotkové ceny a poměrné jednotkové ceny, které vzniknou vynásobením
jednotkových cen podílem celkové nabídkové ceny bez DPH uchazeče definované uzavřenou
Smlouvou o dílo bez dodatků a předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH stanovené ve

výzvě respektive zadávací dokumentaci. Pro ohodnocení prací pak budou použity nižší z takto
stanovených cen.

7.

5. Platební podmínky

1 . Na prováděné práce a dodávky nebudou poskytovány zálohy.

2. Na základě a v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací, je zhotovitel
oprávněn vystavovat dílčí daňové doklady - měsíční faktury, a to až do výše 90-ti % sjednané
celkové ceny. Zbývajících 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po

odstranění poslední vady či nedodělku realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím
protokolu dokončené stavby. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele

uvedený ve smlouvě.

3. Objednatel si vyhrazuje právo upravit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu
objednatele s ohledem na způsob financování projektu.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit financování předmětu smlouvy a proplácení faktur v případě,
že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět či provedl v rozporu

s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

5. Faktury budou hrazeny ve splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení do sídla

objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

6. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na

zaplacení celkové ceny díla vzniká až úplným dokončením kompletního díla a jeho řádným
předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7. Součástí každé faktury bude zjišťovací protokol / soupis provedených prací potvrzený
technickým dozorem investora resp. zástupcem objednatele a zhotovitelem, ze kterého bude

patrný rozsah a předmět plnění. Zjišťovací protokol provedených prací, jehož obsahem budou

pouze kompletně realizované jednotlivé položky rozpočtu, zpracuje v tištěné a editovatelné
elektronické podobě zhotovitel vždy k poslednímu dni měsíce a předá soupis objednateli;
objednatel a technický dozor ověří a potvrdí jejich správnost do 5 pracovních dnů od jejich
doručení zhotovitelem. Pokud nebude tento dokument vyhotovený nebo potvrzený, není

zhotovitel oprávněn v daném období fakturovat jakoukoliv cenu části díla. Fakturovaná částka
bude odpovídat potvrzenému soupisu prací.

8. Technický dozor investora nepotvrdí práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám
objednatele a práce, které byly zakryty nebo realizovány bez jeho souhlasu či v rozporu s

odsouhlasenou dokumentací. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství

nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo
k rozporu; ostatní práce pak zhotovitel není oprávněn fakturovat.

9. Po řádném provedení kompletního díla, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky,
vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude rekapitulace všech

vystavených faktur zhotovitelem s uvedením částek faktur, údaj o celkové ceně díla, protokol o

předání a převzetí stavby a díla.

10. Faktury budou současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v

zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a případně
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další náležitosti sdělené objednatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní
položky a účelové znaky atp.). Na vystavených fakturách a jiných dokumentech, kterých se týká
režim přenesené daňové povinnosti, nebude uvedena výše DPH a faktura bude obsahovat
údaje v souladu s platnou legislativou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě nebo nebude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací, je objednatel oprávněn ji nezaplatit nebo ji kdykoliv do doby splatnosti vrátit
bez zaplacení zhotoviteli jako neúplnou či neoprávněně vystavenou na doplnění. V takovém
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením
opravené faktury zpět objednateli

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací samostatný stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník
končí dnem předání a převzetí celé dokončené stavby. O odstraňování vad a nedodělků
nebránících užívání stavby bude vedena samostatná evidence, stejně tak jako o odstraňování
případných vad po dobu záruční doby.

2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jim pověřený
zástupce, osoba pověřená výkonem technického dozoru investora, osoba pověřená výkonem
BOZP, přímý zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány
státní správy (stavební dohled, památková péče aj.).

3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání
staveniště předkládat osobě pověřené výkonem technického dozoru investora ke kontrole.

4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy či jakékoliv jiné nároky zhotovitele.

6. Originál stavebního deníku a originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou
souvisejících je po dokončení stavby zhotovitel povinen předat objednateli.

VII. Provádění díla

1. Objednatel poskytl zhotoviteli podklady potřebné k provedení kompletního díla, zejména
projektovou dokumentaci a případně též pravomocná veřejnoprávní rozhodnutí v elektronické
podobě ve fázi soutěže o veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady
seznámil a dokumentaci řádně zkontroloval.

2. „Projektová dokumentace'1 znamená projektovou dokumentaci potřebnou k řádnému provedení
kompletního díla, která byla vyhotovena objednatelem resp. jím stanoveným subjektem.
Projektová dokumentace zároveň zahrnuje jakoukoli případnou další schválenou projektovou
dokumentaci, vypracovanou v průběhu realizace díla, která bude upravovat, doplňovat či
podrobněji rozpracovávat určité parametry projektu nebo řešící změny projektu (např.
projektovou dokumentaci vyhotovenou zhotovitelem, dokumentaci změn stavby atp.). Projektová
dokumentace neschválená písemně zástupcem objednatele nesmí být použita pro realizaci
stavby. Dílo provedené podle dokumentace neschválené písemně zástupcem objednatele, není
považováno za dílo řádně dodané.

3. Dokumentací zhotovitele se rozumí dokumenty nezbytné k realizaci díla specifikované buď
Smlouvou o dílo, nebo obecně závaznou právní úpravou. Zhotovitel je povinen na vlastní
náklady a včas připravit v ucelené podobě veškerou dokumentaci, podklady, jakož i další
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dokumenty - tj. výkresy, rozpočty, zdůvodnění, nezbytné k procesům, v jejichž rámci budou
vydávány pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím procesům a legislativním procesům.
Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace zhotovitele. Před předložením
dokumentace a výkresů ke schválení je zhotovitel povinen konzultovat obsah této dokumentace
a výkresů s objednatelem nebo jeho zástupcem a projektantem.

4. Při realizaci díla má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně, iniciativně
a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a

účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré
pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních
povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní
předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění
díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel bude mít plnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně
tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektu a této smlouvě. Výlučně bude zhotovitel
zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užité technologie a za

koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a

za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro výkon těchto
činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných
oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou
nebo je-li přítomnost autorizované osoby zapotřebí ktomu, aby byly zaručeny bezpečné
podmínky pro provedení prací.

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla budou organizovány kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly stavby, a to v dohodnutých intervalech při začátku
stavby.

7. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací odpovědného vedoucího stavby vybaveného
odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou činnost, který je v pracovní době
přítomen na staveništi a je k dispozici technickému resp. stavebnímu dozoru.

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

9. Plnění předmětu smlouvy bude provedeno subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k
takové činnosti. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s projektovou dokumentací,

platnými právními předpisy ČR, v souladu s platnými ČSN, dle obecně závazných a

doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy a zákony, které se

vztahují k realizaci díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek a zdokumentování
skutečného provedení stavby.

10. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude dodržovat platnou legislativu a všechny
stavební práce budou provedeny ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení.

1 1 . Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

12. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze

strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a zajistit časovou,

prostorovou a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s

dodávkami a pracemi zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je
zhotovitel v předem dohodnutém termínu, neohrožujícím termíny dle čl. III Čas plnění této
smlouvy, povinen zajistit stavební připravenost.

13. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem informovat objednatele o činnostech,

které mohou narušit běžný chod stavby.

14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně nejméně
3 pracovní dny předem. Tato výzva musí být prokazatelně oznámena objednateli. V případě, že
zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a

nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu objednatel ke kontrole
zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
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15. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a

následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně vyhodnocení. Provedené
zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v

případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné
zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v

opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

16. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy
podrobný aktuální časový harmonogram realizace díla a finanční harmonogram plnění díla
včetně zahájení plnění činností dle této smlouvy, předání a převzetí staveniště, předání a

převzetí dokončené stavby a stavebních prací, vyklizení staveniště, předání a převzetí díla,
milníků díla, závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze strany Stavebního úřadu související s

legalizací stavby např. s vydáním kolaudačního souhlasu atp. a včetně ostatních souvisejících
činností. Jestliže technický dozor investora kdykoli oznámí zhotoviteli, že harmonogram prací (v
míře, která je uvedena) neodpovídá této smlouvě o dílo nebo skutečnému postupu a úmyslům,
které zhotovitel uvedl, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů předložit revidovaný
harmonogram prací.

17. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s

projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím.
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou
veškeré vzorky materiálů a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich
objednáním a aplikací vyvzorkovány a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny
projektantem, objednatelem a technickým dozorem investora bez jakýchkoliv dalších nároků
zhotovitele. Zhotovitel je povinen toto provést v termínu nejpozději do 14 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy, a to tak, aby mohlo před jejich objednáním a použitím na stavbě dojít
k odsouhlasení ze strany objednatele. Připouští se pouze nové materiály a první jakost
materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli a technickému dozoru investora realizační, dílenskou
a jinou dokumentaci zhotovitele a technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději do 7
pracovních dnů před zahájením jednotlivých stavebních prací. Předložené technologické
postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele.

19. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a

převzetí staveniště seznam osob, kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen
tento seznam průběžně aktualizovat.

20. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob
(subdodavatelů), jejichž závazný seznam a rozsah jejich činností předá k odsouhlasení
objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn
prostřednictvím subdodavatele provádět samotnou montážní činnost při instalaci svítidel.

21. Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn zajistit provádění části díla
dle této smlouvy subdodavateli. U těchto subdodavatelů musí být prokázána odborná
způsobilost pro provádění určených částí díla. Pokud dojde ke změně subdodavatele,
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení kvalifikaci, musí
být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu prokázána kvalifikace i u takto
nahrazeného subdodavatele. Jestliže zhotovitel pověří provedením části díla další osoby
(subdodavatele), mohou to být pouze osoby s dostatečnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi
a vybavením. Zhotovitel v plném rozsahu ručí za své případné subdodavatele, za plnění
subdodavatelů a za škody způsobené jejich činností nebo nečinností, a je povinen zabezpečit
ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze
smlouvy o dílo.

22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

23. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s koordinátorem BOZP. Zhotovitel
je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s osobou objednatele, osobou vykonávající
technický dozor investora a zástupci jiných určených institucí a orgánů (např. Stavební úřad aj.).
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Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat při kompletaci smluv, dohod a

zajištění podkladů pro poskytovatele dotace a ostatní orgány.

24. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (např. prostor veřejných prostranství
nebo komunikací ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením) zejména:

a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a

všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a

k ochraně provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené
dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se

na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno,

b) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi,

tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života
občanů a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti
s prováděním díla.

Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně
vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají
vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem
stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.

25. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy za povinnost
dodržovat a postupovat v souladu s platnou legislativu v oblasti veřejných zakázek. Poruší - li
zhotovitel tuto povinnost, nemá zejména nárok na úhradu jakýchkoliv víceprací či vícenákladů,
má však za povinnost předložené a vzájemně projednané a odsouhlasené změny projektu
směřující k řádnému provedení předmětu smlouvy provést.

26. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí, tj. zejména ohlášení
zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství a jiné.

27. Zhotovitel zodpovídá za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní náklady
napravit všechny případné chyby a vady stavby, v rozmístění, výškách, rozměrech nebo
trasování stavby, a to způsobem stanoveným objednatelem nebo jeho pověřeným zástupcem.

28. Případné vícenáklady vzniklé po ukončení výběrového řízení při realizaci předmětu smlouvy,
například z důvodu nekvalitně zpracované nabídky, opomenutí položek a prací nebo zaviněním
zhotovitele, tj. veškeré náklady, které nesplňují definici víceprací dle čl. IV. Cena odst. 6 bod b),
se nepovažují za vícepráce, jsou vadou na straně zhotovitele a zhotovitel není oprávněn
jakýmkoliv způsobem nárokovat jejich úhradu. Nebude-li dílo provedeno v souladu s nabídkou
předloženou v rámci výběrového řízení a vzniknou-li tím objednateli nepředvídané náklady,
zavazuje se zhotovitel k jejich plné úhradě. Drobné odchylky, které nemění dohodnuté řešení,

mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního deníku. V případě potvrzení dozoru
investora (objednatele), objednatelem a projektantem nelze takovou odchylku považovat za

vadu díla.

29. Zhotovitel je povinen k odborně-technickému a včasnému provedení kompletního díla nasadit
potřebný počet odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil.
Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné
kvalifikace či znalosti, byly ze stavby vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je
oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení
pracovní kázně a pracovních povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

30. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž bude zajišťovat pravidelné a okamžité
čištění ploch stavbou a stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných
přístupových tras v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto neprodleně neprovede, je
oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud tento krok

objednatel provede, je oprávněn mimo vynaložených nákladů požadovat po zhotoviteli sankci ve
výši dle čl. XIII této smlouvy za každý jednotlivý případ.

31 . Při pracích ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost anebo
na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to

musí udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož i
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komunikační trasy a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale
slouží např. jako zásobovací trasy nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích
pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.

32. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Dojde
- li při provádění stavby u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele, pak je tyto poruchy zhotovitel povinen
na vlastní náklady neprodleně odstranit.

33. Během stavebních prací je zhotovitel povinen zabezpečovat trvalé přístupy do těch částí objektu
či objektů, které nejsou stavební činností dotčené, jakož i zabezpečovat trvalé přístupy k
objektům, pozemkům nebo provozovnám dotčených stavbou; dále pak zabezpečí plynulou a

nepřerušenou přístupnost a průchodnost komunikačních tras a prostor v objektu realizací díla
nedotčených a přijme veškerá opatření na udržování čistoty ploch výstavbou nedotčených.

34. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na

nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

35. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen
takový stroj a zařízení ze stavby odstranit.

36. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.

37. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného
souhlasu nebo pokynu objednatele.

38. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele, a to zejména v případě,
že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při
každém přerušení prací je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující
nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto
vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je
zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění díla. Přerušení prací, které nastalo z důvodu
poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení
žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou vázán.

39. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a

odsouhlasení s objednatelem, autorem projektové dokumentace a příslušným dotčeným
orgánem státní správy či jiným dotčeným subjektem navrhnout a realizovat jiné technické
provedení díla.

40. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce
a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené
subjekty. Objednatel rozhodne o dalším postupu poté, co od zhotovitele takovouto informaci
obdržel.

41. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě
záměny materiálu bude odečtena pořizovací cena materiálu použitá v rozpočtu a připočtena
pořizovací cena vybraného materiálu.

42. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být
konzultovány a odsouhlaseny autorem projektové dokumentace a objednatelem nebo jeho
zástupcem a musí být písemně potvrzeny.

43. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí dalšího
postupu při realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného
odkladu připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na

realizaci a náklady stavby. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat a
na jejich základě dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení a
následné realizaci.

44. Práce provedené zhotovitelem při realizaci předmětu smlouvy v rozporu s odsouhlasenou
projektovou dokumentací a bez předchozího projednání a schválení objednatelem, nezakládají
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jakýkoliv nárok zhotovitele na jejich úhradu či navýšení ceny díla.

45. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření
objednatelem a vzájemně neodsouhlasené, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která
tím zhotoviteli případně vznikla, nemá objednatel povinnost uhradit.

46. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní
dokumentace či je povinností zhotovitele zpracovat realizační projektovou dokumentaci nebo

jinou dokumentaci, má zhotovitel povinnost před zahájením prací na díle či jeho částech
předložit takovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli, technickému dozoru a autorskému

dozoru a odsouhlasenou ji předat ve 3 tištěných vyhotoveních a elektronické editovatelné i

needitovatelné podobě objednateli.

47. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto

prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění
v podobě položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové

ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli.

48. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě,
provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny

a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.

49. Případné vícepráce a méněpráce nemají vliv na konečný termín dokončení díla, pokud se strany

nedohodnou jinak.

50. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže tuto skutečnost písemně
neoznámí a nezdokumentuje bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané

ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.

51. Objednatel může být v průběhu realizace díla podle této smlouvy o dílo zastupován ve věcech
technických osobou technického dozoru investora, a to zejména způsoby a v rozsahu

definovaném touto smlouvou. Objednatel identifikuje zhotoviteli osobu technického dozoru

investora po podpisu této smlouvy o dílo. Do doby identifikace osoby technického dozoru

investora objednatelem zhotoviteli nebo zanikne-li mandát technického dozoru investora v

průběhu realizace díla, plní objednatel funkce a úkoly technického dozoru investora sám nebo
prostřednictvím jiných osob pověřených objednatelem.

52. Objednatel, zástupce objednatele nebo osoba pověřená objednatelem má právo vydávat
zhotoviteli i dodatkovou dokumentaci - doplňující projekty, specifikace a pokyny, které jsou
nezbytné za účelem řádného a přiměřeného provádění prací na zhotovení díla a odstranění

jeho vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen se touto dokumentací a příkazy bezvýhradně řídit a

je jimi vázán.

53. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce,
pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo

provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody.

Objednatel ani jeho zástupce není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

54. Objednateli přísluší kdykoliv právo vstupu na staveniště, kde je stavba prováděna, s možností
prověřit činnost zhotovitele při provádění stavby a s možností prověřit, zda práce na díle jsou
prováděny kvalitně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, projektovou
dokumentací, smlouvou a technickými normami. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo
v každé fázi jeho realizace. Zjistí - li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto

smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé

vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani

v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je
v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků, povinen uhradit objednateli veškeré škody
vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem. Kvalitu prováděných prací je objednatel
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další, jím pověřené fyzické či právnické osoby.

55. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady
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zhotovitele.

56. Jestliže objednatel rozhodne, že materiály či zařízení použité při stavbě jsou vadné a

neodpovídají podmínkám smlouvy, je zhotovitel povinen je odstranit a nahradit je bezvadnými či
práce provést znovu. V případě, že zhotovitel nedostojí této povinnosti, má objednatel právo
pověřit tímto odstraněním třetí osoby. Takto vynaložené náklady objednatele budou
započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelná po zhotoviteli
přímo.

57. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

58. Objednatel nebo jeho zástupce bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré nutné
práce, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované), je nutné před zakrytím
odsouhlasit zástupcem objednatele, uživatelem a příslušnými orgány např. památkovým
ústavem.

Vlil. Věcné, časové a místní vazby

1. Místem plnění je město Blansko. Místo plnění je dále definováno v technické dokumentací
projektu.

2. Stavební práce budou probíhat denně, každý kalendářní den vč. sobot a nedělí v době od 7:00
hod do 17:00 hod. Při provádění prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové
hodnoty, má zhotovitel povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí.

3. Přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů bude zajištěn ...

4. Zhotovitel bude prokazatelně písemně informovat vlastníky a uživatele veškerých dotčených a

se stavbou souvisejících nemovitostí o zahájení prací.

5. Zhotovitel zajistí během výstavby odvoz odpadků z nemovitostí, jejichž provoz je realizací díla
jakýmkoliv způsobem omezen.

6. Zhotovitel zajistí, aby v každém okamžiku stavby byly stavbou dotčené nemovitosti a prostory
přístupny orgánům integrovaného záchranného systému (policie, hasiči, zdravotníci apod.), a to
zejména organizací výstavby tak, aby mechanizmy či aktuální rozestavěnost stavby nebránily
zásahu tohoto systému.

7. Případné přeložky či realizace nových vedení inženýrských sítí budou provedeny subjektem,
který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou provedeny v souladu s

obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí včetně např. předepsaných zkoušek a

zdokumentování skutečného provedení stavby.

8. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stav. zákona /zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení apod.

9. Od předání staveniště až do předání řádně provedeného kompletního díla má zhotovitel za

povinnost zajišťovat ochranu vegetace vyskytující se v rozsahu budované stavby a její údržbu.

IX.VIastnické právo k dílu, nebezpečí škody na díle, pojištění

1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho rozestavěných částí je od počátku objednatel.
Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není
oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

2. Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví
objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudováním do díla nebo

b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem
vystavené faktuře,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.
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Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad;
budou-li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel
povinen zajistit odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto
právních vad a současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti
s existencí těchto právních vad na dotčených věcech. Přechod vlastnického práva k dotčeným
věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika nebezpečí škody na věci a povinnosti
nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře. Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli
ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením těchto věcí, resp. péčí a

dispozicí s těmito věcmi.

Zhotovitel je povinen v maximální míře předcházet vzniku škod a činit veškerá dodatečná
opatření k zamezení vzniku škod na straně objednatele. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé
objednateli v důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto

smlouvou nebo obecně závazným právním předpisem.

Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a

vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného
kompletního díla, tj. předání a převzetí dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem a

odstranění poslední z jakýchkoliv vad a nedodělků díla. V souladu s tím je zhotovitel povinen
adekvátním způsobem zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě
nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné věci,

jichž bylo při plnění závazků použito. Převzetím řádně provedeného kompletního díla přechází
riziko ztráty, zničení či poškození díla na objednatele.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností svých subdodavatelů.

Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů i okolních zařízení vinou
zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu v plném rozsahu na vlastní náklady
nahradit (např. uvedením do původního stavu). Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel
oprávněn odstranit škody na náklady zhotovitele a vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu.

Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto
má povinnost na své náklady a bezodkladně odstranit.

Po celou dobu realizace díla bude dílo pojištěno. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám
způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve

výši pojistného plnění minimálně 1.500.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik
poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla. V pojistné smlouvě
musí být sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při odstraňování vad a

nedodělků a v průběhu záruční doby. Dále bude zhotovitelem uzavřeno ve prospěch
objednatele pojištění stavebně montážní, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně
1.500.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně
zničení budovaného díla systémem „ALL RISK" a to až do výše ceny díla. Toto pojištění
zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní
výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a

stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Zhotovitel je dále
povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich
dodávky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Při vzniku
pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X.Předání a převzetí dokončené stavby a díla

Závazek zhotovitele řádně provést kompletní dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se1.
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pokládá za řádně ukončené, jestliže bude zhotovena, dokončena a převzata stavba (stavební
práce), budou provedeny veškeré související dodávky, služby a činnosti zhotovitele, budou
doloženy a předány veškeré doklady sjednané z povahy díla a vyplývající z této Smlouvy a dílo
nebude mít při převzetí jakékoliv vady a nedodělky.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámit písemně objednateli, že
dokončená stavba resp. dílo je připravena k převzetí. Nejzazší termíny předání a převzetí jsou
definovány včl. III této smlouvy. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou
harmonogram přejímky dokončené stavby resp. díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a

hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž
účast je pokládána za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen
k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

3. Objednatel není povinen převzít stavbu či dílo nebo jakoukoliv jejich dílčí část, které nebylo
řádně provedeno, obsahuje vady a nedodělky nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této
smlouvy za řádně provedené a ukončené.

4. Zhotovitel dokončenou stavbu odevzdá a objednatel ji převezme protokolárně formou zápisu o

předání a převzetí dokončených staveb i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání. Soupis vad a

nedodělků bude uveden v zápise o předání a převzetí dokončených staveb. Smluvní strany
mohou dohodnout, že stavba bude předávána a přejímána po řádně dokončených ucelených
částech - dílčí přejímky. Dílčí přejímky nenahrazují konečnou přejímku stavby nebo konečnou
přejímku díla, od které je počítána doba záruky a do které nebezpečí škody na díle nese

zhotovitel.

5. V případě, že objednatel dokončenou stavbu nepřevezme, uvede v zápise důvod nepřevzetí a
stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
dokončenou stavbu převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z
opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí dokončené
stavby. Zápis o předání a převzetí dokončené stavby je pak sestaven vzájemným podepsáním
dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. V zápisu o předání a převzetí dokončené stavby dohodne zhotovitel s objednatelem termín
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději ke dni
dokončení řádně provedeného kompletního díla.

7. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení dokončené stavby nebo její
dílčí části veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze díla, zejména:

a) projekt skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného stavu
provedených prací v tištěné podobě a elektronicky na CD,

b) provozní řády, návody na používání, obsluhu a údržbu, nastavovací protokoly zařízení,
údržbářské a opravárenské návody včetně schémat jednotlivých zařízení, záruční listy
výrobků a zařízení v českém jazyce, vyskytují-li se na stavbě,

c) revizní zprávy, zápisy a protokoly o provedení zkoušek, protokoly o uvedení do provozu a

případného zaškolení obsluhy,

d) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů (certifikáty, atesty),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) originál stavebního deníku a jiných dokumentů (např. protokoly o zkouškách, zápisy aj.),

g) doklady o nakládání s odpady,

h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy
prováděných prací a z této smlouvy.

8. Předávané doklady budou ve dvou tištěných vyhotoveních a budou seřazeny a vyvázány
formou dvou kompletních technických pořadačů s uvedením obsahu všech předávaných
dokladů. Dokumenty předávané ve více provedeních budou v jednom exempláři zařazeny do
každého z pořadačů a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní elektronická podoba
obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném CD nebo DVD nosiči, který
bude začleněn do struktury pořadače.

9. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce dokončené stavby je nutno podle možností ihned
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odstranit. Veškeré vady a nedodělky, které nelze ihned odstranit, musí být odstraněny
nejpozději ke dni dokončení řádně provedeného kompletního díla, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

10. Řádně provedené kompletní dílo (splněné dílo) zhotovitel odevzdá a objednatel je protokolárně
převezme. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu důvod nepřevzetí a

stanoví náhradní termín pro předání. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
dokončené dílo převzít, opakuje se přejímací řízení. Z opakované přejímky sepíšou smluvní
strany dodatek k protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla je pak
sestaven vzájemným podepsáním dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. Přilehlé pozemky resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání
kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová
mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny, větve,

kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní
semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy musí být dle povahy
ošetřeny nebo nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv
stavební činnost, je zhotovitel povinen zajistit řádný finální úklid. Zhotovitel je povinen opustit
staveniště a stavbu čistou a bezpečnou.

12. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o

kolaudační souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost.

13. Zhotovitel je povinen účastnit se úředního i jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např.
prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.). Jestliže by
dotčené orgány či stavební úřad vystavující povolení v průběhu realizace díla nebo v průběhu
řízení ke kolaudačnímu rozhodnutí, souhlasu atp. vznesl další požadavky k již stanoveným
požadavkům nebo připomínkoval vady a nedostatky k provedenému dílu, pak i výdaje s tím
související jsou již zahrnuty ve sjednané smluvní ceně a požadované výkony budou kryty ze

smluvní ceny a zhotovitelem neprodleně odstraněny.

XI. Záruční doba

Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců, a začíná plynout dnem
následujícím po splnění díla tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného
kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem - tedy až po odstranění veškerých
přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončené stavby nebo jeho
příloze, pokud se tyto vyskytly a splněním všech povinností zhotovitele.

Záruční doba uvedená zhotovitelem ve Smlouvě o dílo má přednost před záručními dobami
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí. Dále odpovídá za

vady zjištěné objednatelem po odevzdání a převzetí a to po celou dobu záruky.

V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že celé dílo má po celou dobu záruky vlastnosti
stanovené projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé.
Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a provádění
běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené
násilně či vyšší mocí, pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. Zhotovitel se
zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně
odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu z ceny

díla se považuje sleva odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady
díla. Záruční doba na dílo se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady po dobu, po kterou
bude trvat odstraňování vad.

Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je
zhotovitel povinen vyměnit za bezvadný.

Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel
bez újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 10 kalendářních dní po jejich
oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S
odstraňováním vad je nutno začít neprodleně, zejména pak tehdy jestliže lze na základě

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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reklamovaného stavu počítat s většími následnými škodami.

7. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod po obdržení
oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou osobu na náklady zhotovitele. U ostatních vad je zhotovitel povinen nastoupit k jejich
odstranění nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich oznámení.

8. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných
částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související
vady. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody
uhradit.

9. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a

nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a

potvrzený seznam vad předat objednateli.

10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ani do 30 dnů ode dne doručení
písemného oznámení objednatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které
objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad
pověřit jinou odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo objednatele na

úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

11. Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je objednatel oprávněn učinit
písemně nebo e-mailem. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O
odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat objednateli.

XII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla, vzniká objednateli
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní
den tohoto prodlení.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením stavby, vzniká objednateli právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto
prodlení.

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením a předáním podrobného aktuálního časového
harmonogramu realizace díla, finančního harmonogramu plnění díla, předložením vzorků
materiálů a zabudovávaných zařízení, realizační, dílenské a jiné dokumentace zhotovitele,
technologických postupů jednotlivých prací, seznamu osob, kterým je povolen vstup na

staveniště a seznamem subdodavatelů vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a za každý byť i započatý kalendářní den tohoto
prodlení.

4. Smluvní pokuty dle čl. XII odst. 1., 2. a 3. této smlouvy neplatí v případě, že nedodržení těchto
termínů bylo způsobeno objednatelem, nepředvídatelnými nevhodnými klimatickými
podmínkami, které by z technologického hlediska ovlivnily negativně kvalitu díla nebo v

důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek rovnající
se způsobenému prodlení.

5. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká objednateli právo
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den
tohoto prodlení.

6. Za zjištěnou nepřítomnost osoby odpovědného vedoucího stavby zhotovitele (osoba plně
odpovědná za provádění prací na stavbě) nebo jeho pověřeného zástupce na staveništi, za

zjištěné nedodržení pravidel BOZP na staveništi, za nepřístupný stavební deník v pracovní době
vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za

každý takový zjištěný případ.

7. V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas
v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li
oznámení v této smlouvě vyžadováno vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní
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pokutu ve výši 15.000,- Kč za každého takto zjištěného subdodavatele.

8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve

stanoveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním přejímkových vad a nedodělků ve smluveném
termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za

každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

10. Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování reklamovaných vad v záruční době vzniká
objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý,
byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

11. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých
termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za

každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

12. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti vyplývající z této
smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý
takový případ a za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

13. Smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy objednatele ve

stanovené lhůtě k úhradě. Není - li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta
splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
pokud zhotovitel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní
pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené ceny díla. Tím
nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

14. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce o 10 % za každý, byť i
započatý měsíc prodlení.

15. Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

16. Za pozdní úhradu dílčí nebo konečné faktury vzniká zhotoviteli právo účtovat objednateli úrok z

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den prodlení.

17. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinností
zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty a vzniklé škody. Výši
smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřenou.

18. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce a škody, které byl objednatel nucen vynaložit
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných pravidel nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

19. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

20. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí
druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být
provedeno do 7 pracovních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu
podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy
následujícím dnem.

2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 30 kalendářních
dnů

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla,

kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu
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budoucího díla,

c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či
platnými ČSN a s projektovou dokumentací,

d) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla objednatelem delším než 30
kalendářních dnů.

3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký
subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti
zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční
vyrovnání.

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných
touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události
nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla
teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z

jejích hospodářských poměrů.

2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při
uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události
mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie,
karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo
zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, nepřízeň počasí,
místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo
z důvodů shora uvedených.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že získal a řádně prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v

souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (včetně informací obdržených od objednatele), že
se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy technické,

kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat, a že se mimo jiné
zejména přesvědčil o:

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,

b) klimatických podmínkách na staveništi v době plnění předmětu smlouvy,

c) charakteru stavby,

d) správnosti podkladů,

e) rozsahu a povaze práce a materiálů, nezbytných ke zhotovení díla a odstranění jeho
vad a nedodělků,

f) přístupových a příjezdových cestách na staveniště, které může potřebovat,

g) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

Zhotovitel prohlašuje, že získal všechny nezbytné informace s ohledem na výše uvedené, pokud
jde o rizika a veškeré další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost. Zhotovitel prohlašuje,
že zkontroloval všechny výkresy, specifikace a jiné podklady vyhotovené, poskytnuté nebo
schválené objednatelem, na základě kterých je tato smlouva o dílo sjednána a neshledal v nich
žádné podstatné chyby, nedostatky, vady nebo jiné závady.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě překontroloval všechny předané výkresy a specifikace, a že
se seznámil se všemi poskytnutými podklady s vědomím, že v průběhu realizace předmětu
smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit
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již při seznámení se s takovými podklady.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že
je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla,

a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné
zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv
nárok zhotovitele.

8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a předpisů souvisejících.

10. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.

11. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem čí státními orgány budou probíhat v

českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
objednateli budou v českém jazyce.

12. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou objednatel, uhradí
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany
uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Nastanou - li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních
stran.

14. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami),
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

15. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,

včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány
spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

17. Technický dozor na stavbě, jejíž provedení je předmětem zakázky, nesmí provádět uchazeč, se
kterým bude uzavřena smlouva o dílo na plnění zakázky, ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

18. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti
vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této
smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele
jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je
dodržet.

19. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se Směrnicí č. 6/2014 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blansko a

v souladu s usnesením č. 29 přijatém na 76. schůzi Rady města Blansko dne 20.05.2014.

Strana 19 (celkem 20)



20. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních

stran.

22. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato

smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo

není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- plná moc Petr Zedník
- krycí list rozpočtu

2 0 -09" 2016

V Blansku, dne

Za objednatele

V Tišnově

Za zhotovitele

dne 23.9.2016

Mgr. Ivo Polák

starosta města

Petr Zedník

Ředitel JICOM, spol. s r. o.
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Re EL. ROZVODU VO Blansko 2. etapa

SOUHRNNÝ PROPOČET

ELEKTROPROJ

Cú 2000/09

2. ETAPA - CELKEM

VARIANTA 1 - SVÍTIDLA SHC - ASTRO DIM
NÁKLADY UZNETELNÉ

celkem S70 HSP 70/50

celkem S100 HSP 100 /70

celkem PARK P50

2016

Remont

Remont

Remont

16 ks

191 ks

91 ks

117 584,00

1 403 659,00

629 174,00

7349,00

7349,00

6914,00

Mezisoučet : 2 150 417,00

2 150 417,00

2 150 417,00

2 150 417,00

32 256,26

2 182 673,26

C,2 Mont.a demont. práce C21M vč.matr.

C,7 Mont. A demont. práce vč.matr.

D,1 ZRN-mont.dem. práce vč.matr.

autorský dozor projektanta
D.2 Zemní a montážní práce - součet
Vedlejší rozp. nákladyI.O

GZS stav.obj. 2.5 %

VRN - celkem

53 760,43

53 760,43I.9

REKAPITULACE NÁKLADU :M.O

zemní a mont.práce
VRN

M.2 2 182 673,26

53760,43

2 236 433,68

M.6

Náklady - celkem:M.9

N.2 Náklady celkem bez DPH

DPH 21 %
2 236 433,68

469 651,07

2 706 084,75

AK.588/92

Celkové náklady vč. DPHN.9

srpen 2016

Vypracoval:

Poznámka : Pole označená žlutě NEVYPLŇOVAT !

Ceny svítidel kalkulovat vč. všech potřebných nákladů na demontáž a montáž.



Re EL. ROZVODU VO Blansko 2. etapa Str.1

VÝMĚNA STÁV. SVÍTIDELRe VO 2. ETAPA - CELKEM

CELKEM
VC7/21M S 70 - HSP 50 -70W

název

100258 odpojení svítidla
202011 demontáž svítidla

odvoz a uložení

40201 montáž konzoly/redukce
810006 CYKY 3Cx1 ,5

40551 svorkovnice stožárová

20201 1 svítidlo S 50 vč.poj.4A
S PŘEPÍNAČEM ASTRO-DIM 70/50

zdroj N T super 70W

plošina
100258 ukonč.do3x2,5

materiál

celkem
0,00

0,00

montáž

celkem
10,00

80,00

15,00

30,00

97,50

120,00

180,00

č.pol. jedn.cena
10,00

80,00

15,00

30,00

jedn.cena
0,00

0,00

m.j.

ks 1

ks 1

ks 1 0,00 0,00

ks 1 0,00 0,00

15 6,50 8,50 127,50

525,00

5682,00

m

ks 1 120,00

180,00

525,00

5682,00ks 1

ks 1 248,00 248,00

hod 0,5 380,00

22,00

190,00

44,00ks 2 0,00 0,00

MEZISOUČET : 766,50

7349,00

117584,00

6582,50

cena / ks
Výměna . celkem S 70 ks 16 7349,00

S 100- HSP 100-70 montáž

celkem
10,00

80,00

15,00

30,00

97,50

120,00

180,00

materiál

celkemč.pol. název

100258 odpojení svítidla
20201 1 demontáž svítidla

odvoz a uložení

40201 montáž konzoly/redukce
810006 CYKY 3Cx1 ,5

40551 svorkovnice stožárová

202011 svítidlo S 100 vč.poj.4A
S PŘEPÍNAČEM ASTRO-DIM 70/50

zdroj N T super 100W

plošina
100258 ukonč.do3x2,5

MEZISOUČET :

m.j. jedn.cena
10,00

80,00

15,00

30,00

jedn.cena
0,00

0,00

ks 1 0,00

ks 1 0,00

ks 1 0,00 0,00

ks 1 0,00 0,00

15 6,50 8,50 127,50

525,00

5682,00

m

ks 1 120,00

180,00

525,00

5682,00ks 1

ks 1 248,00 248,00

hod 0,5 190,00

44,00

766,50

7349,00

349 00| 1 403 659,00

380,00

22,00ks 2 0,00 0,00

6582,50

cena / ks

Výměna : celkem S 100 ks 191
PARK materiál

celkem

montáž

celkem
10,00

80,00

15,00

30,00

39,00

120,00

275,00

č.pol. název

100258 odpojení svítidla
20201 1 demontáž svítidla

odvoz a uložení

40201 montáž konzoly/redukce
810006 CYKY 3Cx1 ,5

40551 svorkovnice stožárová
202011 svítidlo P50

S PŘEPÍNAČEM ASTRO-DIM 70/50

zdroj N T super 70W

plošina
100258 ukonč.do3x2,5

jedn.cena
10,00

80,00

15,00

30,00

jedn.cena
0,00

0,00

m.j.

ks 1

ks 1

ks 1 0,00

ks 1 0,00 0,00

6 6,50 8,50 51,00

525,00

5325,00

m

ks 1 120,00

275,00

525,00

5325,00ks 1

ks 1 210,00 210,00

hod 0,5 380,00

22,00

190,00

44,00ks 2 0,00 0,00

MEZISOUČET : 803,00

6914,00

629 174,00

6111,00

cena / ks

Výměna : celkem PARK ks 6914,0091



JICOM, spol. s r.o., Jarní 898/50, Brno-Maloměřice, PSČ 614 00, IČ: 494 32 095,

DIČ: CZ4943209

PLNÁ MOC

Obchodní firma JICOM, spol. s r.o. se sídlem v Brně-Maloměřicích, Jarní 898/50, PSČ 614 00, IČ: 494

32 095, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 11604,

zastoupena JUDr. Jiřím Švecem a Janem Rezkem, jednateli společnosti

zmocňuje tímto

Petra Zedníka, ředitele společnosti

bytem: Dolní Loučky 360, 594 55 Dolní Loučky13.3.1970Datum narození:

k zastupování společnosti JICOM, spol. s r.o. ve věcech:

- správních řízení a zastupování společnosti před správními úřady

- projednávání a podepisování nabídek do veřejných soutěží do hodnoty 5 (pěti) milionů Kč bez DPH

- uzavírání smluv s finančním plněním do 5 (pěti) milionů Kč, s výjimkou smluv, jimiž by docházelo ke

zcizování majetku společnosti JICOM, spol. s r.o.

- uzavírání smluv o vzdělávání zaměstnanců v oblasti periodických přezkušování do částky 50 tisíc Kč

- pořizování jednotlivých investic dle schváleného plánu investic s nákladem do 150 tisíc Kč

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy

JICOM, spol. s r.o. připojí zmocněnec svůj podpis s označením funkce a jména.

Toto zmocnění má platnost od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

V Brně, dne 1.1.2016

JUDr. Jiří

jednatel

Jan Rezek

jednatel

mocnění přij

Petr Zedník
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