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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kterou mezi sebou uzavřely níže uvedené smluvní strany, níže uvedeného dne, měsíce a roku,
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014


Ing.arch. Eva Macholánová
se sídlem:		675 73, Sudice 86
zapsán:		ŽL č. 3710003-1866-01 v Náměšti nad Oslavou
zastoupený:		Ing. arch. Evou Macholánovou
IČ:			18541747
DIČ:			CZ6656040897
kontaktní osoba:	Ing. arch. Eva Macholánová
(dále jen „zhotovitel“) 

a

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
se sídlem:		Zámek 1, Třebíč 674 01
zapsána:		v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. značka Pr 1291
zastoupená:		Ing. Michalem Zábršem, ředitelem 
IČ:			00091766
DIČ:			CZ00091766
kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Čl. I. 
Obecná ustanovení 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 16. 10. 2017, jejímž předmětem je zhotovení kvalitní projektové dokumentace nových expozic, včetně návštěvnické infrastruktury Muzea Jemnice (dále jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je aktualizace projektové dokumentace na základě obsahových změn vyžadovaných projektem Sala Cultura CZonA (operační program INTERREG Rakousko-Česko 2021-2027) a zjištěnými skutečnostmi při stavebních pracích v objektu muzea.   


[bookmark: _Hlk107377684]Čl. II
Čas a místo plnění 

1. Provádění díla dle dodatku č. 3 bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po uzavření této smlouvy. 
2. Předání aktualizace projektové dokumentace objednateli proběhne nejpozději 30. 4. 2025.   
Čl. II
Cena díla

3. Cena díla v rozsahu dle dodatku č.3 byla stanovena dohodou smluvními stranami dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí 85 000 Kč bez DPH, tj. 102 850 Kč včetně DPH (slovy sto dva tisíc osm set padesát korun českých).
4. Cena díla zahrnuje aktualizaci projektové dokumentace a zapracování připomínek Objednatele


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli.

5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Sudicích dne 25. 4. 2025						V Třebíči dne 16. 4. 2025




---------------------------------                                                  	 ---------------------------------  
Ing. arch. Eva Macholánová				         Ing. Michal Zábrš		zhotovitel						      	   ředitel								     	              Muzeum Vysočiny Třebíč
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