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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 01.11.2024 
pro realizaci stavby:
„FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob“

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 1336/24/06/OIV
    Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 24 171 200

Fakultní nemocnice Plzeň
Sídlo: 	Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň
Zastoupená: 	doc.MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 	00669806
DIČ:	CZ00669806
Telefon:	+420 377 401 111, +420 377 103 111
E-mail:	fnplzen@fnplzen.cz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu: 	33739311/0710
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)
a
Účastníci společnosti „SP + SIEBTAL_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“ založené smlouvou o Společnosti
Sídlo:	Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:	Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Zapsán v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
Zastoupená:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
	Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
	Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
	Ing. Otou Hellerem, členem představenstva
IČO:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Telefon:	+420 605 229 020
E-mail:	praha@sudop.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	51-2489990247/0100

jako „Správce“ a „Společník 1“



SIEBRT + TALAŠ, spol. s r.o.
Sídlo:	Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291808
Zastoupená:	Ing. arch. Matejem Siebertem, Ph.D., jednatelem
	Ing. arch. Romanem Talašem, jednatelem
	Ing. Petrem Vašinou, jednatelem
IČO:	06943187
DIČ:	CZ06943187

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

[bookmark: _Ref158538286]Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo pro realizaci stavby „FN Plzeň, výstavba pavilonu Infekčních chorob“ s účinností Smlouvy ke dni 05.11.2024 (dále jen „Smlouva“).
 
Dopisem ze dne 24.01.2025 předložil Zhotovitel návrh na vypuštění realizace 3 průzkumů: archeologického, pedologického a biologického. Nepotřebnost vyhotovení těchto průzkumu Zhotovitel doložil stanovisky příslušného odboru Magistrátu města Plzně, a to Odboru životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. A dále Zhotovitel požádal Objednatele v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo čl. 2.1.1 a Přílohy č. 2 – Příprava Projektu Smlouvy o souhlas s vypuštěním těchto přípravných projektových podkladových prací z plnění Zhotovitele. 

Zhotovitel předložil finanční vyčíslení pro biologický, pedologický a archeologický průzkum celkem na částku 57.000,- Kč, z toho:
· Finanční vyčíslení pro biologický průzkum: 12.000,- Kč
· Finanční vyčíslení pro pedologický průzkum: 3.000,- Kč
· Finanční vyčíslení pro archeologický průzkum: 42.000,- Kč

Dopisem ze dne 06.02.2025 poskytl Objednatel souhlasné stanovisko s vypuštěním biologického a pedologického průzkumu, jelikož dle výsledků ústního projednání nejsou tyto průzkumy v dané fázi přípravy stavby potřebné. A dále potvrdil, že souhlasí s doporučením Zhotovitele tyto průzkumy neprovádět, a proto možno vypustit tyto přípravné projektové podkladové práce z předmětu plnění.


Tento postup změny závazku ze Smlouvy je souladný s ustanoveními čl. 7.9.2 i 7.9.3 Smlouvy, neboť z důvodu zásahu třetí osoby (odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně), jejíž stanovisko či rozhodnutí je nezbytné pro provedení jednotlivých částí plnění Díla, dochází k vypuštění předpokládaných průzkumů a zároveň zbytnost těchto prací, skutečností, nemohl Objednatel v době sjednání Smlouvy předpokládat, natož aby mu byly známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu dle čl. 7.1. Smlouvy.
I. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:
1. Ruší se stávající znění článku 7, odst. 7.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

7.1. Cena za poskytnutí plnění dle Smlouvy je sjednána následovně:
	Předmět plnění
	Kč bez DPH

	7.1.1.
	Stupeň plnění příprava 1. etapa
	                               310 000,00    

	 
	Stupeň plnění příprava 2. etapa
	                               133 000,00    

	7.1.2.
	Stupeň plnění návrh 1. etapa
	                            2 625 000,00    

	 
	Stupeň plnění návrh 2. etapa
	                               875 000,00    

	7.1.3.
	Stupeň plnění DUR a SP 1. etapa
	                            7 450 000,00    

	 
	Stupeň plnění DUR a SP 2. etapa
	                            3 250 000,00    

	7.1.4.
	Stupeň plnění PDPS 1. etapa
	                          10 500 000,00    

	 
	Stupeň plnění PDPS 2. etapa
	                            3 500 000,00    

	7.1.5.
	Část plnění zajištění UR a SP 1. etapa
	                               350 000,00    

	 
	Část plnění zajištění UR a SP 2. etapa
	                               350 000,00    

	7.1.6.
	Část plnění Poskytování součinnosti 1. etapa
	                               110 000,00    

	 
	Část plnění Poskytování součinnosti 2. etapa
	                                 70 000,00    

	7.1.7.
	Část plnění Výkon autorského dozoru 1. etapa
	                            2 150 000,00    

	 
	Část plnění Výkon autorského dozoru 2. etapa
	                            1 603 000,00    

	7.1.8.
	CELKOVÁ CENA ZA CELÝ ROZSAH PLNĚNÍ
	                          33 276 000,00    



1. Z Přílohy č. 2 - Příprava projektu se vypouští následující podklady: biologický, pedologický a archeologický průzkum.


II.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
1. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
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Za Objednatele:
	
Za Zhotovitele:

	Plzeň, dne dle elektronického podpisu
	Praha, dne elektronického podpisu

	...........................................................
	...........................................................

	doc. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
	Ing. Martin Chrastil

	ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
	předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

	
	...........................................................

	
	Ing. Ivan Pomykáček

	
	místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

	
	řádně oprávněni podepsat na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti za „SP + SIEBTAL_FN Plzeň, pavilon infekčních chorob“
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