
 
D O D A T E K  č. 5  SMLOUVY  O  DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce
č. objednatele: 28/2021-537100
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupená:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel 

	V technických záležitostech zastoupená:
	Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 724 b277 824

	E-mail :
	j.kettnerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupená:
	Milan Nový, jednatelem

	ve smluvních záležitostech zastoupená:
	Milan Nový, jednatelem

	v technických záležitostech zastoupená:
	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

	Společně s:
	Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	DIČ:
	CZ25094459


(dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk128740770](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. Předmět dodatku
1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce a vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí : 

[bookmark: _Hlk150239185]Dílčí část 6.3.2 h) i) – Aktualizace PSZ do 10 ha
                              MJ (ha)     cena za MJ      Cena Kč bez DPH        
[bookmark: _Hlk195691331]Původně                      1             5 250,-                5 250,-
Dle skutečnosti            4             5 250,-              21 000,-

hodnota víceprací bez DPH činí 15 750,- Kč

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“  (cena bez DPH)
Původně             	733 370,-	
Dle dodatku č.5   	749 120,-	

Celková hodnota víceprací bez DPH činí 15 750,- Kč.
Hodnota nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy činí 0,96 %.

Odůvodnění:
Na základě návrhu nového uspořádání pozemků bylo nutno upravit vypracovaný PSZ. Zhotovitel, firma AREA G.K. spol. s r.o. jako reprezentant sdružení, provedla aktualizaci plánu společných zařízení (PSZ), dle odstavce č. 6.3.2 h) i) smlouvy o dílo č. 28/2021-537100. 
Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. 

2. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se    nemění.
2.2  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění      v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
2.4 Tento dodatek č. 5 je spolu s přílohou (položkový výkaz činností) nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 28/2021-537100 ze dne 24.9.2021. 


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.







Česká republika – Státní pozemkový úřad            AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj            sdružení) společně s Ing. Jindřich Jíra            
a hlavní město Praha

Místo: Praha                                                               Místo: Praha

Datum: 29.04.2025                                                      Datum: 28.04.2025

„elektronicky podepsáno“

	

Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
	

Milan Nový 
Jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o.








Dodatek č.4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Úherce
Číslo Smlouvy Objednatele: 28/2021-537100
                                                                     Číslo Smlouvy Zhotovitele:
Dodatek č.4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Úherce
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 5 –  Komplexní pozemkové úpravy Úherce
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	11 
	900,00
	9 900,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	319
	900,00
	287 100,00
	31.10.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	91
	2 300,00
	209 300,00
	18.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	319
	250,00
	79 750,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	316
	350,00
	110 600,00
	18.1.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	711 650,00
	18.1.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	316
	750,00
	237 000,00
	18.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	35
	2 000,00
	70 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	55
	800,00
	44 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	3 000,00
	9 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	50 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	4
	5 250,00 
	21 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 120,00
	1 120,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	316
	1 000,00
	316 000,00
	17.2.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	0
	5 500,00
	5 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	749 120,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	316
	300,00
	94 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	94 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	711 650,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	749 120,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	94 800,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 555 570,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	326 669,70
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 882 239,70
	

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol.s r.o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 29.04.2025
	Datum: 28.04.2025

	"elektronicky podepsáno"
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozem. úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	Funkce: jednatel



