
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidencí objednatele: 10443_S04 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 2023/7

I.
Smluvní strany

1,1 OBJEDNATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Hlavní inženýr projektu:
Zástupce ve věcech technických:^BHI^H^^H^^^^^^^^^H
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ:49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:
Ing. Josef Folbrecht
Žižkova č.p. 205, 473 01 Nový Bor
Autorizace: ČKAIT č.^^H ze dne 10.1.1995 a č. ze dne 10.1.1995
Zástupce ve věcech technických: Ing, Josef Folbrecht

spojení:
IČ: 12073709
DIČ:

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.
Předmět smlouvy - nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt a zajistit inženýrskou činnost stavby
v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

PC 006 057 Česká Kamenice - odstranění kanalizač n íc h vyústí DC21 aDC2 2

Projektové dokumentace budou vypracovány jako společná dokumentace pro společné územní a 
stavební řízení, v rozsahu vyhl, č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí zejména níže uvedené:

• Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
• Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
• Armovací výkresy s tabulkami
• Organizace výstavby vč.ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezideponií
• Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci inženýrských sítí
• Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
• Inženýrsko - geologický průzkum - dle místních znalostí
• Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo 

by mohly být stavbou dotčeny
• Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
• Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na 

předepsaném formuláři s MÚP
• Dopravní řešení

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle 
konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové 
činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.
Předpokládaný rozsah inženýrské činnosti činí 100 %,
2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost a dle objednávky na inženýrskou činnost č.: 

Objednávka bude zaslána po podpisu SoD,
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2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v sedmi tištěných originálních 
vyhotoveních (paré 0 - 6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve 
třech vyhotoveních a uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní 
PD v elektronické podobě na dvou CD/DVD. Jedno CD s originálními soubory (technické zprávy 
a výkresy ve formátu dwg a doc, rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve 
formátu *.xls a *.kza) a druhé CD s PD v *.pdf a *xls. Části PD a dokladová část budou 
uložené/naskenované po jednotlivých částech/dokladech. V dokumentaci bude dodržena 
koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních 
pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu 
s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD 
podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo 
změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez 
IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. 
této smlouvy.

III.
Čas a místo plnění - mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro společné 
územní a stavební řízeni 
(v podrobnostech DPS)

Výk. 
fáze

PČ 
Termín

Výk. 
fáze

IČ 
Termín

3.4 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čí.
1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostání ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne ... .1.5 .■04\2025 1 4 2ozrV Novém Boru dne

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ing. David Votava, generální ředitel 

a člen představenstva 
Objednatel

Ing. Josef Folbrecht 
Zhotovitel

Stránka 2 z 2


