DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 4. 3. 2025
název „Oprava sociálního zařízení na konírně“

Smluvní strany

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
sídlo:	nám. Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno
IČO:	648 12 201
DIČ:	CZ64812201
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	431370257/0100
jednající prostřednictvím:	Ing. Lenka Nosková, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	Michal Pelc
sídlo:	Cholenice 85
IČO:                                        	01637746
číslo účtu:	230211305/0600
bankovní spojení:	MONETA Money Bank	
jednající prostřednictvím: 	Michal Pelc
 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)


Článek I – Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 3. 2025. Důvodem změny je provedení víceprací souvisejících s opravou sociálního zařízení, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla.



Článek II – Navýšení ceny

Na základě provedených víceprací se celková cena za dílo navyšuje o částku 10.469 Kč včetně DPH.
Nová celková cena za dílo tak činí 349.064 Kč včetně DPH.

Článek III – Doba provádění díla

Termín ukončení realizace se posouvá z 20.4.2025 na 25.4.2025

Článek IV – Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále v plném rozsahu platí. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Článek V – Účinnost
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


	V Kopidlně, dne 
	V Kopidlně, dne: 

	Objednatel:
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	…………………………..
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Ing. Lenka Nosková                                         Michal Pelc
Ředitelka školy
