
II KVĚTEN 2025
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 18. týden 19. týden 20. týden 21. týden 22. týden

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

trať č. 504, 531, 533, 535
73 150 A Ústí n.L. západ - Řehlovice + Řehlovice 2 + záhlaví a zhlaví od náv. 2L po S2, S4 ANO sudá ANO 7.00 - 18.00 X X

73 150 B Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ + Ústí n.L. západ      RPV záhl. + 1 + záhlaví po Se 37 lichá + 1.TK + 3,3a,3b ANO 7.30 24N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 151 A (Řetenice - Teplice v Č.) + Teplice v Č.             ZP (1,2) + 1.+ 2.SK + zhlaví po Se14, Se15 celá ANO 22.50 - 5.00 ( )  ( )

73 151 B Teplice v Č. kol. spojky 16/19 a 17/18 NE NE 5.00 - 22.50 X

73 079 A Řetenice + Řetenice - Teplice v Č. + Teplice v Č. záhlaví + 1 + záhlaví + část zhl. od L1, L3 po nám.v.č. 14 1,3 + TK NE 8.00 - 12.00 X

73 079 B Teplice v Č. + Teplice v Č. - Řetenice + Řetenice záhlaví + 2 + záhlaví Tk + sudá NE 12.00 - 16.00 X

73 094 A  Úpořiny + Úpořiny - Ohníč + Ohníč záhl. + 2 + záhl. ANO TK NE 7.00 - 18.00 X X X X X

73 094 C Úpořiny  - sudá 7.00 - 18.00 X

73 094 B Ohníč + Ohníč - Úpořiny + Úpořiny záhlaví + 1 + záhl. ANO TK PZZ 7.00 - 18.00 X X X X X X X X X

73 152 A Ohníč - Světec + Světec 2 + část záhl. a zhlaví od náv. Se 2 po Se 6 sudá ANO 6.45 - 19.00 X

73 152 G Bílina - Světec + Světec 1 + část záhl. a zhlaví od náv.S po L1, L3, nám.v.č. 29a 1.TK + 1.SK PZZ 6.45 - 15.00 X

73 152 F Světec - Bílina + Světec 2 + část záhl. a zhlaví od náv. 2S po L2, L4 NE PZZ 6.45 - 15.00 X

73 152 D Bílina - Světec + Bílina 1 + záhl. + část zhl. po Se5 5,7,9,11 7.00 4N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 152 D1 Bílina - Světec + Bílina 1 + záhl. + část zhl. po Se5 5,7,9,11 ANO 6.45 - 17.00 X

73 152 E Bílina světec.zhlaví od Se5 po S5, S7, S9, S11 pantogr. NE 7.00 - 17.30 X

73 152 B Bílina 1 (S1 - L1) 1 NE 6.50 - 14.00 X

73 152 C Bílina zlat. zhlaví od IS mezi v.č. 29-37 po L1, Se13, L5, L7, L9 1 NE 6.50 - 14.00 X

73 099 F Bílina 105, 106, 113, 114  - PZZ 7.00 2N 17.00 IIIIIIIIIIIIIII 

73 106 C (Most - odb. Č. Zlatníky) + odb. Č. Zlatníky (1) + část zhl. mezi nám. v.č. 3 - 10 NE ANO 7.00 - 15.00 X  

73 154 A Bílina - odb. Č. Zlatníky + Bílina 0.TK +2.TK+ záhl.a zhl. po nám. v.č.35 a Se16 obě TK + sudá NE 19.00 - 3.00 ( )

72 A 33 310 odb. Č. Zlatníky - Bílina 1 NE PZZ 7.00 - 13.30 X X

73 106 F Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky 2 + záhl. a část zhlaví po nám.v.č. 2 NE PZZ 7.00 - 15.00 X

72 C 33 250 Bílina - odb. Č. Zlatníky + odb. Č. Zlatníky 0 + záhlaví NE PZZ 7.00 - 16.00 X

72 A 33 320 odb. Č. Zlatníky - Most 2 NE ANO 7.00 - 16.00 X X

73 106 E Most n. n. 12 9 - 13 NE 7.30 - 16.00 X

73 061 A Kyjice - odb. Vrskmaň 2 ANO NE 7.30 N 24.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

73 061 C odb. D. Rybník + odb. D. Rybník - odb. Vrskmaň - výh. Kyjice + výh. Kyjice záhl. + 1 + záhlaví a zhl.po Se11 ANO TK NE 23.30 - 4.25 ( )

73 061 E odb. Vrskmaň + odb. Vrskmaň -odb. D. Rybník + odb. D. Rybník záhl. a zhlaví + 2 + záhl. sudá + 2.TK 7.30 5N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 061 F odb. D. Rybník - odb. Chomutov město + Chomutov město 2 + záhl. ANO TK 7.30 5N 17.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 155 A Kyjice 1- (S1 - L1) + třebuš. zhlaví od S1 po Se6 NE NE 8.00 - 15.00 X

73 155 B Kyjice + (Kyjice - odb. Vrskmaň) zhlaví od L2, L4 po Se10 + (2.) NE NE 8.00 - 16.00 X

73 155 C odb. D. Rybník - Kyjice             ZP 1 NE NE 23.30 - 4.25 ( )  ( )

73 155 D Chomutov v.č. 19 NE NE 8.00 - 10.30 X

73 155 E Chomutov 2 - (S2 - L2) NE NE 11.00 - 14.00 X

73 101 B Žatec měcholup.zhlaví od S1, S3 po nám v.č. 2 lichá ? 7.00 4N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 101 C Lišany u Ž. - Žatec + Lišany u Ž. TK + záhl. a zhlaví po S1,S2,S3 + 1.SK (S1 - L1) ANO PZZ 7.00 8N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 101 D Lišany u Ž. + Postoloprty - Lišany u Ž. záhlaví a zhlaví + TK ANO ANO 7.00 3N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 101 E Počerady obr.zhlaví od nám.v.č. 43 po L3, L5 lichá PZZ 7.00 3N 20.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

73 101 H (Měcholupy - Žatec) + Žatec (TK) + část zhlaví od ZV 2 po S1 - S8 - NE 7.00 - 15.00 X

73 101 H1 (Měcholupy - Žatec) + Žatec (TK) + část zhlaví od ZV 2 po S1 - S8 - NE 7.00 - 17.00 X

73 156 C Postoloprty 1- (S1 - L1) + vrbské zhlaví po nám.v.č. 17 NE NE 7.30 - 10.00 X

73 156 D Postoloprty + Postoloprty - odb. Vrbka záhlaví + TK ANO TK + 1.TK Vrb-Poč NE 10.00 - 13.00 X

73 156 G odb. Vrbka - Počerady 2 ANO + 2.SK PZZ 8.00 - 14.00 X

73 156 E odb. Vrbka - Počerady + Počerady 1 + záhlaví po Se1 ANO TK+1.SK+TK Prty-Vrb PZZ 8.00 - 15.00 X X

73 156 A Žatec -odb. Velichov - Hořetice - Březno u Ch. TK + TK  ANO PZZ 8.00 - 17.00 X X X

73 156 F Krupá -Měcholupy - Žatec TK - PZZ 7.50 - 18.20 X X X X X

73 156 B Březno u Ch. hořet.zhlaví od nám.v.č. 7 po ZV11 NE PZZ 8.00 - 12.00 X

73 157 A Louny předměstí + Louny předměstí - Hřivice + Hřivice záhlaví + TK + záhlaví po SP - 7.30 - 18.30 X

73 157 B Hřivice + Hřivice - Domoušice záhlaví po LD + TK - 7.30 - 18.30 X

73 157 C + nepředp. Hřivice - Domoušice + Domoušice TK + záhl. a zhlaví po S1, S3 + 1.SK - 7.30 - 18.30 X

73 157 D Domoušice 5 (VK1 - VK2) - 7.30 - 11.30 X

73 158 C Klašterec n.O. kadaň.zhlaví od S2a po Sc2, Sc4 sudá ANO 8.00 - 16.00 X

73 158 B Klašterec n.O. kadaň.zhlaví od S1a po Sc1, Sc3, Se6 lichá ANO 8.00 - 16.00 X

73 158 A Klašterec n.O. + (Perštejn - Klášterec n.O.) peršt.zhlaví + (1.) lichá ANO 7.15 - 16.15 X

73 158 D Klášterec n. O. + (Klášterec n. O. - Perštejn) záhl. a zhlaví od 2S po L2, L4 + (2) sudá ANO 8.00 - 16.00 X X

trať č. 529
73 112 A Bečov u M. - Obrnice + Obrnice TK + záhlaví NE 7.30 13N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 112 B Lenešice + Lenešice - Břvany 1.SK + záhl. a zhlaví + TK  - 7.00 8N 18.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

73 112 C Louny - Lenešice + Břvany - Bečov u M. TK + TK  - PZZ 7.00 - 18.00 X X

73 112 D Břvany + Břvany - Bečov u M. + Bečov u M. záhl. + TK + záhl.  - 7.00 - 18.00 X

73 112 E Bečov u M. záhlaví a část obr.zhlaví od L1, L2, L3  - 7.00 6N 15.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

trať č. 534

bez výluky Kaštice - Želina+ K. Rohozec - Vilémov TK - X X X X X

73 159 A Chomutov - Černovice u Ch. - Křimov - Kovářská TK + TK - 7.40 - 16.00 X

trať č. 539
73 160 A Louny + Louny - Radonice - Libochovice město záhl. a zhlaví po Se6 + TK + TK  - PZZ 7.00 - 17.30 X

73 160 C1 Louny + Louny - Radonice + Radonice + Radonice - Libochovice město záhl. od Se2 + TK + celá + TK  - PZZ 7.00 - 17.30 X



P O Z N Á M K Y

mechanizace

výměna P+L jazyků a opornic v.č. 4 termit, SSZT - přestavník 6x R65

 SVK, TSO 1.TK - SČ600, čištění příkopů, vyměna pryž. podložek, sanace ŽSp do 11.6. 2025

oprava GP v.č. 14 - 19 ASPV, SSP, 1x štěrk, SSZT - lana, ambulantní zámky, SVD - kováři

nesjízdné kol. spojky

3.podbití po rekonstrukci mostu km 18,582, porost, oprava lomu ve v.č. 14 SVP sek., CH+T, termit 2x R65

3.podbití po rekonstrukci mostu km 18,582, porost SVP sek., CH+T

SEE - betonáž TP

SEE - betonáž TP

SEE - betonáž TP, svařování-LIS v km 17,350, defektoskopie termit, SSZT - lana 2x S49-R350 4x S49

výměna P jazyka a opornice v.č. 2, svařování termit, SSZT - přestavník 5x R65

výměna LIS u náv. S, navaření v.č. 32ab, ruční podbití termit, 1x PIRELL, SSZT - lana 4x S49

výměna LIS ve v.č. 35, navaření v.č. 30, ruční podbití termit, 1x PIRELL 4x S49

výměna pražců a oprava rozchodu v.č. 1 VIAMONT 4N+

výměna přechod. Kolejnic a LIS před ZV1 (Se1), svařování termit, SSZT - lana 4x R65 2x S49

oprava GP v.č. 1, 7ab, 9, 13 ASPV, SSP, štěrky - VIAMONT

výměna KL, ruční úprava GPK SVP bagr

výměna KL, svařování termit, SVP bagr 4x S49

oprava přejezdových konstrukcí P1950 v km 33,930, oprava GPK, opravné práce SVP bagr, SVD - COT UZAVÍRKA P1950  2N

výměna LIS, svařování termit, SSZT - přestavník v.č. 9 4x S49

výměna LIS ve spojce 38-36, výměna pražců ve v.č. 38, svařování SVD - COT, termit 4x S49

defektoskopie, svařování termit 8x S49

defektoskopie, svařování termit 6x S49

defektoskopie, svařování termit 6x S49

defektoskopie, svařování termit, SSZT - odpojení LIS 13x S49 2x LIS S49 7m

výměna pražců SVP bagr

 rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby SS Plzeň, do 18. 11. 2025

návoz materiálu, zřízení BK SS Plzeň

Výstroj v 2. TK, bud. základů 2, 4, 6, 8. SS Plzeň

budování základů 18 - 84

defektoskopie + výměna LIS u S1 termit 5x S49

výměna LIS mezi v.č. 22 - 23 termit 4x UIC

defektoskopie, svařování termit 4x S49

defektoskopie, svařování termit 2x S49

defektoskopie, svařování termit 2x S49

 v.č. 6 - vým. P opornice, v.č. 4 - vým. pražců, oprava GPK ASPV, SSP, VIAMONT

SVK (N+N), vým. kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 1,2, porost, oprava GPK SVP sek (1.-6.), termit, ASPV, SSP, 6x štěrk, SSZT - počítadla np 11x S49 10x R65 ??

oprava GPK, výměna dřevěných pražců, porost, výměna jazyků v.č. 4 ASPV, SSP, SVP sek., SVD-kováři (Lišany v.č.4 - 4.5.), VIAMONT

výměna pražců v.č. 39, oprava GPK ASPV, SSP

oprava GPK ASPV, SSP

výměna pražců v DKS VIAMONT

oprava GPK ASP, SSP, 1x štěrk

oprava GPK, porost ASP, SSP, štěrky, SVP sek.

porost SVP sek.

oprava GPK, porost, defektoskopie termit, (1) ASP, SSP, 2x štěrk, (1) SVP sek., SSZT - počítadla np 4x S49

oprava GPK, porost SVP sek.,  ASP, SSP, 5x štěrk, SSZT - počítadla np

oprava GPK, porost, oprava příkopů, výměna upevňovadel, hmoždínkování, defektoskopie termit (1), ASP, SSP, 6x štěrk, SVD (5), SVP sek., SVP bagr, MHS sek., SSZT - počítadla np 4x S49

defektoskopie, svařování termit 2x S49

porosty, oprava GPK, svařování SVP sek., MHS sek., ASP, SSP, 3x štěrk, SVD - de- a montáž přejezdu, termit 2x S49 UZAVÍRKA P2355 + P2356

porosty, oprava GPK SVP sek., MHS sek., ASP, SSP,3x štěrk, SVD - de- a montáž přejezdu UZAVÍRKA P2351

defektoskopie, svařování, porost, oprava GPK termit, SVP sek., MHS sek., ASP, SSP, SVD - de- a montáž přejezdů 4x S49 UZAVÍRKA P2349 + P2350

defektoskopie, svařování termit 4x S49

cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 5 termit, SVD -  výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče 3x S49

cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 6 termit, SVD -  výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče 4x S49

cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 12 termit, SVD -  výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče 5x S49

cyklická výměna jazyka a opornice v.č. 11, 13 termit, SVD -  výhybkáři, SSZT - přestavník, snesení topné tyče, výměn.zámek v.č. 14 4+ 3x S49

 dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks), svařování STRABAG - ASP, od 22. 4. 2025, termit 2x S49

výměna pražců v 1. SK a TK VIAMONT

propracování propustků, odstranění porostu, SS Pha - propracování P2154, defektoskopie STRABAG- ASP, VIAMONT - MHS sek., termit, SVD - COT 4x S49

porost, defektoskopie, propracování propustků termit, MHS sek., SVD - COT 6x S49

výměna pražců ve v.č. 6,7 VIAMONT

rozvoz pražců SVP bagr, do 6. 6. 2025

defektoskopie, svařování termit 3x S49

dokončovací práce po TSO, svařování ASP - STRABAG, SSZT - vypnutí P2153, termit 4x S49

dokončovací práce po TSO, svařování ASP - STRABAG, SSZT - vypnutí P2153, termit 4x R65 UZAVÍRKA P2283 + P2284
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