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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Stavební úpravy objektu poradny – Centrum psychologické pomoci,
příspěvková organizace na adrese Karviná-Fryštát, Karola Śliwky 620/7“

06Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

5,05% 445 667,60

Popis a zdůvodnění změny:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby s nabytím účinnosti dne 3.12.2024

Objednatel: Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná

Zhotovitel: Stavex Real s.r.o., 28.října 436/215, 709 00 Ostrava

TDS: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Rozpočet Stavex Real s.r.o. 

Centrum psychologické pomoci, p.o.

Ing. Ladislav Zahradníček 26.04.2025

Vyjádření - souhlas se změnou:

1. Po odkrytí podlah ve 2. NP byly v místě chodby a kanceláře zjištěny stropní trámy dimenze 18/12 cm cca po 850 mm, rozpon cca 3,1 m, na základě statického 
posudku je nutné provést statické zajištění stropní konstrukce
2.Po odstranění SDK obložení a podhledů bylo zjištěno, že na betonovém stropě v suterénu jsou trhliny, na základě statického posouzení je nutné provést 
statické zajištění stropní konstrukce.
Na základě těchto změn bude termín prodloužen do 30.9.2025 
jedná se o změnu dle  § 222, odst. 6  zákona o ZVZ

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací 
řešeného ZL

Procentuální podíl Méně 
prací ZL k celkové ceně 

stavby

Cena navrhovaných Víceprací 
řešeného ZL

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méně prací a Víceprací  řešeného 
ZL

0,00 0,00% 445 667,60 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve kterém jsou 
uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: Tomáš Konečný 26.04.2025

AD : Ing. Michal Klimša 26.04.2025

Objednatel: Mgr. Renáta Chytrová 26.04.2025

TDS : 


