		Číslo Smlouvy Objednatele: 475-2025-520202				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   50/2025
		KoPÚ v k.ú. Hudeč
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Hudeč
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 475-2025-520202 uzavřené dne 1.4.2025 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ditou Procházkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 187
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AREA G.K spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE
& AREA G.K.
Zhotovitel na základě Smlouvy o společném plnění závazku dne 3. 2. 2025
Účastníci Smlouvy o společném plnění závazku:
1. AREA G.K spol. s r.o. (reprezentant společného plnění závazku)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

2. Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE (účastník společného plnění závazku)
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, xxxxxxxxxx Pacov,
Provozovna: xxxxxxxxxx Pelhřimov, IČO: 43820654

Zastoupená: 	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Milanem Novým, jednatelem AREA G.K spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Jindřichem Jírou, xxxxxxxxxx
         Vedoucí týmu:                                         	Ing. Jindřich Jíra
         Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxxxxxxx


Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100
DIČ: 	CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk192085596][bookmark: _Hlk192086074]1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 1. 4. 2025, na provedení díla s názvem „KoPÚ v k.ú. Hudeč" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Předmětem dodatku je úprava termínu plnění Dílčí části 6.2.1. - Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole na základě žádosti Zhotovitele ze dne 14. 4. 2025. Důvodem žádosti o úpravu termínu je prodloužení doby trvání výběrového řízení oproti předpokladu (21.2.2025) a s tím spojeným datem podpisu Smlouvy o dílo č. 475-2025-520202 dne 1.4.2025.

3.	ZMĚNY PROVEDENÉ DODATKEM
Vzhledem k výše uvedenému se mění termín, který je uveden v položkovém výkazu činností v dílčí části 6.2.1. – Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“, a který je nedílnou součástí tohoto Dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Termín předání dokumentace k článku 6.2.1. - Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole k akceptačnímu řízení se mění takto:

	Dílčí část
	Dosavadní termín předání
	Nový termín předání

	6.2.1.
	31. 5. 2025
	30. 6. 2025



1. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K spol. s r.o., reprezentant
                                                                                             společného plnění závazku
                                                                                             dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K
		 
Datum: 29.4.2025		Datum: 29.4.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Milan Nový
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu	AREA G.K spol. s r.o.






Za správnost: 



„elektronicky podepsáno“
……………………………………..
Dita Procházková
referentka pobočky Havlíčkův Brod












	Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – KoPÚ v k. ú. Hudeč

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3
	2 000,00
	6 000,00
	30.6.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	1
	4 000,00
	4 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	84
	1 000,00
	84 000,00
	31.7.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	15
	1 200,00
	18 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	62
	3 000,00
	186 000,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	1
	10 000,00
	10 000,00
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	12
	3 000,00
	36 000,00
	30.11.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                     
	ha
	99
	500,00
	49 500,00
	2.3.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	99
	500,00
	49 500,00
	2.3.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč 
	 
	443 000,00
	2.3.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“  
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	99
	1 300,00
	128 700,00
	30.11.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	17
	1 200,00
	20 400,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	38
	800,00
	30 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	17
	1 000,00
	17 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	9 100,00
	9 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	5 200,00
	5 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 950,00
	1 950,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	99
	1 300,00
	128 700,00
	7.9.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	9 000,00
	27 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	22
	3 500,00
	77 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 100,00
	9 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 200,00
	5 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 950,00
	1 950,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	466 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	99
	400,00
	39 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč 
	 
	39 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	443 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	466 700,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč 
	 
	 
	39 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč 
	 
	 
	949 300,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	199 353,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	1 148 653,00
	 



1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).						
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
5) Termín stanovuje Objednatel. 						
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.						
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.						
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.						
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.								
