
REKAPITULACE
Nástavba pavilonu "C" ZŠ Mezí Školami

ZL č. Název

odpočty cena 
navrhovaná bez

DPH

přípočty cena 
navrhovaná bez

DPH

celkem cena
navrhovaná bez

DPH
cena odsouhlasená

bez DPH celkem celkem s DPH

01
Ochrana objektu před 
zatečením 35 388,00 35 388,00 35 388,00 35 388,00 Kč 42 819,48 Kč

02
Změna skladby podlah 
nástavby -242 780,09 1 252 619,01 1 009 838,92 1 009 838,92 1 009 838,92 Kč 1 221 905,09 Kč

03 doplnění ocelové kce 285 126,65 285 126,65 285 126,65 285 126,65 Kč 345 003,25 Kč

04
přikotvení meziokenních 
pilířů 12 278,00 12 278,00 12 278,00 12 278,00 Kč 14 856,38 Kč

05 Změny rozvodů TZB -19 842,00 11136,00 -8 706,00 -8 706,00 8 706,00 Kč 10 534,26 Kč

celkem -262 622,09 1 596 547,66 1 333 925,57 1 333 925,57 1 333 925,57 Kč 1 614 049,94 Kč


