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Dodatek č. 2 VHZ-2024-904-000019/2 

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000019 

 
na stavbu „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, 

odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – 

stavba“ 

 
uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem:  Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ:  47674954 

DIČ:  CZ47674954 

zastoupena:     Ing. Roman Macek, předseda představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku:  vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení:  ***  

  *** 

dále jako „Objednatel“   

 

GASCO s.r.o. 

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice 

IČ: 15049035 

DIČ: CZ15049035 

zastoupení: Ing. Patrikem Voženílkem, jednatelem 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 192 

bankovní spojení: ***  

 *** 

 

dále jako „Zhotovitel“   
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1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „22.14_ČOV 

Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění 

přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z 

důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů, které 

jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č. 01, ZL č. 02 a ZL č. 03. 

 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

 

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

 

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH) 27 110 026,55 Kč 

ZL č.01 (bez DPH) 0,00 Kč 

VÍCEPRÁCE  152 078,84 Kč 

MÉNĚPRÁCE -152 078,84  Kč 

ZL č.02 (bez DPH) 0,00 Kč 

VÍCEPRÁCE  186 262,53 Kč 

MÉNĚPRÁCE  -186 262,53Kč 

ZL č.03 (bez DPH) 0,00 Kč 

VÍCEPRÁCE  60 173,01 Kč 

MÉNĚPRÁCE  -60 173,01 Kč 

VÍCEPRÁCE CELKEM 398 514,38 Kč 

MÉNĚPRÁCE CELKEM -398 514,38 Kč 

Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH) 0.00 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH) 27 110 026,55 Kč 

DPH 21% 5 693 105,58 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21% 32 803 132,13 Kč 

 

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 

smluvních stran. 

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v 

Registru smluv. 
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Přílohy dodatku č. 2: 

1) Změnový list č. ZL 01 – Zpevněná plocha 

2) Změnový list č. ZL 02 – Bourání ŽB věnce 

3) Změnový list č. ZL 03 – Základové bloky, podlahy 

 
 

V Šumperku dne: 17. 4. 2025 V Pardubicích dne: 28. 4. 2025 

 

 

 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Ing. Roman Macek 

 

Ing. Patrik Voženílek 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

Jednatel 

GASCO s.r.o. 

 


