Číslo smlouvy objednatele:	407-2019-571101		    Číslo smlouvy zhotovitele: 229/2019

Dodatek č. 8
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel - společnost:
	A+G KoPÚ Hlubočec

	Zhotovitel – vedoucí společník : 
	[bookmark: _Hlk114740050]GEOS SILESIA s.r.o.

	[bookmark: _Hlk195698397]Sídlo vedoucího společníka:
	Hradecká 668/1, Předměstí, 74601 Opava

	Zastoupen:
	Ing. Michalem Jaškem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Jašek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	2ma3a4k

	Bankovní spojení:
	KB Opava

	Číslo účtu:
	43-6254360257/0100

	IČO:
	[bookmark: _Hlk195698419]28609549

	DIČ:
	CZ28609549

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS Ostrava, C34538

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx



	Zhotovitel – společník 
	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. 

	Sídlo vedoucího společníka: 
	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 

	Zastoupen: 
	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
	Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti GEOS SILESIA s.r.o.

	V technických záležitostech oprávněn jednat: 
	xxx 

	Telefon: 
	xxx 

	E-mail : 
	xxx 

	ID DS: 
	gv6y8j4 

	Bankovní spojení: 
	Moneta Money Bank, Ústí nad Orlicí 

	Číslo účtu: 
	341302664/0600 

	IČO: 
	64255611 

	DIČ: 
	CZ64255611 

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	KS Hradec Králové, C8321 

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 
	xxx 


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
0. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hlubočec je:
Změna termínu u etapy:
[bookmark: _Hlk114739973]
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – nově do 30.4.2026.

	Výše uvedené změny jsou opraveny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

[bookmark: _Hlk114740019]		Důvodem ke změně termínu je nedostatek státní půdy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků zpracovatelem. Vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy bylo jednáno s účastníky řízení, hospodařícími zemědělci, majoritními vlastníky o možnosti směny pozemků. Tato jednání pokračují, avšak jedná se o zdlouhavý proces řešení možných variant směny, nelze tedy předvídat časový horizont ukončení směny a navazující fáze navrhování vhodných variant nového uspořádání pozemků.

0. Dalším předmětem dodatku ke Smlouvě je:
Změna způsobu předávání digitálních částí Díla. 
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
	4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené, 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
	4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné   vyhotovení, určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
	4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
	4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

0. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY.
V čl. 7.4 se mění třetí věta takto: 
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.
0. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 – 7 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu.
2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 8 ke smlouvě 
o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 30. 04. 2025	 V Opavě dne 23. 04. 2025
Za objednatele:	Za zhotovitele:


……………………………	………………………		
Mgr. Dana Lišková	Ing. Michal Jašek
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	

V z.
Ing. Kateřina Neumanová
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK
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