
  

 
 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

 

Smluvní strany: 

OBJEDNATEL: 
Název:    Domov pro seniory Elišky Purkyňové 
Sídlo:    Cvičebná 2447/9, 169 00 Praha 6 
Zástupený:   Eva Kalhousová, ředitelka  
IČO:    70875316 
Kontaktní osoby:  

 správa budov DSEP  
 Roman Ulč, tel. 734157629, mail: roman.ulc@dsepurkynove.cz 

Ing. Yveta Sadílková, DSEP; tel.: 778744658, yveta.sadilkova@dsepurkynpve.cz 

 k technickému jednání za objednatele 
Ing. Jan Šimůnek, tel: 776 321 900, mail: simunek@akcentpraha.cz  

 INV MHMP referent přípravy a realizace investic 
Ing. Michal Kliment, ; 236 004 579, mail: Micha.Kliment@praha.eu  

 
a 
 
   

ZHOTOVITEL  
Jméno:    Ing. arch. Václav Škarda  
Sídlo:     K vodojemu 201/3, 15000 Praha  
Zápis v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 5  
IČO:     62642502  
DIČ:     CZ7111121886  
Bankovní spojení:    183201082/0300 
Kontaktní osoby:  

 hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Václav Škarda  

 zástupce: Ing. arch. Jiří Švehla 
 
(Objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ či každá samostatně jako 
„smluvní strana“) 
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2022 na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění 
na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektů DSEP Šolínova – zpracování projektové 
dokumentace“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků (dále jen 
„Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal k vyhotovení projektové dokumentace („PD“), 
obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a 
poskytnutí autorského dozoru („AD“) v rozsahu blíže vymezeném smlouvou (dále souhrnně jen 
„Dílo“) a Objednatel se zavázal toto Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.    

2. V průběhu provádění Díla došlo na straně Objednatele k posunu termínu výběru technického 
dozoru stavebníka (TDS) pro rekonstrukci objektů DSEP Šolínova, a tedy Objednatel není 
v současné době vzhledem k absenci TDS schopen zajistit odbornou kontrolu hrubopisu 
dokumentace v předpokládané kvalitě. V návaznosti na tuto skutečnost mají smluvní strany 
zájem tímto dodatkem vypořádat vzájemná práva a povinnosti s ním související, spočívající 
zejména ve změně lhůt pro předání dotčených výkonových fází („VF“) projektu.  

3. Smluvní strany s přihlédnutím k výše uvedenému uzavírají ke Smlouvě níže uvedeného dne, 
měsíce a roku postupem dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy ve spojení s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ tento 
Dodatek č. 3 (dále též jako „Dodatek“), účelem kterého jsou změny Smlouvy definované  
v čl. II. tohoto Dodatku.   

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Příloha č. III. Smlouvy (Harmonogram plnění) se mění v rozsahu a znění definovaném v příloze 

č. 1 tohoto Dodatku. Aktualizovaná příloha č. III. Smlouvy (Harmonogram plnění) ve znění 
tohoto Dodatku tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.   
 

2. Příloha č. IV. Smlouvy (Harmonogram plateb) se mění v rozsahu a znění definovaném v příloze 
č. 2 tohoto Dodatku. Aktualizovaná příloha č. IV. Smlouvy (Harmonogram plateb) ve znění 
tohoto Dodatku tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.  
 

3. Zhotovitel tímto dále potvrzuje, že došlo k naplnění situace předvídané v čl. VI odst. 3 písm. a) 
bod i. Smlouvy, a tedy na Zhotovitele se ve věci tohoto Dodatku nebude uplatňovat smluvní 
pokuta dle čl. XI odst. 1 Smlouvy.  
 
 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Veškeré pojmy či definice uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v kontextu a významu 
Smlouvy.  

2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčena, zůstávají v platnosti beze 
změn.  

3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento Dodatek 
vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku zajišťuje objednatel. 

5. Tento Dodatek je uzavřen elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana jej 
opatří svým elektronickým podpisem. 

6. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně, přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné způsoby 
či formy změny tohoto Dodatku. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i jednání 
učiněné elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana Dodatek opatří svým 
elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny tohoto Dodatku 
z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

7. Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
tohoto Dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev 
učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
tohoto Dodatku či Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

8. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku 
byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:  

a. Příloha č. 1 – Příloha č. III. Smlouvy (Harmonogram plnění) – ve znění Dodatku č. 3 

b. Příloha č. 2 – Příloha IV. Smlouvy (Harmonogram plateb) – ve znění Dodatku č. 3 

10. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

 
 

 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
………………………………..     ……………………………….. 
Eva Kalhousová     Ing. arch. Václav Škarda 
ředitelka 
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