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S MLOUVA O DÍLO Č . 

uzavřená podle ust. §  2586 a násl. zákona Č. 89/2012 S b., občanský zákoník v platném znění, vypracování projektové dokumentace pod názvem: 
"Přechod Malinovského v Uherském Hradišti" 

 

Č íslo smlouvy zhotovitele: Y U/2025_ 020/OD/MeUH 854 

1. S MLUVNÍ S TR ANY  

1.1. Objednatel 
název: Město Uherské Hradiště 
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště zastoupené: Ing. S tanislavem Blahou, starostu města K podpisu smlouvy je oprávněn dle vnitřního předpisu vedoucí odboru investic městského úřadu Ing. Zdeněk Novotný, společně s tajemníkem městského úřadu Ing. Ivanem Matulíkem 

IČO: 
DI Č:  
bankovní spojení: 
č. účtu: 
ve věcech technických 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

00291471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic 
572 525 271 
zdenek.bacaCa mesto-uh.cz 
+420 728 932 089 

a (dále jen „Objednatel") 

Y UNE X, s.r.o. 
V Parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4 
Ing. Martin Němec, Ing. Hana Špátová, MBA 
09962638 
CZ 09962638 

veřejném rejstříku: S polečnost je zapsána pod spisovou značkou C345476 vedenou u Městského soudu v Praze 
UniCredit Bank Czech R epublic and S lovakia, a.s. 
1387914038/ 2700 

Ing. Martin Němec, Ing. Hana Špátová, MBA 
Ing. Tomáš Bednář 
776 014 741 
tomas. bed n ar@ yu nextraffic. com 

(dále jen „Zhotovitel )̀ 

1.2. Zhotovitel 
název: 
s í dl o:  
zastoupení: 
IČO: 
DI Č:  
Zapsán v obchodním či jiném 

bankovní spojení: 
Č . účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn ve 
jednat ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 

I 
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2. PŘE DMĚT S MLOUVY  

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě interního předpisu objednatele-Pravidel objednatele pro 
zadáváni veřejných zakázek. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejné jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovováni díla. 

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘE DMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci pod názvem „Přechod Malinovského v Uherském 
Hradišti" v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této smlouvy. S oučástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu 
dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla. 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 

- Katastrální mapové podklady 

- Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem 
odsouhlasený předchozí stupeň PO 

3.2. Obecné požadavky na zpracování PO jakož i následné zhotovení díla (stavby). 

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČS N, E N požaduje objednatel dodržení 
mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky pro světelné řízené 
přechody na komunikacích 1. třídy 

3.2.2. E stetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.2.3. F inanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým. 

3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, která bude obsahovat: 
S tavební objekty: 
S O 401 

3.3.1. Projektová dokumentace pro společné povolení (PDS P) 

Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace PDS P pro povolení záměru 

včetně inženýrské činnosti související s vydáním pravomocného povolení záměru dle této 
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona Č. 283/2021 S b., stavební 
zákon, v platném znění (dále jen stavební zákon) , v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, 

zejména vyhlášky Č. 22712024 S b., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být 
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vydáno pravomocné povolení záměru. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky 
a vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případné dalšími správními úřady a 
institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření 
stávajícího stavu, geodetického zaměření, vytýčení hranice. S oučástí díla zhotovitele je geodetické 
zaměření, zajištění průběhu inženýrských sítí a vypracování nutných přeložek sítí. Dále vyhotovení 
a předložení dílčí dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků 
územního řízení či majetkového vypořádání. S oučástí této části projektové dokumentace je rovněž 
propočet ceny stavebních prací. 

Vyřízení potřebných vyjádření, stanovisek k vydání povolení záměru bude součástí projekční 
činnosti, vyjma těch, o které musí požádat sám investor (plná moc pro obstarání stanovisek 
nebude vydána) 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
Pracovní paré —  pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na US B flash disku 
(formát „PDF"); 

Č istopis —  kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 2x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na US B flash disku (formát „PDF"); S oučástí bude rovněž výkaz výměr a 
rozpočet ceny stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 
DS P bude podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. 

3.3.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS ) 
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová 
dokumentace bude zpracována dle stavebního zákona a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, 
a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby, zejména v souladu s Vyhláškou o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb Č. 227/2024 S b., v platném znění. 
S oučástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědi v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona Č. 134/2016 S b., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů 
po jejich obdržení. 
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. Č .169/2016 S b., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, 
výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová 
soustava, elektronická podoba soupisu prací dle §  12 vyhlášky. 
R ozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem Č. 563/1991 S b., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 
- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v digitální podobě na US B flash 

disku (formát „DWG" a „PDF"). 
- výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 vyhotovení 

v digitální podobě na US B flash disku (formát „E XCE L" a „PDF"). 
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. Č . 169/2016 S b. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude 
uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. R ozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 
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3.4. Projednání PO, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami. 
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele (min. 1x) a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i 
Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele 
nebo správce objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné 
pro hladký průběh jednání a realizace díla. 

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a slu₹by, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti; 
3.4.1.3. prezentaci projektu vedení města, případně občany, či místní komisi. 

3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona Č. 134/2016 S b., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla: 
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení; 

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. J e povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne. 

4. TE R MÍNY  A MÍS TO PLNĚNÍ 

4.1. S tavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: k. ú. Uherské Hradiště, 
par.č. 657/1, 69113, 69511, 70513, 739/4, 74116, 74311. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu této smlouvy, 
přičemž smluvní strany předpokládají podpis této smlouvy ke dni 16.04.2025. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.2.3. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti 
nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel oprávněn od 
S mlouvy odstoupit. 
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4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Projektová dokumentace pro společné povolení (PDS P)sloužící k řízení o 
povolení záměru 
bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 16 týdnů 
od podpisu smlouvy 
včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 22 
týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 6 týdnů od posledního vyjádření. 

4.3.1.2. Dokumentace provedení stavby (PDPS ) 
Dokumentace provedení stavby (DPS ) vč. dokladové části a rozpočtu bude 
vyhotovena a předána Objednateli do28 týdnů od podpisu smlouvy, nejpozději však 
do 6 týdnů od nabytí právní moci povolení záměru 

4.3.1.3. S polupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
pr ovedení  
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby. 

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

b) Prodlouženi Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle S mlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.3.2. Místo předání PD 
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

5. CE NA ZA PŘE DMĚT DÍLA 

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázka 
nabídce zhotovitele. 

5.1. Cena celkem za úplné proved~i díla úplný výkon požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH 115.654,00 Kč 
Výše DPH 24.287,34 Kč 
Cena včetně DPH 139.941,34 Kč 
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5.2. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 

předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 

vědomí, ₹e jednostranné navýšeni ceny či úprava termínů nejsou mo₹né. Tyto skutečnosti lze 

měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 

v zákonné výši. 

5.4. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této S mlouvy. Další pare budou 

poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.5. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou; 
b) expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně požadované 

DO; 
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následné Objednateli 

přefakturovány); 
d) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi. 

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisu 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemné. 

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 

skutečností: 
a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předáni a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat, 

d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemné sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 

jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 

nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny. 

6. PLATE BNÍ PODMÍNKY  

S mluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. S mluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 

Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena na základě 

daňového dokladu (dále jen „faktury') vystavené Zhotovitelem 

6.4. Cena za ostatní činnosti (nále₹itosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 

uhrazena současné s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 

(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
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podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.5. S platnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, ₹e faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.7. J sou-li předmětem plnění práce spadajíc( do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními §  92a - §  92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, ₹e výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.8. S azba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.9. J sou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, ₹e: 

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.10. Faktura musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této S mlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet a₹ od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli. 

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 S b. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle §  109a zákona č. 235/2004 S b., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. 

7. PR OVÁ DĚNÍ DÍLA A S OUČINNOS T S MLUVNÍCH S TR AN 
7.1. Pro potřeby této S OD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektování staveb. 
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
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uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 

podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případné obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 

těchto kontrolních dnů aktivně úč#stnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladné odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. S mluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému dotvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodlené po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 

výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 

jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednáni s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne. 

8. PŘE DÁ NÍ A PŘE VZE TÍ PŘE DMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 

termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. čl.3 odst. 3.3. dokončené dle 
časového harmonogramu (čl. 4.) do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li kjednotlivé části projektu 

dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 

užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 

úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 
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8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předáni a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech); 
8.8.3 S oupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 
8.8.4 S oupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění: 
8.8.5 Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá. Prohlášení 

Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá; 
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištěni jejího odstraněni; 

8.8.8 S oupis příloh. 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3, této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

9. ZÁ R UKY  ZA DÍLO 

9.1. Odpovědnost za vady díla 
Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace). 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad  
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdrženi písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstraněni Vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. S mluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
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zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 9.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemné oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. 

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemné doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. S mluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 20 tis. Kč. 

10. ZMĚNY  PR OJ E KTOVÉ  DOKUME NTACE  

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 

10.2. Změny projektové dokumentace 
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci. 

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizaci. 

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 
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II. S MLUVNÍ POKUTY  

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 
11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 

projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v čl. 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

11.4. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončen( kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.5. S mluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinnost( při výkonu ostatních činností - inženýrská 
činnost související s DPS  - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované S mlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů. 

11.6. S mluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků ziištěnÝch v proiektové dokumentaci  Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

11.7. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou  Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.8. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty. 

11.9. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

11.9.1. S mluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. S trana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

11.9.2. S trana povinná se musí k vyúčtován( smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává. 

11.9.3. S mluvní pokutu nebo úrok z prodlen( vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.9.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

11.10.  Lhůta splatnosti smluvních pokut 

11.10.1. S trana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

11.10.2. S tejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.11.Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
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12. ODS TOUPE NÍ OD S MLOUVY  

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. §  1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. J e tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemné bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4 této smlouvy o více jak 30 
dní; 

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu; 

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona Č. 

182/2006 S b., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona č. 418/2011 S b., o trestní odpovědnosti právnických osoba řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní; 

b) Objednatel bude v prodlení se splatností fakturo více jak 14 dní. 

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy 
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13. S POR Y  

13.1. S trany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. DODATKY  A ZMĚNY  S MLOUVY  

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. VE DLE J ŠÍ UJ E DNÁ NÍ 

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). J eho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních 
dnů od obdrženi platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

15.3. Objednatel je oprávněn použít dilo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy. 

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s §  2358 a násl. zákona č. 89/2012 S b., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit sjiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překá₹ky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit. 
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16. ZÁVĚREČNÁ UJ EDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo sní související se řídí právem 
České republiky. S mluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místné 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy. 

16.4. S tane-li se některé ustanoven( této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. S mluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnuji pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Přechod Malinovského v Uherském Hradišti". 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

16.7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

16.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. S mlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

16.10.Zhotovitel bere na vědomi, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 

objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 S b., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 

platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), nebot' objednatel je mj. povinným subjektem 

dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a 

to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 

vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích dodatků, které budou následně 

objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. S mluvní strany souhlasí, že skutečnosti 

uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení kjejich užití a 

zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv podmínek. 

16.11.S mluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle §  5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Objednatel. S oučasné berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 

povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 

počátku. 
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16.12.S mluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, ₹e je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

16.13.Doložka podle §  41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením R ady města Uherské Hradiště Č. 753/57/R M/2024 
ze dne 18.11.2024. 

 

V  Uherském Hradišti dne  24 _ 04. 2015 V Praze dne  ~~ •  ~O'~S  

za Objednatele —  razítko a podpis 

Ing. Zdeněk Novotný 
vedoucí odboru investic 

Ing. Ivan N(atulík 
tajemník J běstského úřadu  

za Zhotovitele —  razítko a podpis 

 

(Ing. Martin Němec 
jednatel 

Ing. Hana Špátová,lMBA 
jednatelka 
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