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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. V2024-0368/ORI ze dne 29.5.2024 

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  
 

Objednatel:       Město Nový Jičín         
Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen:                                        Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí 
Odboru rozvoje a investic Městského 

úřadu Nový Jičín 

IČO:     00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:     326801/0100 

Kontaktní osoba:   vedoucí oddělení rozvoje a 

strategického plánování, Odboru rozvoje a investic  

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:                   PROJEKTY VODAM s.r.o.                           

Se sídlem:    Galašova 158, Hranice I –město, 753 01 Hranice 

Zastoupen: Ing. Petrem Matuškou, jednatelem 

IČO:      26821443 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 25825 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     27-6452410227/0100 

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Zpracování podkladů pro 

 podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2021-2027 pro záměr Odkanalizování Bludovic prostřednictvím DČOV  “ iniciovaných 
objednatelem z důvodu záměru rozšíření počtu zapojených vlastníků domů a potřeby 
objednatele uskutečnit setkání s občany, uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2024-0368/ORI ze dne 29.5.2024 tohoto znění:   
 

 

I. 

 

1. V článku 3 - Doba plnění díla se ustanovení odstavce 3.2. mění a nově zní takto: 

„Zhotovitel je povinen zpracovat a předat dílo Objednateli po částech v těchto termínech:“ 
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Návrh dokumentace (koncepční návrh řešení 
likvidace odpadních vod ve 2 variantách, 
textová a výkresová část „Dokumentace“ a 
rozpočet pro 2 varianty řešení)  

do 31.8.2024 

Hydrogeologická rešerše do 10.10.2024 

Odborný posudek autorizované osoby  do 10.11.2024 

Formuláře souhlasu občanů  do 3 týdnů od vydání Výzvy 

Podepsané formuláře od občanů  do 10.6.2025 

Aktualizovaný rozpočet ze studie dle Výzvy do 10.6.2025 

Aktualizovaný text a situace ze studie dle 

Výzvy 

do 10.6.2025 

Aktualizovaný odborný posudek 
autorizované osoby dle aktualizovaných 
podkladů a Výzvy 

do 10.6.2025  

 

 

 

II. 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 

v nezměněném znění. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž 
obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele 

 

V Novém Jičíně      V Hranicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------                                     ------------------------------------------------------- 

Město Nový Jičín                                              PROJEKTY VODAM s.r.o.   

 

Digitálně 

podepsal 

Ing. Petr 

Matuška 

Datum: 

2025.04.30 

15:18:06 

+02'00'

Ing. arch. 

Jitka 

Pospíšilová

Digitálně podepsal 

Ing. arch. Jitka 

Pospíšilová 

Datum: 2025.04.30 

15:33:25 +02'00'


