Dodatek č.6 

Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.06.2024, dodatku č. 4 ze dne 29.11.2024 a dodatku č. 5 ze dne 18.12.2024
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800

Zhotovitel :
Název: STYLBAU, s.r.o.



Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice



IČ: 25957481, DIČ: CZ25957481


Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 

vložka
17538 



Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 


Číslo účtu: 210894380/0300


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Ing. Pavel Pohl, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxx – vedoucí majetkového odboru



tel.: xxxx, mobil xxxxx

za zhotovitele: 
Ing. Pavel Pohl, jednatel
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 (dále jen smlouva) s firmou STYLBAU, s.r.o. na realizaci stavební zakázky s názvem „Přístavba domova seniorů v Nové Pace, Svatojánská ul. 494, 509 01 Nová Paka“ je: 
1. V článku I. Předmět smlouvy, se doplňují nové odstavce 1.17. a 1.18. ve znění:
1.17. 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací 
(víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou 
specifikovány ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany 
dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
1.18.
Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, 
které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), 
ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo. Tyto nerealizované práce 
jsou popsány ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku III. Cena za dílo, se mění odstavec 3.1. následovně:
3.1. 
Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele 
takto:

	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	Přístavba domova seniorů – DPH 21 %
	23 955 859,81
	5 030 730,56
	28 986 590,37

	Přístavba domova seniorů – DPH 15 %
	28 644 590,00
	4 296 688,50
	32 941 278,50

	Přístavba domova seniorů – DPH 12 %
	111 951 388,11
	13 434 166,57
	125 385 554,68

	Jiráskova ulice
	2 966 498,23
	622 964,63 
	3 589 462,86

	Celkem
	167 518 336,15
	23 384 550,26
	190 902 886,41


Cena vč. DPH slovy: jedno sto devadesát milionů devět set dva tisíc osm set osmdesát šest korun českých a čtyřicet jedna haléřů.
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto dodatku zohledňuje vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a nerealizované práce oproti uzavřené smlouvě o dílo. 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 6 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 11.05.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.02.2024, dodatku č. 2 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 3 ze dne 14.06.2024, dodatku č. 4 ze dne 29.11.2024 a dodatku č. 5 ze dne 18.12.2024.
Nová Paka dne: …………………......
Hradec Králové dne………………..
………………………………………

………………………………………

Za objednatele:



 
Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta



Ing. Pavel Pohl, jednatel

Přílohy: změnový list č. 62 - 117
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