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č.j.: 2024/234-4 NAKIT
č.j.: MV-
Dodatek č. 4 k dílčí smlouvě č. 1B
k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy
č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT
Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.
se sídlem:
IČO:
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
04767543
DIČ:
CZ04767543
zastoupen:
Xxx
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322
bankovní spojení: xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)
a
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:
IČO:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
00007064
DIČ:
CZ00007064
zastoupen:
Xxx

xxx
bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen „Objednatel“)
(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve
znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 4
(dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:
1
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Článek 1
Předmět Dodatku
1
.1
.2
Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl.
1
odst. 1.1 Smlouvy. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je potřeba Objednatele
zajistit zvýšenou bezpečnost dodávaného řešení, a proto se Smluvní strany dohodly
na posunu termínů prvního akceptačního milníku a změně akceptačních kritérií
prvního akceptačního milníku.
1
S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že v příloze č. 3 se mění
termín pro milník č. 1 a milník č. 2 PRVNÍHO akceptačního milníku takto:
„
A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního
řízení se dělí na dva samostatné milníky:
a) milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 31. 5.
2
025,
b) milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 31. 5.
025“
2
1.3
Smluvní strany se dále dohodly, že „Akceptační kritéria pro PRVNÍ A1 akceptační
milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace
HW zařízení Dodávky č. 1“ se v příloze č. 3 se mění následovně:
•
Dodávka zařízení, namontování do přidělených rozvaděčů v jednotlivých DC (dodací listy
HW, SW/licence).
•
•
Protokol o zahoření.
Implementace dodané technologie do prostředí Objednatele umožňující směrování
FC-FC mezi dvěma prostředky infrastruktury (FC-FC Routing to Connect Fabrics).
•
•
Protokol o instalaci vč. S/N, P/N pro import do CMDB.
Aktualizace zařízení na poslední známou verzi SW a firmware (protokol
oꢀvýsledném stavu).
•
•
•
•
Provedení výkonnostních testů (protokol výsledků testů).
Provozní dokumentace včetně skutečného zapojení a konfigurace.
Pracovní postupy pro administrátorské činnosti.
Vstupy do kabelové knihy (dokumentace zapojení LAN, SAN a elektrického
napájení).
•
•
•
Součinnost pro napojení do dohledových nástrojů a monitoringů.
Dokumentace skutečného provedení
Bezpečnostní dokumentace
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Článek 2
Závěrečná ustanovení
2
.1
.2
Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou
smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
2
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné
a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl
uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé,
vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy
svých oprávněných osob či zástupců.
2
.3
.4
Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami
a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2
Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.
V Praze dne dle el. podpisu
Za Objednatele:
V Praze dne dle el. podpisu
Za Dodavatele:
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