
 

 
SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU 

Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

sp. zn.: SPH 1078/2025 

NS:      

ZČ:114.123.00.000.0 

IVZ:       

ID RS:        

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) v rámci veřejné zakázky s názvem: 

 

„Katedrála – oprava kůrové kaple pod Wohlmutovou kruchtou“ 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. 

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany 

zastoupena: Bohumilem Pánkem 

IČO: 28402499 

DIČ: CZ28402499 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 

značkou oddíl C, vložka 138957 

plátce  

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 

strana“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvýhodnější nabídky v rámci podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem 

„Katedrála – oprava kůrové kaple pod Wohlmutovou kruchtou“ v souladu s ustanovením            

§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod 

sp. zn. SPH 354/2025 (dále jen „zadávací řízení“). Podmínky zadávacího řízení a nabídka 

zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 

neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 

spočívající zejména v opravě a restaurátorském zásahu v kůrové kapli pod Wohlmutovou 

varhanní kruchtou v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (dále jen „katedrála“) na Pražském 

hradě. 

2. Dotčená část katedrály je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 

Bližší specifikace předmětu plnění 

Práce v sobě zahrnují čištění všech kamenných prvků a klenby suchou cestou včetně dočištění 

zdiva setřením vlhkými houbičkami, restaurování a konzervaci nepolychromovaných žeber a 

šesti svorníků, restaurování polychromovaných žeber, restaurování vstupního portálu na 

schodišti zdobeného kraby a křížovou kytkou, opravu točitého schodiště na Wohlmutovu 

kruchtu včetně opravy dřevěných vstupních dveří a osmi kusů malých oken na stěně schodiště, 

restaurování konzol a rostlinných motivů, opravu železných výztuží oken schodiště, opravu 

maltových polí v klenbě, a to včetně čištění, opravy trhlin a patinace, zhotovení odlitků malé a 

střední velikosti, šetrné vysekání malty z dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, 

vyplnění spár, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách 

tmelem na vápenné bázi, retuše lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb, 

kamenných vysprávek provedených v minulosti, oprava vitráží (včetně očištění a případné 

výměny prasklých sklíček), opravu výztuh, a to včetně očištění a nátěru železných vzpěr, 

injektáže trhlin a konzervace, restaurování tří kusů velkých oken s kružbou a vitráží,  revize 

okenních otevíračů, opravu a ošetření mramorové podlahy, revizi a případnou úpravu 

elektroinstalace a další související práce. 

Celá realizace díla bude probíhat v souladu: 

a) se Závazným stanoviskem Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče  

č. j.: SPH 1323/2024 ze dne 9. června 2024, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále 

jen „stanovisko odboru památkové péče“); 

b) se Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Magistrátem hl. 

m. Prahy, Odborem stavebního řádu, č. j.: MHMP 1178072/2024 pod sp. zn. S-MHMP 

1130737/2024/STR ze dne 24. července 2023, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále 

jen „souhlas s provedením stavebního záměru“). 

Ve výše uvedených přílohách je uveden detailní popis předmětu plnění. 

Veškeré práce, které mají charakter restaurování architektury, budou probíhat pod přímým a 

trvalým dohledem restaurátorů, kteří jsou držiteli příslušných restaurátorských povolení 
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Ministerstva kultury České republiky (dále jen „MK ČR“), a na základě schválených 

restaurátorských záměrů, které budou předloženy s dostatečným časovým předstihem Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (dále jen „OPP KPR“). Bude se jednat 

zejména o restaurování kamenných nepolychromovaných profilací, prvků architektonického 

členění, povrchů a kvádrového zdiva, přičemž tyto práce musí být prováděny výhradně pod 

dozorem restaurátora, který bude držitelem povolení MK ČR pro restaurování 

nepolychromovaného kamene (např. „restaurování nepolychromovaných nefigurálních 

uměleckořemeslných děl z kamene“). Restaurátorské práce týkající se sochařské výzdoby 

(např. konzoly a reliéfy) musí být prováděny výhradně restaurátorem, který je držitelem 

povolení MK ČR pro restaurování sochařských děl a výzdoby (tzn. je oprávněn „restaurovat 

nepolychromovaná sochařská umělecká díla v kameni“). Restaurátorské práce týkající se 

klenebních žeber a svorníků opatřených polychromií musí být prováděny výhradně 

restaurátorem, který je držitelem povolení MK ČR pro restaurování maleb (tzn. je oprávněn 

„restaurovat polychromovaná sochařská díla v kameni“, popř. zadavatel připouští i povolení k 

„restaurování maleb“). 

Památkový dohled budou v průběhu veškerých zásahů vykonávat pracovníci OPP KPR. 

Zmapování zdiva 

Před zahájením jednotlivých prací nejdříve vybraný dodavatel provede zmapování stavu 

kamenného zdiva v úseku celé kůrové kaple pod Wohlmutovou varhanní kruchtou, a to 

před opravou – resp. před postavením lešení, následně pak v průběhu oprav a také toto 

zmapování provede i po provedené opravě.  

Zmapování zdiva (geodetické zaměření bude provedeno v dostatečné podrobnosti, reálný 

spárořez, 2D, kvádry jako samostatné objekty) zpracuje zhotovitel v elektronické podobě 

v jednom vyhotovení na CD/DVD/USB flash disku (ve standardu min. USB 2.0), popř. jiném 

paměťovém mediu (ve formátech .dwg a .dgn) a v jednom vyhotovení v listinné podobě. 

Zmapování (včetně fotografického zmapování) před opravou bude vyhotoveno nejpozději do 1 

měsíce ode dne zahájení plnění. Na základě zmapování bude zpracován katalog zjištěných 

poruch souvisejících s předmětem plnění, do kterého se budou zaznamenávat a zakreslovat 

zjištěné poruchy, chybějící kamenné části apod.  Následně zhotovitel provede i závěrečné 

zmapování po skončení prací, a to v elektronické podobě na CD/DVD/USB flash disku (ve 

standardu min. USB 2.0), popř. jiném paměťovém mediu (opět ve formátech .dwg a .dgn) a ve 

dvou vyhotoveních v listinné podobě. Do zmapování budou zaznamenány všechny úkony, které 

v rámci stavebních a restaurátorských prací byly provedeny. Zmapování zpracované před 

zahájením opravy bude k dispozici na staveništi po celou dobu provádění prací, následně bude 

součástí restaurátorských zpráv. 

Restaurátorské zprávy a fotodokumentace 

Součástí díla je zároveň i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení v 

listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/ DVD/USB flash disku 

(ve standardu min. USB 2.0), popř. jiném paměťovém mediu, vše v českém jazyce, a to pro 

každou restaurátorskou profesi samostatně. 
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Zhotovitel je povinen se před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem na rozsahu, 

formě, koncepci a způsobu zhotovování jednotlivých restaurátorských zpráv. Každá 

restaurátorská zpráva bude mít textovou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před 

započetím restaurátorských prací, průběh restaurování, jeho jednotlivé fáze, stav po 

restaurování a výčet použitých materiálů a technik. Součástí bude i doporučení budoucí údržby. 

Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu na významných detailech a 

plochách a musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních snímků. Barevné fotografie 

budou vyvolány na fotografickém papíře, fotografie, jež budou součástí restaurátorských zpráv, 

musí být popsány a lokalizovány (fotografie je nutno pořizovat vždy ze stejného úhlu). Součástí 

zpráv bude i digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na DVD (tato 

fotodokumentace nemusí být popsána a lokalizována). 

Restaurátorské záměry 

Před prováděním prací předloží zhotovitel objednateli standardní restaurátorský záměr (ve 

kterém uvede mimo jiné také přehled materiálů, které budou použity k restaurování 

jednotlivých částí prací a povrchovým úpravám) k posouzení a schválení postupu prací. Práce 

mohou být zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení OPP KPR. Přípustné postupy restaurování 

jsou blíže specifikovány v závazném stanovisku odboru památkové péče, které tvoří přílohu     

č. 3 této smlouvy. 

Restaurátorské záměry mohou být předloženy nejdříve po provedení vstupní prohlídky dotčené 

vnitřní části katedrály, které se zúčastní zástupci objednatele, zhotovitele včetně restaurátorů a 

také zástupci OPP KPR. 

Lešení 

Součástí díla bude i dodání a zajištění instalace a deinstalace lešení.  

Lešení musí být instalováno i deinstalováno v souladu s Manuálem lešení, se kterým se 

zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy, stejně jako 

v souladu s pokyny uvedenými v závazném stanovisku odboru památkové péče, které tvoří 

přílohu č. 3 této smlouvy, a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících v areálu 

Pražského hradu s výhradou pokynů dalších.  

Zhotovitel je povinen seznámit případného poddodavatele zajišťujícího instalaci a deinstalaci 

lešení s podmínkami uvedenými pro stavbu lešení v této smlouvě. Zhotovitel seznámení 

poddodavatele s těmito podmínkami prokáže zápisem ve stavebním deníku za přítomnosti 

objednatele. 

Zabezpečení staveniště 

Objednatel dále požaduje, aby zajištění staveniště a probíhající práce na předmětu dle této 

smlouvy nikterak nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory katedrály, 

zejména kamenné dlažby, okna, dveře, mříže, prvky výzdoby v katedrále nedotčené pracemi 

dle této veřejné zakázky (např. sochy, dřevěné reliéfy, konzoly, apod.), dále pak ani nádvoří, 

příjezdové cesty, sousední nemovité věci apod., které nejsou dotčeny pracemi dle této smlouvy 

a aby všechny tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jakákoliv 

jiná opatření zamezující jejich poškození.  
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Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešením staveniště či zařízení staveniště, 

to bude zajištěno ze strany objednatele. 

Vše výše uvedené ve smlouvě dále souhrnně označováno jako „dílo“. 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou 

nabídkou. Veškeré dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod sp. zn. SPH 

354/2025. 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci zadávacího řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem v zadávacím řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem v zadávacím řízení, že má zajištěny techniky požadované objednatelem, 

kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho provádění. 

5. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínech: 

Zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15 

pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

V. odst. 11, písm. k), odst. 16, 17 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění 

díla počítá, že staveniště bylo předáno 15. pracovní den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 

k předání a převzetí staveniště dříve. 

Splnění díla: do 4 měsíců od zahájení provádění díla  

Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, nebude-li mezi 

smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních prací jinak. Zásobování stavby 

bude probíhat v pracovní dny od 6:00 do 9:00 hodin, popř. v odpoledních hodinách v souladu 

s Dopravním řádem, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.  

Vyhrazená změna závazku pro prodloužení termínu splnění díla 

a) Termín ukončení plnění může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení 

víceprací předem odsouhlasených objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné až 

v průběhu realizace díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení 

díla a tyto vícepráce nevznikly činností zhotovitele či jeho poddodavatelů a současně není 

možné je provést jiným subjektem (z technických důvodů, aby byla zachována provázanost 

s probíhajícími pracemi). 

b) Termín ukončení plnění může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

prací v areálu Pražského hradu, je-li přerušení delší než 3 kalendářní dny (v takovém 

případě se do přerušení počítají i tyto první 3 kalendářní dny), např. z důvodu státně-
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reprezentačního a/nebo bezpečnostního, popř. z důvodu liturgického provozu v katedrále – 

tím dochází ke stavení lhůty pro provedení díla. Po opětovném zahájení díla (tzn. po 

přerušení delším než 3 kalendářní dny) se do běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta 

před přerušením provádění díla. O každém tomto přerušení musí být proveden záznam ve 

stavebním deníku. 

c) Termín splnění díla může být prodloužen o dobu, po kterou nebude možné provádět stavební 

práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek trvajících déle než 3 kalendářní dny, 

v takovém případě dojde k přerušení provádění stavebních prací z rozhodnutí objednatele, 

přičemž ve stavebním deníku bude podrobně popsán důvod přerušení včetně délky 

přerušení. Za tyto klimatické podmínky se pro účely tohoto zadávacího řízení a smlouvy o 

dílo považují takové klimatické jevy, které by přímo ohrožovaly stav katedrály nebo by 

nebyly zachovány podmínky potřebné pro úspěšné provedení jednotlivých restaurátorských 

postupů (výrazné teplotní změny, změny vlhkosti znemožňující aplikaci potřebných 

produktů apod.).Práce pak budou zahájeny za příznivých klimatických podmínek (do doby 

prodloužení termínu ukončení plnění – stavebních prací nebudou zahrnuty první 3 

kalendářní dny přerušení). 

Prodloužení doby realizace bude vždy sjednáno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě o 

dílo. V případě prodloužení doby provádění díla dle písm. b) a c) dochází ke stavení lhůty. Po 

opětovném zahájení provádění díla (tzn. po přerušení) se do běhu lhůty pro provedení díla 

počítá i lhůta před přerušením (od jeho zahájení – tedy od zahájení stavebních prací). 

2. Nedílnou přílohou této smlouvy je taktéž její příloha č. 5 - Harmonogram prací provádění 

díla.  

3. Místem plnění díla je sídlo objednatele –Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

(areál národní kulturní památky) – konkrétně katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – prostor 

kůrové kaple pod Wohlmutovou varhanní kruchtou a přilehlé schodiště a prostory (blíže 

uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy). 

Dopravní obslužnost k místu plnění bude umožněna přes Prašný most do Vikářské ulice a dále 

z této ulice ke katedrále. Parkování vozidel zhotovitele na III. nádvoří nebude umožněno. 

Zásobování místa plnění může probíhat pouze v ranních hodinách od 6:00 do 9:00 hod., popř. 

v odpoledních hodinách v souladu s Dopravním řádem 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných osob 

na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti 

jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel 

seznámil v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 

III. 

Cena díla 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 

činí: 

Cena díla činí bez DPH: 3.359.700,- Kč  

(slovy: tři miliony tři sta padesát devět tisíc sedm set korun českých) 

  



Stránka 7 z 23 

 

Zhotovitel není plátce DPH / nebo/ (nehodící se škrtněte) DPH bude stanovena v aktuální 

platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující (stanoveno se sazbou DPH 

platnou v roce 2025, změní-li se výše DPH, bude vyčíslena DPH v aktuálně platné zákonné 

sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %)    3.359.700,- Kč  

výše daně 21 %            705.537,- Kč 

  

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém 

případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 

s ustanovením § 2620 OZ, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si 

dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo 

prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,              

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a 

před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou 

tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a 

dodávky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě písemného dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu ustanovení 

§ 222 ZZVZ.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
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v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha    

č. 2 této smlouvy). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez 

DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny,            

tj. 10 % z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla 

a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel 

neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného 

měsíce.  

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle ustanovení § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 kalendářních dní od doručení objednateli. 

Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro 

ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě 

objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel 

právo na jeho vrácení (zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad 

do 3 kalendářních dnů od vrácení původního daňového dokladu objednatelem), přičemž 

splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 kalendářních dní. Cena bude 

uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 

zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle ustanovení § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u 

jednotlivých činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti 

dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a 

její výši, kterou odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 kalendářních dní. Smluvní strany se dohodly, že je 

možné vykonat vzájemné započtení daňových dokladů. 

4. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz, 

popř. do datové schránky objednatele. 

5. Zhotovitel bude přijímat daňové doklady vystavené objednatelem na základě této smlouvy 

na e-mail: panekkamen@atlas.cz.  

 

 

 

mailto:posta@hrad.cz
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V. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této smlouvy a 

prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. 

Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 

17:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 

„pracovní doba“). 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2594 a násl. 

OZ. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen „SPH“) xxxxxx (dále jen 

„TDS“), tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, OPP 

KPR, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek 

k provádění díla. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním 

deníku. U pokynů a připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) 

je zhotovitel povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena 

v souladu s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště (ale i zařízení staveniště, 

které bude umístěno mimo staveniště), okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, 

staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a 

vzhled zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem odsouhlasen 

objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu na 

Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení 

generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý 

pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný 

průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 
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Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 

bezpečnostnímu či jinému provozu, jakož i liturgickému programu v katedrále sv. Víta. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z některého výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze 

uplatňovat. O přerušení a/nebo zastavení prací bude proveden záznam do stavebního deníku 

s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku a konce. Nezastavení prací se považuje za 

porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku IX. této 

smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením OPP KPR, které tvoří přílohu č. 3 

této smlouvy, stejně tak je povinen respektovat a řídit se podmínkami pro provádění díla 

stanovenými v dalších dokumentech, které tvoří přílohy této smlouvy. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu 

Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

− Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH ; 

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu; 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran; 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

− Manuál lešení; 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit mimo jiné tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 



Stránka 11 z 23 

 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – ve znění pozdějších předpisů), bezpečnostní, požární, 

hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 

staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejpozději do 3 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

l) Seznámit se a dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který 

mu bude objednatelem předán ke dni předání staveniště dle článku II. této smlouvy, 

případně i později, dojde-li k jeho aktualizaci v průběhu provádění díla (tzn. zhotovitel 

je povinen seznámit se a řídit se i aktualizovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi). 

m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

n) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 

prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 

nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO 

objednatele v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent 

BOZP a PO objednatele stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a 

zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou 

dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím, resp.  zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně 

bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které 

obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO objednatele. Specifikace činností se zvýšeným 

požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě 

pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent 

BOZP a PO objednatele tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné právní předpisy ČR a 

přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, 

případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a 

organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů EU vznikne jakákoli 

škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

15. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet                       

tzv. dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky 

(dále také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného 

pracovníka, takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné 

karty se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 

uvedené v článku IX. této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou 

denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. 

Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na 

vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy předložit 

jmenný seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla. 

Přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého 

z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude 

umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Zhotovitel se 

zavazuje, že provede příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto 

seznamu, a že je seznámí s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. 

V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 

předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 

předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu 

bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni 

předložení) a průkazová fotografie pro nového pracovníka, popř. další doklady stanovené touto 

smlouvou. Půjde-li o změnu v osobě technika, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

část kvalifikace v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod sp. zn. SPH 354/2025 (viz 
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níže), předloží zhotovitel společně s aktualizovaným seznamem a výpisem z evidence Rejstříku 

trestů fyzických osob také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 

v příslušném rozsahu.  

17. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

účinnosti smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 

poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod sp. zn. SPH 

354/2025), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 

rozsahu a čestné prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 11 zadávací dokumentace uveřejněné 

v rámci zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod sp. zn. SPH 354/2025. Zhotovitel 

bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli 

v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl 

sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této 

smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět a dohlížet na 

jeho provádění výhradně osoby uvedené v nabídce zhotovitele určené k provádění restaurování 

(podané do zadávacího řízení evidovaného u objednatele pod sp. zn. SPH 354/2025). Těmito 

osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou licenci 

vydanou Ministerstvem kultury ČR ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor restaurování nepolychromovaných 

nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování sochařské výzdoby 

(restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl v kameni) a restaurování 

vitráží pro obor restaurování uměleckořemeslných vitráží, či příslušné odpovídající licence. 

Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou 

v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady 

prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a další dokumenty o 

kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán, dále bude zhotovitel 

postupovat podle odst. 16 a 17 (bude-li restaurátor poddodavatelem zhotovitele) tohoto článku. 

19. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

20. Osobní údaje předané objednateli dle odst. 16 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 15 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popř. i jiné (např. 

nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu apod.) 

zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 
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těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 

vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 

osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne                

27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních 

předpisů objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

22. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen zejména 

dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 

recyklovat a následně i využít. Bližší podmínky pro nakládání se vzniklým odpadem upravuje 

projektová dokumentace. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

(tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. 

Druh lešení i způsob, druh a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel 

odsouhlasit, přičemž specifikace požadovaného zakrytí lešení je uvedena v Manuálu lešení a 

nabídkovém rozpočtu zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 

objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících na Pražském hradě. Ploty a zábrany 

budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází 

za touto zábranou. Jedna sada klíčů od zařízení staveniště, vstupů na staveniště a případně lešení 

v zapečetěné obálce s kontaktním jménem a telefonním spojení bude zhotovitelem uložena na 

klíčnici Hradní policie pro zajištění vstupu při mimořádné situaci, a to ke dni předání staveniště 

zhotoviteli.    

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru staveniště a zařízení staveniště, tak aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. V případě narušení prostoru 

staveniště (případně zařízení staveniště) je zhotovitel povinen okamžitě informovat Operační 

středisko ÚOP na telefonním čísle 974 831 000, Operační středisko Hradní stráže na telefonním 

čísle 973 209 200, 973 209 300 a současně osobu TDS.  

3. Elektronické zabezpečení zajistí objednatel.  

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení staveniště, zařízení staveniště včetně lešení, bude-li o 

elektronickém zabezpečení pro dané místo rozhodnuto. Výstupy z elektronického zabezpečení 

daného místa budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou strážnici HS. 

Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 

Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky a Hradní stáže.  
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Při zahájení prací a jejich skončení v daný den určený pracovník zhotovitele oznámí 

zahájení/ukončení prací na Operační středisko Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 

– z důvodu zajištění zastřežení/odstřežení lešení, případně dalších prostor staveniště či zařízení 

staveniště. Po skončení prací určený pracovník zhotovitele uzamkne všechny dotčené vchody 

na staveniště/zařízení staveniště a klíče bude denně po skončení pracovní doby odevzdávat na 

centrální klíčnici Pražského hradu, je výslovně zakázáno si klíče ponechat. Zhotovitel určí 

odpovědného pracovníka (k provádění hlášení dle tohoto odstavce a vyzvedávání a vracení 

klíčů) při předání staveniště. 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. 

vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště řádně 

označit v souladu s platnými právními předpisy a požadavky uvedeným v přílohách č. 3 až č. 5 

této smlouvy. 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Určení odpovědného pracovníka k provádění hlášení dle odst. 3 tohoto článku. 

g) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště (včetně zařízení 

staveniště) a nevyužívat prostory v katedrále sv. Víta, popř. na ochozu katedrály sv. Víta, které 

nejsou dotčeny stavebními pracemi dle této smlouvy, přilehlé nemovité věci a nedomáhat se 

bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo 

infrastruktury, které nejsou součástí staveniště.  

Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění 

či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních nemovitých věci, kamenné 

dlažby, oken, dveří, mříží apod., které jsou nedotčené pracemi dle této smlouvy a aby tyto 

prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující 

jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

8. Pracovníci zhotovitele se mohou pohybovat po ochozu katedrály sv. Víta pouze v prostorách 

dotčených plněním dle této smlouvy.  

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 
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odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších 

zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob na 

kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž 

v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním 

termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 

musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 

sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu apod. 

se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla (zejména nikoliv 

však výhradně dílny zhotovitele apod.) a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 

bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 

před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 

fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a přiměřeně s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 

31.12.2023 (zejména ustanovením § 6 a přílohou č. 16 této vyhlášky) – do doby, než bude 

vydán prováděcí předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a převzetí staveniště, 

až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive do odstranění vad 

a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech 

kopiích.  

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou                

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění ke dni 31. 12. 2023 – blíže odst. 5 tohoto 

článku) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 

(zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací apod.). TDS objednatele je 

oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, 

respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
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8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 

uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

VIII. 

Bankovní záruka  

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 OZ, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku 

porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod, a to ve formě 

bankovní záruky ve výši 360.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých). Bankovní 

záruka je vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky 

podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí 

být neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky 

je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 

smlouvy a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 

smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 

z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
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ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto 

zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není 

oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této 

bankovní záruky. 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, a je podmíněna 

předložením sdělení objednatele o zproštění banky všech povinností vyplývajících pro ni 

z bankovní záruky, nebude-li platnost bankovní záruky ukončena vyplacením zaručené částky, 

popř. uplynutím doby, na kterou je sjednána podle toho, která z uvedených skutečností nastane 

dříve. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel 

povinen prodloužit platnost bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného 

nálezu či expertního vyjádření znalce (článek X. odst. 4 této smlouvy) a její prodloužení 

objednateli doložit, a to odesláním do datové schránky objednatele bez zbytečného odkladu po 

jejím prodloužení. Stejně tak je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní záruky i 

v případě uzavření dodatku k této smlouvě, jež bude upravovat termín splnění díla a tuto 

skutečnost objednateli doložit nejpozději ke dni podpisu dodatku způsobem uvedeným v tomto 

odstavci. 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet 

tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody v 

plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 15 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou řádně 

nevrácenou kartu. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 OZ. 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z dlužné částky za každý den 

prodlení. 
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9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě některý z dokladů 

dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn 

od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. 

odst. 6 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, vyjádření, která tvoří přílohy této 

smlouvy, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 

doporučených postupů příslušných organizací a institucí požadovat okamžité zastavení prací 

a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 

převzetím příslušných dokumentů článku I. této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel 

se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 

převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 

objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- fotodokumentace průběžného provádění díla dle článku I. této smlouvy 

- geodetické zaměření zdiva dotčené části katedrály dle článku I. této smlouvy 

- závěrečné zmapování stavu kamenného zdiva dle článku I. této smlouvy, 

- restaurátorské zprávy dle článku I. této smlouvy, 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 
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Zhotovitel ke dni splnění díla odevzdá objednateli rovněž formy a odlitky v rozsahu specifikace 

uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

Bez těchto dokladů a dokumentů a/či bez odevzdaných forem a odlitků nelze považovat dílo za 

řádně dokončené a schopné předání a převzetí. Předložení požadovaného samo o sobě 

neznamená, že je bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 

v článku IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde 

až okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením aj. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 

když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem splnění díla.  

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem 

k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil provedení 

nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 

e-mailem na adrese panekkamen@seznam.cz, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli 

do jeho datové schránky, dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 
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XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Každá ze smluvních stran je povinna poskytovat druhé smluvní straně veškerou potřebnou 

součinnost při plnění dle této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu tak, aby bylo zajištěno 

řádné a včasné plnění. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

vzniklé z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1879 OZ. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu je právo České 

republiky. 

4. V případě soudního sporu vzniklého mezi smluvními stranami, smluvní strany sjednávají 

v souladu s ustanovením §89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele v Praze.  

5. Smluvní strany sjednávají, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 

plnění podle této smlouvy podstatně ztíží, není kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat 

soud, aby podle svého uvážen rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za jednotlivá plnění daná touto 

smlouvou, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se smluvní strany vypořádají. Podpisem této 

smlouvy smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl OZ nebezpečí změny 

okolností.  

6. Smluvní strany zároveň shodně uvádí, že pro řešení případného sporu vylučují rozhodčí 

řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoRŘ“). Pokud přesto některá ze smluvních stran podá návrh 

na zahájení rozhodčího řízení podle ZoRŘ, zavazuje se tato smluvní strana k zaplacení smluvní 

pokuty ve výši částky, o které bude rozhodčí řízení probíhat, a to včetně jejího příslušenství. 

7. Poskytovatel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že objednatel je jako veřejný zadavatel 

oprávněn v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ uveřejnit smlouvu včetně všech jejích příloh a 

případných dodatků na svém zadavatelském profilu, stejně jako výši skutečně uhrazené ceny 

za plnění veřejné zakázky. 

8. Pokud by se některé z ustanoveních této smlouvy stalo za dobu její účinnosti neplatným či 

neúčinným, neplatnost či neúčinnost takové ustanovení nebude mít za následek neplatnost celé 

smlouvy nebo jiných ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné 

ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit formou písemného dodatku k této smlouvě, kde 

bude uvedeno nové platné a účinné ustanovení, které svým obsahem bude co nejvěrněji 

odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 

k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

10.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
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Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle ustanovení § 573 

OZ, a dle ustanovení § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé 

krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 

tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

12. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem 

úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel 

uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

13. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 

zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

14. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

15. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden stejnopis. V případě, že bude smlouva uzavřena na dálku za využití elektronických 

prostředků, zašle smluvní strana, která smlouvu podepisuje jako poslední, jeden originál 

předmětného dokumentu druhé smluvní straně 

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněných zástupců smluvních 

stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez 

zbytečného odkladu po jejím podpisu. 

17. Smluvní strany prohlašují, že se dostatečně seznámily s obsahem této smlouvy, kterou 

uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
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V Praze dne…………………….. 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

za zhotovitele 

Bohumil Pánek 

jednatel 

V Praze dne…………………….. 

 

 

                                       ......................................................................... 

Za objednatele 

Pavel Vyhnánek, M.A. 

                                    ředitel 

 

 


