Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„Národopisná expozice Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci – stavební úpravy“

zde dne 24. 1. 2025
uzavřená ve smyslu dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
1. Smluvní strany
Objednatel:
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Se sídlem:
Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec
Zastoupené:
Mgr. Vendulou Marešovou – ředitelkou
IČO:
69538549
DIČ:
neplátce
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
19-7055620217/0100

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:
Mgr. Vendula Marešova, reditel@infohumpolec.cz
Osoba pověřena výkonem technického dozoru stavebníka (TDS):

STAVONA Tender, spol. s r.o., 

Osoba pověřená výkonem koordinátora BOZP: - 
Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.
Se sídlem:
Na Březince 1150/9, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zápis v OR:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658
Zastoupený:
Pavlem Hobzou – jednatelem společnosti
IČO:
26007967
DIČ:
CZ45274924

Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:
2781200257/0100
Osoby oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla:
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla ve smyslu čl. 2. takto:

2. Předmět díla
Předmět díla se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto dodatku č. 1 – Změnové listy č. 1 až 6, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem – projektantem stavby.
Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3.2. a čl. 4.2. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

3. Termíny plnění, staveniště

Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Stavební práce na díle (vč. vyklizení staveniště) budou dokončeny nejpozději do 16.5.2025.
4. Cena za dílo
Celková cena díla dle článku 4 stávající smlouvy o dílo ze dne 24. 1. 2025 se, s odkazem na přiložené změnové listy č. 1 až 6, tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:
1 268 675,00 Kč Kč

Vícepráce bez DPH:
321 361,21 Kč

Méněpráce bez DPH:
-55 269,38 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH:
1 534 766,83 Kč Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 vč DPH:
1 857 067,11 Kč
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Krycí list změnových listů 1 až 6 je podepsán ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
Přílohy: Změnové listy č. 1 až 6
V Praze
V Humpolci

Za zhotovitele:
Za objednatele:

……………………………………………
……………………………………………

Pavel Hobza
Mgr. Vendula Marešová
Jednatel společnosti
ředitelka
TERMGAS s.r.o.
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