	Rekapitulace víceprací a méněprací dodatku č. 1 : Národopisná expozice Muzea dr. Aleše Hrdličky v Humpolci – stavební úpravy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Označení
	Popis
	vícepráce v Kč bez DPH
	méněpráce v Kč bez DPH
	celková změna ceny v Kč bez DPH
	vícepráce DPH
	vícepráce v Kč s DPH
	méněpráce DPH
	méněpráce v Kč s DPH
	celková změna ceny v Kč s DPH

	ZL 01
	Statické zajištění stropu m.č.303
	69 750,35
	0,00
	69 750,35
	14 647,57
	84 397,92
	0,00
	0,00
	84 397,92

	ZL 02
	Stavební úpravy m.č.3.05
	49 572,15
	0,00
	49 572,15
	10 410,15
	59 982,30
	0,00
	0,00
	59 982,30

	ZL 03
	Stavební práce v prostoru schodiště a chodby
	146 402,20
	0,00
	146 402,20
	30 744,46
	177 146,66
	0,00
	0,00
	177 146,66

	ZL 04
	Penetrace m.č.303 neutralizační
	24 039,21
	-3 964,20
	20 075,01
	5 048,23
	29 087,44
	-832,48
	-4 796,68
	24 290,76

	ZL 05
	Nerealizované práce 
	0,00
	-51 305,18
	-51 305,18
	0,00
	0,00
	-10 774,09
	-62 079,27
	-62 079,27

	ZL 06
	Elektroinstalace kabeláž
	31 597,30
	0,00
	31 597,30
	6 635,43
	38 232,73
	0,00
	0,00
	38 232,73

	Celkem
	 
	321 361,21
	-55 269,38
	266 091,83
	67 485,85
	388 847,06
	-11 606,57
	-66 875,95
	321 971,11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena díla dle SoD:
	 
	1 268 675,00 Kč
	bez DPH
	1 535 096,00 Kč
	s DPH
	
	
	
	

	Cena méněprací: 
	 
	-55 269,38 Kč
	bez DPH
	-66 875,95 Kč
	s DPH
	
	
	
	

	Cena víceprací:
	 
	321 361,21 Kč
	bez DPH
	388 847,06 Kč
	s DPH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová cena díla dle dodatku č. 1
	1 534 766,83 Kč
	bez DPH
	1 857 067,11 Kč
	s DPH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Technický dozor stavebníka (TDS)
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zástupce pro věci technické za objednatele
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant (stavební část)
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant (elektro část)
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavbyvedoucí
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	241210P
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Národopisná expozice Muzea Dr. Aleše Hrdličky - stavební úpravy 3.NP SOD
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Humpolec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	23.04.2025
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	Městské kulturní informační středisko v Humpolci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	TERMGAS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zdůvodnění změnových listů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	ZL 01 - Statické zajištění stropu m.č.303 - V průběhu prací bylo zjištěno, že stropní konstrukce nemá dostatečnou únosnost s ohledem na instalovanou expozici. Z tohoto důvodu se musí přistoupit k zesílení stropní konstrukce.
	
	
	

	 
	
	ZL 02 - Stavební úpravy m.č.3.05 - Na základě požadavku objednatele bude položena nová nášlapná vrstva podlahy, provedeny nové povrchy stěn a stropu v místnosti 3.05. Dále budou provedeny drobné stavební úpravy popsané v položkách tohoto změnového listu.
	
	
	

	 
	
	ZL 03 - Stavební práce v prostoru schodiště a chodby - Na základě požadavku objednatele budou provedeny nové povrchové úpravy stěn a stropu v místnosti 3.01 (schodiště). Dále bude položena nová podlaha a konstrukce schodiště bude přebroušena a povrchově ošetřena. Dále v průběhu prací bylo zjištěno, že v místnosti 3.03 není teplovodní potrubí v některých místech opatřeno ochranným nátěrem. Na základě požadavku objednatele je nutné tato místa dodatečně opatřit nátěrem bílé barvy, určené pro nátěry teplovodního potrubí.
	
	
	

	 
	
	ZL 04 - Penetrace m.č.303 neutralizační - S ohledem na použitou pigmentaci malby se musí použít speciální penetrační nátěr, aby malba neztratila svůj odstín na daném podkladu. Původní penetrační nátěr se odečte.
	
	
	

	 
	
	ZL 05 - Nerealizované práce - Práce uvedené ve změnovém listě se nemusí realizovat. Položka č. 30 je odpočet podlahových lišt. Po dokončení montáže expozice bude montáž a dodávka lišt řešena samostatnou objednávkou.  
	
	
	

	 
	
	ZL 06 - Elektroinstalace kabeláž - V průběhu prací bylo zjištěno, že je nutné provést elektroinstalační práce nad rozsah uvedený v projektové dokumentaci. Tyto práce jsou uvedené v položkách tohoto změnového listu.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	266 091,83
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	266 091,83
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	241210P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Národopisná expozice Muzea Dr. Aleše Hrdličky - stavební úpravy 3.NP SOD
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Humpolec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	23.04.2025
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Městské kulturní informační středisko v Humpolci
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	TERMGAS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	266 091,83
	321 971,11

	 
	
	D1
	
	DODATEK č.1
	266 091,83
	321 971,11

	 
	
	
	01
	
	Statické zajištění stropu m.č.303
	69 750,35
	84 397,92

	 
	
	
	02
	
	Stavební úpravy m.č.3.05
	49 572,15
	59 982,30

	 
	
	
	03
	
	Stavební práce v prostoru schodiště a chodby
	146 402,20
	177 146,66

	 
	
	
	04
	
	Penetrace m.č.303 neutralizační
	20 075,01
	24 290,76

	 
	
	
	05
	
	Nerealizované práce
	-51 305,18
	-62 079,27

	 
	
	
	06
	
	Elektroinstalace kabeláž
	31 597,30
	38 232,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



