Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0467/2024


Smluvní strany
1.1    statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
	zastoupeno:			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024:  
			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
1. smluvních: 			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
1. technických: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
		xxxxxxxxxxxxxxxx      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
          c)		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800		
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2   POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.
	zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  vložka 89239
	zastoupena: 			 Ing. arch. Roman Osika, jednatel společnosti 
		jednání ve věcech technických: 	 Ing. arch. Roman Osika, jednatel společnosti
	se sídlem:		 Klínová 620/1, Hulváky, 709 00  Ostrava	
	IČ:		17111684				
	DIČ:		CZ17111684	
	bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.			
č. účtu:   			 	6242131369/0800
	 
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 7.11.2024 Smlouvu o dílo č. SML/0467/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti, zejména vypracování všech potřebných dokumentací včetně dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“), zajištění všech potřebných rozhodnutí (povolení záměru) včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „Koncepční dořešení lokality Loděnice v parku B. Němcové“  (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021Sb., stavebním zákonem včetně zastupování v příslušných řízeních a výkon autorského dozoru (dozoru projektanta) v souladu se Smlouvou (dále též „výkon DP“).

          Předmětem Smlouvy je zejména:
· provedení předprojektové přípravy pro správné provedení díla zahrnující zejména zajištění podkladů od správců inž. sítí, geodetické, polohopisné a výškopisné zaměření,  dendrologický průzkum, 
· vypracování všech potřebných dokumentací pro povolení záměru a zajištění vydání pravomocných povolení záměru,
· vypracování všech potřebných dokumentací pro provádění staveb včetně zajištění souhlasu orgánu státního požárního dozoru, je-li vyžadován právním předpisem (dále jen „DPS“).

	Smluvní strany shodně konstatují, že v lednu 2025 se v lokalitě předmětného záměru objevil bobr evropský – zvláště chráněný, silně ohrožený druh. Z tohoto důvodu je potřeba provést posouzení záměru z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné vypracování nového biologického hodnocení. S ohledem na skutečnost, že se nově v lokalitě předmětného záměru vyskytuje bobr evropský, je původní biologické hodnocení nepoužitelné. Podkladem biologického hodnocení je monitoring relevantních skupin rostlin a živočichů včetně bobra evropského (zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů objednatelem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy, se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody). Tento monitoring je možné provádět pouze v období duben – červenec. Biologické hodnocení může provádět pouze osoba autorizovaná k provádění biologického hodnocení. Biologické hodnocení je povinnou přílohou žádosti o koordinované stanovisko. Bez koordinovaného stanoviska nelze podat žádost o povolení záměru. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené výše nemohl objednatel předvídat a že změna provedená tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

	Smluvní strany shodně konstatují, že původní termín předání části díla uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) Smlouvy vycházel z předpokladu, že nebude nutné provádět biologické hodnocení. S ohledem na shora uvedené skutečnosti je nutné provést nové biologické hodnocení a tudíž i posunout termín předání části díla uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):



Změna smlouvy
2.1 	Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 3. odst. 1 Smlouvy původní text písm. b) 
	  
a nahrazuje se tímto textem takto:

„
b) provedení projekční činnosti, zejména vypracování všech dokumentací potřebných pro vydání potřebných rozhodnutí (povolení záměru), zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů umožňujících realizaci stavby, s výjimkou DPS, a doložení podání všech potřebných žádostí orgánům veřejné správy, nejpozději do 266 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo,“
	
2.2	Smluvní strany se tímto dohodly, že změny provedené tímto Dodatkem č. 1 nemají vliv na cenu díla. Cena díla se nemění.

	
Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Karviné na svém zasedání dne 30.4.2025, a to usnesením č. 2158.       

3.9 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za objednatele	                         za zhotovitele






……………………………..			…………………………………………………. 
za statutární město Karviná			za POLYCHROME – architektonická platforma s.r.o.
Ing. Helena Bogoczová, MPA                              Ing. arch. Roman Osika
vedoucí Odboru majetkového                              jednatel společnosti			
oprávněna k podpisu na základě                         
pověření ze dne 1.7.2024                                    	



Strana 3 (celkem 3).

